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Česká rozvojová agentura

projekt

„Vysílání expertů do transformačních zemí“

Realizační návrh

Zpřístupnění jeskyně Emile Racovita a rozvoj turismu v Moldavsku – studie proveditelnosti
Zpracoval: XXXXXXXXXXX
                  Správa jeskyní České republiky

- 26. dubna 2019 –

Návrh realizace 
projektu pro vyslání expertů v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) „Vysílání expertů do transformačních zemí“ – Moldávie
Název v českém jazyce: 
Zpřístupnění jeskyně Emil Racovita a rozvoj turismu v Moldavsku – studie proveditelnosti

Název v anglickém jazyce: 
Accessing the Emil Racovita Cave and Developing Tourism in Moldova - Feasibility Study
Realizátor: 
Správa jeskyní České republiky, Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331

e-mail: XXXXXXXXXXX
tel.: 271 000 040

ID DS: sxwrr4r

URL: www.caves.cz
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 30037031/0710

Partnerská instituce:

Moldavská republika – Regionální Agentura Sever
Předpokládaná oblast expertízy: 
Geologie, speleologie a turistika
Oblast působení:
Moldávie, jeskyně Emil Racovita (též Zoluška, Cinderella Cave)
Časový rozsah:
Červen – listopad 2019
Kooperace ze strany partnerské instituce:
· Technická a logistická podpora ve chráněných územích.

· Lidské zdroje. Poskytnutí součinnosti pracovníků Regionální Agentury Sever a místní speleologické skupiny Abis.
Kontext:
Cestovní ruch je důležitým katalyzátorem hospodářského růstu a klíčovým sektorem na makroekonomické úrovni. Moldavská republika má řadu přírodních a antropogenních fenoménů, které jsou nabízeny v rámci rozvoje cestovního ruchu. Nicméně cestovní ruch je v Moldavské republice špatně rozvinutý. Většina turistických nabídek se soustřeďuje v Kišiněvě a jeho okolí, zatímco ostatní oblasti v Moldavsku zaostávají. Turistická infrastruktura je nevyrovnaná a mezi hlavním městem a zbytkem země jsou velké rozdíly. Důsledkem nerovnováhy je, že Kišiněv a Střední rozvojový region jsou nejrozvinutějšími oblastmi cestovního ruchu v Moldavské republice, zatímco cestovní ruch v Severním rozvojovém regionu je stále zaostalý, přestože má jistý turistický potenciál.
Významnou lokalitou v tomto regionu je jeskyně Emil Racovita. Je největší jeskyní v Moldavské republice, svou délkou zaujímá 13. místo v Evropě a 25. místo na světě (3. místo mezi sádrovcovými jeskyněmi světa). Jeskyně je turisticky minimálně navštěvovaná zejména kvůli obtížnému přístupu do této oblasti. Jeskyně je předmětem zájmu především speleologů. V současné době je vstup do jeskyně možný přes betonovou studnu, kterou postavila společnost Knauff. Turistickému využití brání chybějící infrastruktura a odpovídající servis. Turistická úprava části jeskyně, vybudování infrastruktury a legislativní usnadnění přístupu k jeskyni by výrazně podpořilo návštěvnost lokality a v konečném důsledku i rozvoj turistického ruchu nejen v Severním rozvojovém regionu, ale i v celé Moldavské republice.

Vchod do jeskyně se nachází na pozemku obce Chráva. Pozemek i jeskyně je chráněn podle zákona č. 1538 o přírodních chráněných územích státu ze dne 25. 2. 1998. Jeskyně je v současné době prozkoumána a zmapována v délce přibližně 91 km. Největší a působivější je Gotická síň. Délka stávajícího speleologického návštěvního okruhu je cca 4 km na ploše zhruba 12,5 tisíc m². V jeskyni se nachází asi 20 jezer, z nichž nejvýznamnější je Modré jezero a Zelený labyrint. V některých jeskynních prostorách jsou z barevných sedimentů vytvořené plastiky. V Síni speleologů Cernauti, je vztyčena socha Popelky, která dala jeskynnímu systému další název Cinderella (Popeluška). Z dalších plastik se zde nachází dinosaurus, kůň a myš, které slouží jako orientační body pro méně zkušené návštěvníky a speleology.  


Z odborného hlediska se jedná o pozoruhodnou lokalitu s velkým vědeckým zájmem. Zvláštností jeskyně není jen její geologická stavba, ale i její geneze. Tato zvláštnost a unikátní stavba může být nejen turistickým potenciálem, ale také předmětem dalších vědeckých výzkumů a tématem k vytvoření odborné základny, edukačního centra a centra pro výzkum a ochranu krasových fenoménů Moldavské republiky. Průzkum jeskyně nebyl dosud ukončen a jeskynní systém v sobě skrývá další možnosti prolongace a objevů. V současné době průzkum, výzkum a expedice do jeskyně organizuje speleologický klub "Abis" v Kišiněvě. Tento klub má předpoklad vytvořit v budoucnu základní potenciál pro profesionální využívání jeskyně nejen v oblasti cestovního ruchu Moldavské republiky, ale i odborného servisu.
Zdroje:

Andrejczuk Wiaczeslaw: Jaskinia Zoluszka, Sosnoviec – Simferopol, 2007
Maria Prisacari: Elaboration of the feasibility study on the possibility to make accesible the cave to tourists, North regional Development Agency. Republic Moldova, 2018

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/moldavsko/index.html
https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/moldavsko.html
Očekávané výstupy a výsledky ze strany žadatele:

· zvýšení počtu turistů navštěvujících region
· zlepšení kvality návštěvnické infrastruktury

· zvýšení pracovních příležitostí obyvatel regionu participací na turistickém ruchu
· doporučení pro další rozvoj jeskyně

· informování zainteresovaných pracovníků a následné proškolení

· výměna zkušeností s provozem jeskyní v ČR

· návrh nových turistických produktů

· Studie proveditelnosti zpřístupnění jeskyně turistickému provozu
Povinná struktura dokumentu (jednotlivé kapitoly):

· Úvodní informace (geografická situace, požadavek žadatele, turistický ruch v cílové zemi, stručný nástin hospodářské situace)
· Textová analýza projektu, popis projektu a jeho etap (popis jeskyně, možnosti zpřístupnění, předpokládaná trasa, požadavky na infrastrukturu, etapy v případě realizace)
· Technické a technologické řešení (popis technických úprav v případě zpřístupnění, použité technologie úprav jeskyně – osvětlení, chodníky, ventilace, zábradlí)
· Dopad na životní prostředí (zásady ochrany jeskyní, zásady trvale využitelných zdrojů)
· Analýza trhu, odhad poptávky a marketingová strategie (stávající turistická nabídka, turisté tuzemsko a zahraničí, finanční síla potencionálních turistů, konkurence objektů, možnosti marketingu)
· Finanční plán a finanční udržitelnost (vstupní investice, výnosy ve vztahu k variantní návštěvnosti, předpoklad udržitelnosti)
· Management projektu a lidských zdrojů (návrh provozovatele, kvalifikační předpoklady, minimální a optimální personální obsazení, pracovní příležitosti)
· Analýza efektivnosti investice a udržitelnosti (předpoklad nákladů a výnosů, vypracování variant efektivnosti, předpoklad udržitelnosti investice)
· Analýza rizik (SWOT, hodnocení analýzy SWOT)
· Předpověď stability projektu v čase a závislosti na změnách parametrů (parametry stability, možnosti změn parametrů, výhled stability projektu)
· Závěrečné hodnocení projektu (souhrnná odpověď na základní otázky studie proveditelnosti)
Písemné výstupy budou zpracovány v českém jazyce, příjemci budou předány podle dohody buď v jazyce ruském nebo rumunském.
Personální obsazení projektu:

 XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXX
S ohledem na požadovaný výkon expertní činnosti je z bezpečnostních důvodů nutná účast minimálně 3 osob. Jedná se zejména o vstup do podzemních prostor nezpřístupněných jeskyní, kde je striktně z bezpečnostních důvodů požadována přítomnost minimálně dvou osob a zajištění 1 osoby na povrchu. Všichni pracovníci pracovali v letech 2012 - 2018 na projektu ČRA „Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti (ICPAs)“ v Gruzii.
Rozsah prací:

Rozsah provedených prací vychází z očekávaných výstupů a výsledků žadatele. Pro maximální a efektivní splnění požadavků v rámci časového a finančního zadání navrhujeme následující rozsah aktivit a výstupů:
Aktivita 1

Shromáždění dostupných materiálů o jeskyni, krasové oblasti, terénu a možnostech přístupu
Výstup: Soubor získaných materiálů, dokumentů a mapových podkladů

Rozsah: 
Práce v ČR 

4 hodiny/expert = 20 hodin/tým

        
Práce v terénu

3 dny/expert = 12 dnů/tým
Aktivita 2
Vyhodnocení materiálů a vypracování studie proveditelnosti zpřístupnění turistickému provozu
Výstup: Studie proveditelnosti zpřístupnění jeskyně turistickému provozu
Rozsah: 
Práce v ČR

20 hodiny/expert = 100 hodin/tým



Práce v terénu

2 den/expert = 8 dnů/tým 
Aktivita 3
Doporučení pro další rozvoj jeskyně
Výstup: Návrh ve formě doporučení pro další rozvoj jeskyně
Rozsah:
Práce v ČR

5 hodiny/expert = 25 hodin/tým

Aktivita 4
Informování zainteresovaných pracovníků formou proškolení a výměna zkušeností s provozem jeskyní v ČR
Výstup: Workshop pro zainteresované pracovníky REGDEV Sever a ABIS zaměřený na výstupy studie.
Rozsah: 
Práce v terénu

1 den/expert = 4 dny/tým
Aktivita 5
Zpracování závěrečné zprávy a vypořádání připomínek od příjemce a od ČRA, překlady Studie proveditelnosti do jazyka příjemce (rumunština nebo ruština), předání příjemci a ČRA
Výstup: Souhrnná zpráva obsahující výstupy aktivit 2, 3, 4 a 5 včetně mapových a grafických podkladů, fotodokumentace, překlad do jazyka zvoleného příjemcem
Rozsah: Práce v ČR

10 hodin/expert = 50 hodin/ tým

Výstupy z výše uvedených aktivit budou v plném rozsahu poskytnuty ČRA (Soubor vstupních materiálů, Studie proveditelnosti v českém a ruském/rumunském jazyce, Doporučení pro další rozvoj, Podklady pro workshop, Závěrečná zpráva). 

Celkový časový rozsah práce na experta představuje:

Práce v ČR 

39 hodin


Práce v terénu

  6 dnů (XXXXXXX 0 dnů)
Celkový rozsah práce na řešitelský tým představuje:


Práce v ČR

195 hodin


Práce v terénu

  24 dnů

Financování:

Celková předpokládaná částka na projekt je tedy rozpočtována ve výši 297.661,60 Kč z prostředků České rozvojové agentury.

Postup realizace a monitoring:
Realizátor je odpovědný za management a vnitřní monitoring realizace projektu. O případných nesouladech a podložených důvodech pro změny projektu bude realizátor neprodleně informovat ČRA. Monitoring realizace projektu bude prováděn zástupci ČRA nebo ZÚ Kišiněv.
Harmonogram:
do 15. června 2019 

Uzavření smluv mezi SJČR a ČRA.

do 30. června 2019 

Přípravné práce na projektu, příprava cesty.
1. července – 30. září 2019 
Práce v terénu v cílové zemi.

do 31. října 2019

Práce v ČR na aktivitách 2, 3, 4.
do 30. listopadu 2019 
Zpracování závěrečné zprávy (aktivita 5)

Poznámka: Změna harmonogramu je vyhrazena, termíny jsou uvedeny jako maximální.

Partnerské organizace v místě realizace projektu:
Cooperation and Investment Attraction Unit
North Regional Development Agency
8-A, Vasile Alecsandri square, 2nd floor, Balti, 3100
Republic of Moldova
Tel: XXXXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXX
web: www.adrnord.md
Speleological club „Abis“
XXXXXXXXXXX, the president of the club: XXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXX 
web: https://zolushka.speleo.md/
Komplementarita:

Regionální Agentura Sever vypracovala Regionální odvětvový program pro cestovní ruch, který se vztahuje k severnímu rozvojovému regionu.
http://adrnord.md/public/files/prs_turism_2016/PRS_Turism_18.01.2017.pdf
Zpracoval: XXXXXXXXXXX

       17. května 2019
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