
| Správa a údržba silnic
^^1 Plzeňského kraje,

I IV příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000361
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:..................
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500002738 
číslo smlouvy objednatele č.2: 
číslo smlouvy zhotovitele: 19004-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. 4 a 5 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní stran

1.1. Objednatel č. 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:
datová schránka: 
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:
Město Poběžovice
sídlo: Náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice 
zastoupený:
IČO: 00253669 DIČ: CZ00253669 
tel:
datová schránka: 
kontaktní osoba:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.
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1.3. Zhotovitel:
Silnice Klatovy, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 
soudu v Plzni
sídlo: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
zastoupená: (oprávněn na základě plné moci)
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307
telefon: e-mail:
datová schránka:
kontaktní osoba: 
e-mail:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 17.12. 2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice 
(dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu 72SJ7..

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101 (208_b_SÚS), SO 101 (208_b _Město), SO 101 (208_b_Město) a SO Kanalizace - 
výměna. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 342.737,49 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 622.381,19 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 4.899.504,25 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 279.643,70 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 4.619.860,55 Kč
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3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 1.868.374,47 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 298.745,94 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 1.569.628,53 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 3.031.129,78 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 19.102,24 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 3.050.232,02 Kč

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. 
plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto 
dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních 
osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto 
dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy 
poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a 
současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto 
smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o 
všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 
Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 
nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR'1). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

4.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou 
zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány 
smluvní strany dle tohoto dodatku.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění
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povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu 
údajů.

4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává 
její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za 
účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních 
stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků 
ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích 
osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na http://www.suspk.eu/o- 
nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou 
stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze I.O.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.2. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.

5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

5.4. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 6 dne 17. 6. 2019.

Stránka 4 z 5



6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1
- rozdílový výkaz výměr

objednatel č. 1: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Silnice Klatovy, a.s.

generální ředitel 
podepsáno elektronicky

ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Poběžovice

starosta města 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: dne 15.5. 2019
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Změnový list č. 1

Předmět díla: Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice

Objekt: SO 101, Kanalizace - výměna

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Projektant: SUDOP Projed Plzeň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň

Popis změny:
V rámci prováděni stavby bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je v nevyhovujícím stavu a bylo rozhodnuto, že bude provedena jeji výměna. V 
návaznosti pak byly provedeny úpravy navazujících položek rozpočtu. S ohledem na to, že kanalizace řeší nejen odvodnění chodníků, ale i přilehlé silnice 
111/19521, bylo sjednáno, že náklady budou objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 hrazeny v poměru 50/50.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změnu vyvolal: Zhotovitel a objednatel

Jedná se o změnu:
vypsat podle jakého ost. 4 a 5 § 222 zék. 136/2016 bude změna řešena

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedeni

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek £.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -279 643,70 K£

Výše DPH sazba: 21% -58 725,18 Kč

náklady na změnu vč. DPH -338 368,87 Kč

Cena díla bez DPH <dle SOD) 4 899 504,25 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 4 899 504,25 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 4 619 860,55 Kč

Cena dila po dodatku č. 1 vč. DPH 5 590 031,27 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -622 381,19 Kč
-279 643,70 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vicepráce celkem bez DPH 342 737,49 Kč

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončeni dila: žádný posun terminu

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

TDS:

Objednatel £.1:

Objednatel £.2:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu £.1

i



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice

MÉNĚPRÁCE

pof.
Číslo kéd položky popis položky

měrná
edn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/měr.
ednotku
Kč

celk .cení ve
smlouvě
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny
KČ

objekt S0101 <203_b_SÚS|

3 122202202
Odkopávky a prokopévky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 
v hornině tř. 3

m3 51,480 14,000 -37.480 80,00 4118.40 1 120,00 -2 998,40

4 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objomu do 1000 m3 
v hornině tf. 4

m3 120,070 85270 -34.800 204,00 24 494.28 17 395,08 -709920

6 132201202 Hloubeni rýh ě do 2000 mm v hornině Iř. 3 objemu do 1000 m3 m3 42,600 23,600 -19,000 260.00 11 078,00 6136,00
-4 940,001

8 1627011105
Vodorovná pfem Islěnl do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 
4

m3 267,500 176,220 -91,280 214,00 57 245,00 37711,08 -19533,92

9 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 337,500 681,100 -456,400 19,00 25 412.50 16 740,90 -8 671,60

10 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 481,500 317,196 -164,304 200,00 96 300,00 63 439.20 -32 860.80

11 174101101 Zásyp jam Čachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,450 10,000 -10.450 12S.00 2 55625 1250,00 -1 30625

12 175151101
Obsypáni potrzbl vč. Lože strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou 
do3m

m3 14.850 6,300 -8,550 365,00 5 42025 2299,50 -3 120,75

13 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 vč. přesunu hmot na stavbě t 28350 12,029 -16,321 300.00 8 505,00 3 608,70 -4 896.30

14 181951102 Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 so zhutněním m2 181,000 0,000 -1B1.000 14,00 2 534.00 0,00 -2 534.00

15 451572111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,700 1,000 -1,900 860,00 3 182,00 1 548.00 -1 634.00

21 5587111R Podklad -sanace ze ětěrkodrtě ŠD tl. 400 mm m2 180,700 0,000 -180.700 520,00 93964,00 0.00 -93 964,00

23 S87122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC1) tl 120 mm m2 180,700 40,000 -140,700 220.00 39 754,00 8 800.00 -30 954,00

27 577134111
Asfaltový beton vrstva obrůstá ACO 11 (ABS) tř, I ti 40 mm i do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 180,700 0.000 -180,700 220,00 39 754,00 0,00 -39 754,00

29 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) U 60 mm & do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 180,700 0,000 -1 B0.700 190,00 34 333,00 0,00 -34 333,00

30 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 60 mm 5 pfes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu - vytovnávky

m2 1 738,020 1363.020 -375,000 300,00 521 406.00 408 B06.00 -112 500,00

31 871315221 Kanalizační potrubí z PPKGEM tuhost třídy 5N10 DN 150 Ol 39.000 20,000 -19,000 340,00 13 260,00 S BD0.D0 -6 460,00

35 87735512R
Montáž+dodáv,-navrtav, sedlo 600/150 kolmo na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC do DN 200 č těsněni

kus 7,000 1.000 -6,000 2 690,00 18 830,00 2 690,00 -16 140,00

35 8923510R
Těsnicí zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vc 
zabezp.koncu m 39,000 0,000 -39,000 45,00 1 755.00 0,00 -1 755,00

63 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 
300 g/m2

m2 199,000 0,000 -199,000 45,00 8 955,00 0,00 -8 955.00

64 91972622R Položeni a dodávka sklovláknrté mříže m2 118,000 0,000 -11B.OOO 145,00 17 110,00 0,00 -17110,00

mezisoučetza SO 101 (208J\_5Ů5| -451 520,22

objekt SO 101 (208J}_M6sto)

35 4619911R Zřízení ochranného opevněni dna a svahů z geotextilie .geomatrace m2 15,000 0,000 -15,000 145,00 2 175,00 0,00 -2 175,00

35 693211110 Geomatrace trojrozměrné profierozní/vegetačnl m2 16200 0,000 16200 114,00 1 846,80 0,00 -1 B46.SO

37 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárovdnlm 
betonem tl 150 mm v rovině a ve svahu

m2 4,000 0,000 -4,000 1 290,00 5160,00 0,00 -5160,00

65 8S23510R
Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vc 
zabezp.koncu m 42,000 0,000 -42,000 45.00 1 890,00 0.00 •1 890,00

93 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvená Šrouby na pevný podklad -boton.palky kus 3,000 o.ooa -3.D00 650,00 1 950,00 0,00 -1 950,00

94 7491010R
lavička bez opěradla (ne kotvená) 100x40x50cm konstrukce - 
sedák - hobtov.drev.fosny+ochr.naler vc spoj.mater. -bočnice litina

kus 3,000 0,000 -3,000 5 630,00 16 890,00 0,00 -16 890,00

mezisoučetza S0101 (20B_b_Mésto) -29 911(60

objekt 50 1 01 (206_d_Mčsto)

2 113106511

Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, o jakoukoliv výplni spár strojně plochy jednotlivě přes 200 
m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého

m2 224,000 75,000 -149,000 51.0C 11424,00 3 825,DC -7 599,00

11 132201101
Hloubení zapažených i nazapažených rýh žlfky do 600 mm S 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do
100 m3

m3 16200 14,100 -2.100 550.0C 8 910,00 7755.0C -1155.00

17 162701105
Vodorovné přemístěni vy kopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, nviak se složením baz 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 78,440 76,340 -2.10C 214.0C 16 788,16 16336,7ť •449,40



90 997221579 Příplazek ZK01 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i 876,050 1 055,978 179,928 39,00 34 165,95 41 183,14 7 017.19

100 097221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (ekládkovné) t 62,575 75,427 12,852 150,00 9 386,25 11 314,05 1 927,80

nová 721242106
Lapač stfe&nich splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím 
košem DN125

kus 0,000 5,000 5,000 632.00 0.00 3 160,00 3 160,00

nová 894411121
Zřízeni Sachet kanalizačních z balonových dílců na polmhl DN nad
200 do 300 dns beton Iř. C 25/30

kus 0,000 3,000 3,000 10 700,00 0,00 32 100,00 32 100.00

nová 899102112
Osazeni poklopů třtinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení A15. A50

kus 0,000 4.000 4,000 914,00 0,00 3 656,00 3 656,00

nová 28661S32 poklop šach lovy litinový dno DN 600 pro třídu zatíženi AI 5 kus 0,000 4,000 4,000 3 040,00 0,00 12 160,00 12 160,00

nová 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro indii 
zatížení D400, E600

kus 0,000 2,000 2,000 1 030,00 0,00 2 060,00 2 060,00

nová 28561935 poklop Šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 0,000 2,000 2.000 6 070,00 0.00 12 140,00 12 140,00

nová 899412411 Osazení železobetonových dilců pro šachty skruži přechodových kus 0,000 1,000 1.000 744,00 0,00 744,00 744.00

nová $9224120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm. stu padla poplaši ováná kus 0,000 1,000 1,000 1 480,00 0,00 1 480,00 1 480,00

nová 452112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus , 0,000 7,000 7.000 142,00 0.00 994,00 994,00

nová 59224135 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm kus 0,000 7,000 7.000 213.00 0.00 1 491.00 1491.00

nová 452386121 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm kus 0,000 1,000 1,000 842.00 0,00 642,00 842,00

nová 936941115 Osazováni doplňkových ocelových součásti hmotnosti nad 100 do 250 
kg

kg 0,000 60.000 60,000 40,20 0,00 2 412,00 2 412,00

nová 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl Wmm tabule t 0,000 0,060 0.060 26 700430 0,00 1 602,00 1 602,00

mezisaučet za objekt Kanalizace výměna 305 548,57

objekt SO 101 (208_b_Město)

nová 40445409 směrová deska 24 včatnň podstavce kus 0,000 $.000 3,000 883.00 0.00 2 649.00 2 649,00

mizisouiat 2a objekt S0 101 (208_b_SÚ3| 2 649,00

objekt S0 101 (208_b_Město)

1 113106123 Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 111,000 138,000 27,000 65,00 7 215,00 8 970,00 1 755,00

45 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm kladen 
do vějíře

m2 155.000 189,000 34,000 632,00 97 960,00 119 448,00 21 466,00

98 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 62,575 69,595 7,020 550,00 34 416,25 38 27725 3661,00

99 997221579 Příplazek ZKD1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 876,050 974,330 9B.28D 39,00 34 165,95 37 998,87 3 032,92

100 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (sWádkovné) t 62,575 69,595 7,020 150,00 9 38625 10 439,25 1 053,00

nová 979071011

Očištění vybouraných dlažebních kostek při pře kopách inženýrských 
sílí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 0.000 34,000 34,000 75,00 0,00 2550.00 2550,00

mezlsoučet za S0191 (2QB_b„Město) 34 539,52

Rozdíl oproti SoD celkem Kč; 342 737,49

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -279 643,70



18 162701109

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších I započatých 1 000 m

m3 392200 301,700 -10,500 19.00 7 451,80 7 252,30 -199,50

34 212752213

Tratrvody z drenážních trubek se zfizenfm Štěrkopískového lože pod 
trubky a s jejích obsypem v průměrném celkovém množství do 0.15 
m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 
do 160 mm

m 15,000 0,000 -15,000 235,00 3 525.00 0.00 -3 525,00

48 57323112R
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční módit 
emulze, v množství do0.20kg/m2

m2 245,500 225,500 -20,000 13,00 3191,50 2 931,50 -260.00

49 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ASS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Slfky přes 3 m tř. I, po 
zhutněni 8.40 mm

m2 245.500 225,500 -20,000 220.00 54 010,00 49 610,00 -4 400,00

63 992351OR
Těsnící zkouška kanal.vodou potruhl DN100 nebo 150 vč 
zabezp.koncu m 224,000 75,000 -149.000 45.00 10 080.00 3 375,00 -6 705,00

64 894811131
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 
šachty/DN trubního vedeni) DN 400/(60, odolnost vnČJSEmu tlaku 12.5 
t, hloubka od 860 do 1230 mm

kus 1,000 0,000 -1,000 8 960.00 8 960,00 0,00 -6 960,00

65 89481114R
Revizní šachta -lomová z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém
RV (DN šachty/DN trubního vedeni) DN 400/160, odolnost vnějSfmu 
tlaku 12,51, hloubka od 860 do 1230 mm

kus 1,000 0,000 -1.000 12 460,00 12 480.00 0.00 -12 480.00

95 919726122
Geotexblie netkaná pra ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost přas 200 do 300 g/m2 m2 29,400 0,000 -29.400 45,00 1 323,00 0,00 -1 323,00

96 91972622R Položeni a dodávka sklovláknítě mříže m2 18,900 0.000 -18,900 145,00 2 740,50 0,00 -2740.50

101 979071011

Očištěni vybouraných dlažebních kostek pfi překopech Inženýrských 
síti od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nBbo s naložením na dopravní prostředek velkých, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 224,000 75.000 -149,000 75,00 16 800,00 5625,00 -11 175.00

104 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km I 99,763 37,630 -62,133 550,00 54 669,65 20 696,50 -34 173,15

105 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další) 
započatý 1 km přes 1 km

■ 1 396,682 526,620 -869.862 39,00 54 470,60 20 545.98 -33 924.62

114 4602S00R
Ostatní práce -vyvěšení sděl kabelu s posunem vč zpětného obsypu 
pískem m 23,000 0.000 -23,000 340,00 7 820,00 0,00 -7820,00

115 4605200R.1 Montáž a dodávka dvojitě kabelové chráničky DN110 m 18.000 4,000 -14,000 290,00 5 220,00 1 160,00 -4060,00

mezlsouĚet za S0101 (208_d_Mésto) -140 949,17

Rozdil oproti SoD celkem Kč: -622 381,19

VÍCEPRÁCE
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objekt Kanalizace - výměna

8 132201291 Hloubeni rýh č do 600 mm v hornině tř. 3 včetně naloženi m3 9.56000 36,92 27.360 550,00 5 258,00 20 306,00 15048,00

10 162701105
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 
4

m3 66,300 93.66 27,360 214.00 14 188.20 20 043,24 5855,04

11 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/Sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD1000 m přes 10000 m

m3 331,500 468,300 136,800 19,00 6 298.50 8 697.70 2599,20

13 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 119,340 168,588 49.248 200,00 23 868,00 33717,60 9 849,60

14 174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,610 23,610 0,000 125,00 2 95125 2 95125 0,00

16 175151101
Obsypání potrubí vč. Lože strojně sypaninou bez prohozeni uloženou 
do 3 m

m3 15,530 42,410 26,680 365,00 5 668,45 15 479,65 9 81120

17 853373440 Štěrkopísek frakce 0-32 vč. přesunu hmot na stavbě t 29,650 78.034 48,384 300,00 8 895,00 23410,20 14 51520

30 451572111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,770 7.130 3.360 860,00 3 24220 6131,80 2 889.60

59 871265221 Kanalizační potrubí z PPKGEM tuhost Iřidy SN8 DN 100 m 20,000 42.750 22,750 290,00 5 800,00 12397,50 6 597,50

nová 8713555221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SNB DN
200

m 0,000 13,000 13.000 760,00 0.00 9 880,00 9 680,00

nová 671375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN
315 m 0.000 99,000 99.000 1 020.00 0,00 100 980.00 100 9BO,00

nová 877355221
Montáž a dodávka tvarovek z tvrdého PVC- systém KG nebo z 
polypropylenu - systém KG 2000 dvouosé DN 200

kus 0,000 3.000 3,000 620.00 0,00 1 860,00 1 860,00

nová 877375211
Montáž a dodávka tvarovek z tvrdého PVC- systém KG nebo z 
polypropylenu - systém KG 2000 jednoosé DN 315

kus 0,000 1,000 1,000 580,00 0.00 580,00 580,00

nová 877375221
Montáž a dodávka tvarovek z tvrdého PVC- systém KG nebo z 
polypropylenu - systém KG 2000 dvouosé DN 215

kus 0,000 6,000 6,000 1 240,00 0,00 7 440,00 7 440,00

nová 894811166
Revizní šachta z PVC sstém Wavin typ přímý, DN 400 teleskop vč. 
litin, poklopu bez odvětrání

kus 0,000 1,000 1,000 8 960,00 0.00 8 960,00 8 950,00

nová 899556211 Výtokový objekt 2 LK do betonu m2 0,000 2,000 2,000 1 860,00 0,00 3 720,00 3720,00

nová 961044111 Bourání část betonové roury z betonu prostého včetně naložení m3 0,000 5,712 5,712 2 470,00 0,00 14 108,64 14 108,64

98 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 62.575 75,427 12,652 550,00 34 416,25 41 404,85 7 068.60



změny závazku (stavební práce) dle 5 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ) 4 899 504 KČ

§222
% změny 

(více+méně)
hodnota změny 

(více+méně)
% max víceprací

hodnota max 
víceprací

% max méněprací
hodnota max 

méněprací
% max cenový 

nárůst
hodnota max cenový 

nárůst

odst. 2 jakékoli vyhrazené

dle naší SOD - jakékoli ménepráce, nesmí však dojít ke změně celkové 

povahy VZ (změny druhu a účelu stavby ....patrně i zásadní změna rozsahu 
např. namísto lCkm jen 1 km silnice)

X X X X
7 - Jakékoli pokud 
nemění celkovou 

povahu V2
X 0% OKč

odst. 3 obecné cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny X 0 KČ 7 OKč 7 OKč ? OKč

odst. 4 změny de mlnlmls hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku 15% 734 926 Kč 15% 734 926 Kč 15% 734 926 Kč 15% 734 926 Kč

odst. 5 nezbytné - vícepráce až 50% víceprací - cenový nárůst Jen max 30% X OKč 50% 2 449 752 Kč X OKč

30% 1 469 851 Kč

odst. 6 nepředvídatelné aŽ 50% změny 50% 2 449 752 Kč 40% 1959 B02 Kč 10% 489 950 Kč

odst. 7 záměna položek X OKč 100% 4 899 504 Kč 100% 4 899 504 KČ 0% OKč

celkem 7 7 100% 45% 2 204 777 Kč

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací) 

odst. 4,5, 6 - výše dílčích změn se sčítá


