Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
který uzavřeli 

na straně jedné: 
Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 29212375, DIČ: CZ29212375

sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057

zastoupen Ivan Ulehla, jednatel

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -
I.
Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2016 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Úprava veřejného prostranství před objektem kina ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

                                                                                II.

 Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za celkovou cenu 98 170,- Kč bez DPH. Dále bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že zhotovitel neprovede v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo objekt SO 04 – Vegetační úpravy. Důvodem jsou současné klimatické podmínky, ve kterých nelze zrealizovat výsadbu stromů, soliterních a půdopokryvných keřů, trvalek, popínavých rostlin, cibulovin, výsadbu do vegetačních nádob a založení trávníku výsevem. Z těchto důvodů strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

                                                                                III.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1) v oddílu II. Čas plnění se bod 2.3. doplňuje o nový termín provedení SO 04 – Vegetační úpravy a upřesňuje se takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16.12.2016 s výjimkou stavebního objektu 04 – Vegetační úpravy. Vegetační úpravy provede zhotovitel do 31.05.2017. 

2) stávající znění oddílu III. Cena díla se v bodu 3.1. ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla „Úprava veřejného prostranství před objektem kina ve Svitavách“ byla dohodnuta ve výši 3 362 796,- Kč bez DPH (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1 – položkový rozpočet víceprací.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6.12.2016

Ve Svitavách dne 7.12.2016
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

……………………………….                                                ……………………………

Mgr. David Šimek                                                                    Ivan Ulehla

starosta města Svitavy                                                              jednatel 






