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SMLOUVA O DÍLO 

Výstavba VŠ klub – 2019/0069

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560
Název projektu: U21 – Kvalitní infrastruktura
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání


Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)
evidenční číslo:

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, 
č. účtu: 260112295/0300
Zastoupená: xxx		

Zástupce ve věcech technických	
kontakt:	 xxx	
e-mail: xxx
tel.: xxx


(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: id.79d84bb4246e][bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel
VINT, s.r.o.	
Zapsaný v OR: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14704 
Sídlo: Teplice, Benešovo nám. 617/14, PSČ 415 01
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5874851001/5500
IČ: 250 44 656
DIČ: CZ25044656
Zastoupený: xxx, xxx, xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel./fax/e-mail: xxx, xxx 
[bookmark: id.f21dcd11b515][bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075][bookmark: id.0debc5e32e92][bookmark: id.3c34e2e8427b](dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto:
 smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“)


Vymezení pojmů
Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:
1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy
3) „materiál“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
4) „měsíc“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
5) „práce“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy
6) „služby“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod.
7) „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz
8) „staveniště“ nebo „objekt“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště
9) „poddodávky“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy
10) „týden“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá
11) „zařízení“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.

Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího výběrového řízení s názvem Výstavba VŠ klub – 2019/0069.

Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena jako hlavní součást výběrového řízení Výstavba VŠ klub – 2019/0069. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.




I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je a Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své náklady a nebezpečí:
a. pořídit pro objednatele nové, nepoužité zboží, které se stane součástí díla a jehož specifikace je uvedena v Příloze č. 1 (Mobiliář a doplňky dle nabídky zhotovitele) která je nedílnou součástí této smlouvy, Nedílnou součástí je doprava zboží, dodání dokumentace (v českém, příp. anglickém jazyce a v tištěné nebo elektronické podobě či v kombinaci obou podob) potřebné k převzetí a užívání zboží, instalace zboží, odzkoušení zboží, předvedení provozuschopnosti a základních parametrů zboží včetně zaškolení obsluhy a zajištění servisu, (dále také jako „dodávka“ nebo jako „zboží“).

b. provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelem předané zadávací dokumentace (dále jen „dílo“).  

2. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena jako součást výběrového řízení Výstavba VŠ klub – 2019/0069. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.

3. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.

4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za podmínek definovaných v této smlouvě níže. 

5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla.

6. Součástí díla je i: 
a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla,
b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla,
c) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb., v rozsahu a podrobnostech detailu realizační dokumentace stavby. Tato dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních při dokončení stavby a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, v plně editovatelných formátech (DWG, DOC/DOCX, XLS/XLSX) a ve formátech PDF. V případě potřeby objednatele také ve formátu .dgn.
d) provedení i dalších prací a dodávek nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání stavby.

7. Zboží musí být dodáno v kvalitě a provedení odpovídající platným technickým normám a právním předpisům České republiky a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli zboží v kvalitě, která bude odpovídat materiálové specifikaci uvedené v nabídce zhotovitele výběrového řízení Výstavba VŠ klub – 2019/0069, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, jako její příloha č. 1.

8. Zhotovitel prohlašuje, že zboží uvedené v čl I. odst. 1 písm. a) této smlouvy je součástí díla.

9. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají, že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.    

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a není omezen právy třetích osob v nakládání s ním. Zhotovitel dále prohlašuje, že ohledně vlastnictví zboží není veden žádný spor (soud, arbitráž apod.), ani žádný takový nehrozí.


II.
Termín, lhůty a místo plnění

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí objektu: dne 1. 7. 2019, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele.
Termín dokončení díla a/nebo dodání zboží: nejpozději do 90 dnů od předání objektu.
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby.
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla.

Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta Sociálně-ekonomická, Moskevská 54, Ústí nad Labem.

2. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

3. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní.

4. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy. 

III.
Cena a platební podmínky
1. Dohodnutá cena za dílo dle ustanovení článku 1 odstavec 1 písm. b) této smlouvy činí celkem:
Cena bez DPH	1.046.979,31 Kč 
(slovy: 	jedenmiliončtyřicetšesttisícdevětsetsedmdesátdevět korunčeských a třicetjedna haléřů)

DPH:	219.865,66 Kč
(slovy:	dvěstědevatenácttisícosmsetšedesátpět korunčeských a šedesátšest haléřů)
	
Cena s DPH: 1.266.844,97 Kč
(slovy:	jedenmiliondvěstěšedesátšesttisícosmsetčtyřicetčtyři korunčeských a devadesátsedm haléřů)
2. Dohodnutá cena za zboží dle ustanovení článku 1 odstavec 1 písm. a) této smlouvy činí celkem:
Cena bez DPH	720.542,- Kč 
(slovy: 	sedmsetdvacettisícpětsetčtyřicetdva korunčeských)

DPH:	151.313,82 Kč
(slovy:	jednostopadesátjednatisíctřistatřináct korunčeských a osmdesátdva haléřů)
	
Cena s DPH: 871.855,82 Kč
(slovy:	osmsetsedmdesátjednatisícosmsetpadesátpět korunčeských a osmdesátdva haléřů)

3. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za dílo a/nebo zboží nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
4. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména:
a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla
b) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla, na potřebné dodatečné průzkumy
c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění
d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení díla
e) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele
g) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla
i) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
j) veškeré náklady na zřízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení provedení díla
k) veškeré náklady na ostrahu díla
l) další nutné náklady na zhotovení díla
m) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště.

5. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
6. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře a důkladně seznámen, stejně tak jako s projektem a položkovým rozpočtem.
7. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
8. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
9. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole, který bude  odsouhlasen a podepsán ze strany technického dozoru investora,musí být uveden výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla v příslušném měsíci včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis provedených prací bude předán kromě písemné podoby i v elektronické podobě. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí konzultaci Ekonomickým odborem – referát evidence majetku zhotovitele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.

11. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

12. První platba bude uhrazena k poslednímu dni prvního měsíce realizace díla a další platby formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušných třech kalendářních měsících a zajištěných k poslednímu dni daného třetího měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného období daňový doklad vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušných měsících skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být rovněž potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

13. Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy. 
14. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. K proplácení budou objednateli předkládány pouze práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny.
15. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu:

a. náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
b. zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím, že fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím protokolu,
c. soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo z části čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu.
d.  název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká
16. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona č. 254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího omezení plateb v hotovosti Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti.
17. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
18. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení.
19. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit.
20. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
21. Veškeré platby budou probíhat v CZK.
22. Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán k ekonomické činnosti objednatele, Ve smyslu Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění ze dne 9. 11. 2011 bude na předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
23.  Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na tomto daňovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělení, že „daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad do 10 pracovních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení.
24. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech a povinnostech:

a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem vadným. 

b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „Podmínka tuzemského účtu“). 

c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“).

d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou.

f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za následek:

i) úmyslné nezaplacení daně,
ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou.
i) Ustanovení článku III., odst. 24, písm. b), c) a d) této smlouvy se nepoužijí v případě osob, které nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve smyslu § 5 zákona č. 235/2005 Sb. v platném znění, tedy v případě zhotovitele, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v České republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané hodnoty, na osoby, které neprovozují ekonomickou činnost.  

IV.
Vlastnictví stavební suti
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel se stává vlastníkem všech stavebních součástí a materiálů, a to včetně částí kovových, skleněných, dřevěných, izolačních a kapalných a dalších, které tvoří stavby, budou ze staveb odděleny a budou určeny k odvozu na skládku (dále jen „stavební suť“). V případě pochybností, zda se jedná o stavební suť, je zhotovitel povinen se dotázat objednatele. Zhotovitel odpovídá za případné nesprávné určení stavební suti.
2. Okamžik přechodu vlastnictví stavební sutě z objednatele na zhotovitele je moment, kdy jakákoliv část stavební sutě bez ohledu na její velikost je od původní stavby oddělena. 
3. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Bez výhrad všechny náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě stejně jako jakékoliv vícepráce nebo jiné zvýšení nákladů v souvislosti s odvozem, nakládáním a likvidací stavební suti jsou již zahrnuty v ceně díla. 

V.
Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení poddodavatelů objednatelem.
2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně komunikace určené objednatelem.
7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména vibracemi, hlučností, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy
a. všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením
b. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
c. uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil s projektovou dokumentací.
10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické energie, vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení těchto objektů od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen písemně a v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení je možné pouze za předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích. 
12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností přistoupit na změnu předmětu díla.

14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy. 
Změnový list bude obsahovat:
a. popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou dokumentací
b. důvody navrhované změny
c. potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace
d. doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou navrhovanou měnou dotčeny
e. v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla
15. Návrh ocenění každé změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a formou položkového rozpočtu změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni období, kdy změna nastala a od této ceny bude odečteno 20 %. 
16. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovouto změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
 
VI.
 Kontrola prováděných prací

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů.
4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel. 


VII. 
Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek. 
3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 
4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatelem předaná dokumentace obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto vadách dozví.
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikne. 

VIII.
Provedení díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem).
2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému zástupci objednatele.
3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předávání účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem. 
3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, kde bylo dílo prováděno.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je výhradně na rozhodnutí objednatele.
6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla.
7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem vznikne.
8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu procesu rovněž následující doklady:

a) dokumentace skutečného provedení díla,
b) zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě,
c) zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o provedení revizních a tlakových zkoušek,
d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
f) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
g) provozní řád pro zkušební provoz
h) provozní řád pro trvalý provoz
i) protokol o zaškolení obsluhy
j) doklady předané objednatelem zhotoviteli,
k) veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy
9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, objednateli během předávacího a přejímacího procesu, není možné považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla.
10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení dané zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat původnímu (správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky hradí objednatel, v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel.
11. Objednatel je povinen pořídit protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti:

a) označení, že se jedná o předávací protokol,
b) identifikace objednatele a zhotovitele,
c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla,
d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii,
e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla,
f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků,
g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad,
h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu,
i) podpisy objednatele a zhotovitele
12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují užívání díla.
13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dní od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše).

X.
Záruky a reklamace

1. Zhotovitel výslovně ujišťuje objednatele, že zboží dle čl. l. odst. 1 písm. a) této smlouvy je bez vad.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že zboží je dodáno v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy (čl. I odst. 1 a 2, příloha č. 1), a že dodané a nainstalované zboží podle této smlouvy je ke dni dodání objednateli plně funkční a splňuje technické parametry uvedené výrobcem. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka je bez právních vad a že při užívání zboží včetně dokumentace objednatelem nebudou porušena autorská ani průmyslová práva a jiná práva duševního vlastnictví a pokud budou vůči objednateli uplatňovány jakékoliv nároky plynoucí z porušení těchto práv, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jakoukoliv takto vzniklou škodu a uspokojit s tím související nároky uplatňované vůči objednateli třetí osobou. Příslušná práva pro objednatele jsou součástí zboží a jsou zahrnuty do kupní ceny.

4. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu dodávky na zboží dle ustanovení článku 1 odstavce 1 písm. a) této smlouvy v délce 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel zaručuje, že dodané zboží bude po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené a jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel rovněž přebírá záruku za to, že předaná dokumentace neobsahuje žádné nesrovnalosti a vady.
5. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo dle ustanovení článku I odstavce 1 písm. b) této smlouvy. Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
6. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
7. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla a/nebo zboží způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla a/nebo zboží v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních stran.
11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla a/nebo zboží objednatelem zavazuje:

a)	potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady,
b)	uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
c)	zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady, 
d)	odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
12. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e- mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 12 hodin od uplatnění.
13. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
14. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Byla–li cena díla již v původní výši zaplacena, je zhotovitel část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel svůj  nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným objednatelem.
15. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady.
16. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

XI.
Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu objednateli na základě jeho výzvy.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv a pojistných podmínek, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
6. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody.


XII.
Smluvní sankce

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč to za každý započatý den prodlení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Při prodlení s termínem dokončení díla nebo dodání zboží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla nebo zboží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení za každou vadu zvlášť. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací podle čl XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíc korunčeských) za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
10. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
11. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
13. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví.
14. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v celé výši.
15. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, 
b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů

3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energie apod.
4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.
6. Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.


XIV. 
Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu této smlouvy (údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije informace a neposkytne dílo ani podklady předané jako podklad ke zhotovení díla osobám či institucím k jinému účelu než ke splnění této smlouvy (provádění díla). 
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou licenci k dílu.
3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence.

XV.
Ostatní ujednání

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost mu však nenáleží úhrada. 
2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter smluvního ujednání.
3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících  z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm.
4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO. 
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a průběžně na svůj náklad odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. Dále zajistí udržování všech přístupů na staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho činností.
8. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele.
9. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
10. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) objednatelem stanoveni.
11. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné. 
12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel.
13. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení. 
14. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, vibracemi, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje, že nenaruší chod a provoz objednatele (veřejné vysoké školy). 
15. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.  
16. Zhotovitel, jako vítězný uchazeč o veřejnou zakázku, jež je předmětem této smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím zveřejněním a to včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK. 
17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději při předání staveniště jmenný seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění, dále se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat, pokud toho bude třeba. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele Za porušení povinnosti zhotovitele předložit seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění nejpozději při předání staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.


XVI. 
Změny a doplnění

1. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy. 
2. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby mezera smlouvy byla odstraněna. 
4. Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce. 
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel.

XVII.
Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

1. 	Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.



XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.    
5. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami. 
6. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
7. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
10. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.
11. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
13. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
14. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele. 
15. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
16. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
18. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.


V Ústí nad Labem, dne ..............................                       


........................................................		....................................................
objednatel						zhotovitel
xxx								xxx
[bookmark: _GoBack]xxx								xxx

Přílohy:
1. Mobiliář a doplňky dle nabídky zhotovitele


2. Oceněný výkaz výměr
3. seznam poddodavatelů
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Rekapitulace

				Soupis objektů s DPH





		11/2018		FSE_Adaptace prostoru por podporu podníkání VŠ klub U21 KI						             Aspe

		ZŘ		Základní řešení

				Odbytová cena:		1,767,521.31

				OC+DPH:		2,138,700.79

		Objekt		Popis		OC		DPH		OC+DPH

		01		Stavební část vč. elektroinstalace		1,046,979.31		219,865.66		1,266,844.97

		02		Mobiliář a doplňky		720,542.00		151,313.82		871,855.82





01

		SŽDC05								Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



		S		Stavba:		11/2018				FSE_Adaptace prostoru por podporu podníkání VŠ klub U21 KI														01		1,046,979.31		           Aspe

		O		Objekt:		01				Stavební část vč. elektroinstalace

		Typ		Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Název položky		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena								Cenové soustavy

																				Dodávka				Montáž

																				Jednotková		Celkem		Jednotková		Celkem

		O1				01a				Stavební část										0.00		0.00		29,203.26		950,909.81

		SD				6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0.00		0.00		248.00		67,686.00

		P		31		611335421R				Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 5%		M2		266.250		0.00527		1.403138						133.00		35,411.25		[bez vazby na CS]		7436.3625		2

		PP								Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 5%

		VV								266.25=266,2500 [A] 
Celkem: A=266,2500 [B]

										

		P		2		612335421R				Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%		M2		280.650		0.00527		1.479026						115.00		32,274.75		[bez vazby na CS]		6777.6975		2

		PP								Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%

		VV								57+223.65=280,6500 [A] 
Celkem: A=280,6500 [B]

										

		SD				722				Zdravotechnika - vnitřní vodovod										0.00		0.00		2,828.56		3,916.04

		P		35		722174002				Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm		M		4.800		0.00066		0.003168						450.00		2,160.00		CS ÚRS 2017 01		453.6		2

		PP								Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

		VV								

										

		P		36		722179191				Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m		SOUBOR		1.000		0		0						310.00		310.00		CS ÚRS 2017 01		65.1		2

		PP								Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

		VV								

										

		P		37		722190401				Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25		KUS		2.000		0		0						280.00		560.00		CS ÚRS 2017 01		117.6		2

		PP								Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

		VV								

										

		P		38		722290234				Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80		M		4.800		0.00001		0.000048						39.57		189.94		CS ÚRS 2017 01		39.8874		2

		PP								Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

		VV								

										

		P		95		722290822				Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m		T		0.398		0		0						1,748.99		696.10		CS ÚRS 2017 01		146.181		2

		PP								Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

		VV								

										

		SD				725				Zdravotechnika - zařizovací předměty										0.00		0.00		2,092.28		6,909.06

		P		81		725310823R				Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur, včetně zaslepení potrubí		SOUBOR		1.000		0		0						365.00		365.00		[bez vazby na CS]		76.65		2

		PP								Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur, včetně zaslepení potrubí

		VV								

										

		P		82		725590813R				Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m		%		4.020		0		0						1,594.96		6,411.74		[bez vazby na CS]		1346.4654		2

		PP								Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m

		VV								

										

		P		40		725810811				Demontáž ventilů výtokových nástěnných		KUS		1.000		0		0						40.33		40.33		CS ÚRS 2017 01		8.4693		2

		PP								Demontáž výtokových ventilů nástěnných

		VV								

										

		P		41		725820802				Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru		SOUBOR		1.000		0		0						78.55		78.55		CS ÚRS 2017 01		16.4955		2

		PP								Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

		VV								

										

		P		42		725860811				Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých		KUS		1.000		0		0						13.44		13.44		CS ÚRS 2017 01		2.8224		2

		PP								Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

		VV								

										

		SD				766				Konstrukce truhlářské										0.00		0.00		2,054.00		3,755.00

		P		84		766812840R				Demontáž barového pultu délky do 6m		KUS		1.000		0		0						2,000.00		2,000.00		[bez vazby na CS]		420		2

		PP								Demontáž barového pultu délky do 6m

		VV								

										

		P		94		998766202				Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m		%		32.500		0		0						50.00		1,625.00		CS ÚRS 2017 01		341.25		2

		PP								Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

		VV								

										

		P		91		998766299				Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m		%		32.500		0		0						4.00		130.00		CS ÚRS 2017 01		27.3		2

		PP								Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

		VV								

										

		SD				775				Podlahy skládané										0.00		0.00		452.00		56,739.09

		P		86		614182030R				lišta dřevěná dle investora na základě předložených vzorků		M		61.750		0.0002		0.01235						85.00		5,248.75		[bez vazby na CS]		1102.2375		2

		PP								lišta dřevěná dle investora na základě předložených vzorků

		VV								

										

		P		85		775413315				Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného		M		61.750		0.00003		0.001853						80.00		4,940.00		CS ÚRS 2017 01		1037.4		2

		PP								Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepeného

		VV								9.4+13.9+5.6+13.35+5.6+13.9=61,7500 [A]

										

		P		109		775541811				Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti		M2		137.500		0		0						185.00		25,437.50		CS ÚRS 2017 01		5341.875		2

		PP								Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených

		VV								

										

		P		92		998775202				Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m		%		150.806		0		0						100.00		15,080.60		CS ÚRS 2017 01		3166.926		2

		PP								Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

		VV								

										

		P		93		998775299				Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m		%		3,016.120		0		0						2.00		6,032.24		CS ÚRS 2017 01		1266.7704		2

		PP								Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

		VV								

										

		SD				776				Podlahy povlakové										0.00		0.00		1,384.16		351,772.31

		P		72		284110500R				Vinylová podlaha výběr investora na základě předložených vzorků		M2		234.850		0.00368		0.864248						600.00		140,910.00		[bez vazby na CS]		29591.1		2

		PP								Vinylová podlaha výběr investora na základě předložených vzorků

		VV								

										

		P		73		612135011R				Vyrovnání podkladu vnitřních podlah brusným tmelem tl do 2 mm		M2		427.000		0.00546		2.33142						208.00		88,816.00		[bez vazby na CS]		18651.36		2

		PP								Vyrovnání podkladu vnitřních podlah brusným tmelem tl do 2 mm

		VV								dvě vrstvy' 
2*(29.3+137.5+46.7)=427,0000 [A]

										

		P		74		776111116R				Broušení vrstvy tmelu - vyrovnání před pokládkou podlahoviny		M2		427.000		0		0						57.32		24,475.64		[bez vazby na CS]		5139.8844		2

		PP								Broušení vrstvy tmelu - vyrovnání před pokládkou podlahoviny

		VV								

										

		P		47		776201812				Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně		M2		76.000		0		0						103.96		7,900.96		CS ÚRS 2017 01		1659.2016		2

		PP								Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

		VV								29.3+46.7=76,0000 [A]

										

		P		71		776231111				Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem		M2		213.500		0.0003		0.06405						221.21		47,228.34		CS ÚRS 2017 01		9917.9514		2

		PP								Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem

		VV								29.3+46.7+137.5=213,5000 [A]

										

		P		48		776410811				Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových		M		65.750		0		0						14.86		977.05		CS ÚRS 2017 01		205.1805		2

		PP								Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

		VV								13.9+4+5.6+13.35+5.6+13.9+9.4=65,7500 [A]

										

		P		49		776991821				Odstranění lepidla ručně z podlah		M2		213.500		0		0						178.32		38,071.32		CS ÚRS 2017 01		7994.9772		2

		PP								Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

		VV								

										

		P		96		998776202				Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m		%		3,900.000		0		0						0.47		1,833.00		CS ÚRS 2017 01		384.93		2

		PP								Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

		VV								

										

		P		79		998776299				Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m		%		78,000.000		0		0						0.02		1,560.00		CS ÚRS 2017 01		327.6		2

		PP								Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

		VV								

										

		SD				781				Dokončovací práce - obklady										0.00		0.00		1,210.00		49,720.06

		P		111		597612640R				Cihlový obklad např. 280x60mm dle výběru investora na základě předložených vzorků		M2		42.997		0.0021		0.090294						620.00		26,658.14		[bez vazby na CS]		5598.2094		2

		PP								Cihlový obklad např. 280x60mm dle výběru investora na základě předložených vzorků

		VV								

										

		P		110		78141511R				Montáž obkladu - cihlový obklad včetně spárování a tmelení		M2		39.088		0.003		0.117264						590.00		23,061.92		[bez vazby na CS]		4843.0032		2

		PP								Montáž obkladu - cihlový lícový obklad včetně spárování a tmelení

		VV								13.96*2.8=39,0880 [A]

										

		SD				783				Dokončovací práce - nátěry										0.00		0.00		680.17		172,044.93

		P		102		581248420				fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m		M2		334.025		0		0						0.66		220.46		CS ÚRS 2017 01		46.2966		2

		PP								fólie pro malířské potřeby zakrývací,  7µ,  4 x 5 m

		VV								

										

		P		104		581248420		1		fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m		M2		173.329		0		0						0.66		114.40		CS ÚRS 2017 01		24.024		2

		PP								fólie pro malířské potřeby zakrývací,  7µ,  4 x 5 m

		VV								

										

		P		101		783000103				Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie		M2		323.250		0		0						5.47		1,768.18		CS ÚRS 2017 01		371.3178		2

		PP								Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie

		VV								137.5+48.7+29.3=215,5000 [A] 
A * 1.5Koeficient množství=323,2500 [B]

										

		P		103		783000123				Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie		M2		167.738		0		0						9.38		1,573.38		CS ÚRS 2017 01		330.4098		2

		PP								Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků položením fólie

		VV								111.825=111,8250 [A] 
A * 1.5Koeficient množství=167,7375 [B]

										

		P		105		783000201R				Přesun hmot dokončovací práce - nátěry tesařských konstrukcí		%		2,230.000		0		0						1.00		2,230.00		[bez vazby na CS]		468.3		2

		PP								Přesun hmot dokončovací práce - nátěry tesařských konstrukcí

		VV								

										

		P		108		783201201R				Očištění dřevěných konstrukcí před aplikací prvního nátěru		M2		250.586		0.00002		0.005012						69.00		17,290.43		[bez vazby na CS]		3630.9903		2

		PP								Očištění dřevěných konstrukcí před aplikací prvního nátěru

		VV								250.586=250,5860 [A]

										

		P		100		783206801R				Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením		M2		250.586		0.00006		0.015035						85.00		21,299.81		[bez vazby na CS]		4472.9601		2

		PP								Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením

		VV								250.586=250,5860 [A]

										

		P		98		783217101R				Krycí lak tesařských konstrukcí při požadavku na požární odolnost spotřeba 100g/m2		M2		250.586		0.00011		0.027564						189.00		47,360.75		[bez vazby na CS]		9945.7575		2

		PP								Krycí lak tesařských konstrukcí při požadavku na požární odolnost spotřeba 100g/m2

		VV								

										

		P		97		783226101R				Protipožární nátěr tesařských konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti o + 14mim, spotřeba min. 470g/m2		M2		250.586		0.0005		0.125293						320.00		80,187.52		[bez vazby na CS]		16839.3792		2

		PP								Protipožární nátěr tesařských konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti o + 14mim, spotřeba min. 470g/m2

		VV								4*0.17*180.2=122,5360 [A] 
4*0.16*2.71=1,7344 [B] 
4*0.15*44.21=26,5260 [C] 
2*(0.15+0.17)*6=3,8400 [D] 
2*(0.15+0.18)*29.9=19,7340 [E] 
2*(0.12+0.15)*23=12,4200 [F] 
2*(0.11+0.16)*53.17=28,7118 [G] 
2*(0.05+0.16)*6.4=2,6880 [H] 
2*(0.08+0.11)*6=2,2800 [I] 
2*(0.07+0.1)*6.4=2,1760 [J] 
2*(0.1+0.2)*19.2=11,5200 [K] 
2*(0.17+0.15)*12.8=8,1920 [L] 
2*(0.16+0.18)*12.1=8,2280 [M] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=250,5862 [N]

										

		SD				784				Malby										0.00		0.00		183.51		58,863.48

		P		62		581248420				fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m		M2		226.275		0		0						0.66		149.34		CS ÚRS 2017 01		31.3614		2

		PP								fólie pro malířské potřeby zakrývací,  7µ,  4 x 5 m

		VV								

										

		P		64		581248420		1		fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m		M2		117.416		0		0						0.66		77.49		CS ÚRS 2017 01		16.2729		2

		PP								fólie pro malířské potřeby zakrývací,  7µ,  4 x 5 m

		VV								

										

		P		60		581248420		2		fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m		M2		336.000		0		0						0.66		221.76		CS ÚRS 2017 01		46.5696		2

		PP								fólie pro malířské potřeby zakrývací,  7µ,  4 x 5 m

		VV								

										

		P		61		784171101				Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí		M2		215.500		0		0						4.69		1,010.70		CS ÚRS 2017 01		212.247		2

		PP								Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

		VV								137.5+48.7+29.3=215,5000 [A]

										

		P		63		784171113				Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m		M2		111.825		0		0						6.64		742.52		CS ÚRS 2017 01		155.9292		2

		PP								Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

		VV								0.5*223.65=111,8250 [A]

										

		P		59		784171123				Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m		M2		320.000		0		0						12.11		3,875.20		CS ÚRS 2017 01		813.792		2

		PP								Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

		VV								zakrytí trámů' 
400*0.8=320,0000 [A]

										

		P		65		784181103				Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m		M2		546.900		0.0002		0.10938						15.70		8,586.33		CS ÚRS 2017 01		1803.1293		2

		PP								Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

		VV								57+223.65+266.25=546,9000 [A]

										

		P		66		784191001R				Čištění vnitřních ploch oken a ostatních konstrukcí (trámů) po provedení malířských prací		M2		431.825		0.00001		0.004318						10.00		4,318.25		[bez vazby na CS]		906.8325		2

		PP								Čištění vnitřních ploch oken a ostatních konstrukcí (trámů) po provedení malířských prací

		VV								0.5*223.65=111,8250 [A] 
'trámy' 
400*0.8=320,0000 [B] 
Celkem: A+B=431,8250 [C]

										

		P		52		784191007				Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací		M2		215.500		0.00001		0.002155						2.50		538.75		CS ÚRS 2017 01		113.1375		2

		PP								Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací

		VV								

										

		P		67		784211103				Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m		M2		546.900		0.00026		0.142194						68.44		37,429.84		CS ÚRS 2017 01		7860.2664		2

		PP								Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

		VV								stěny' 
57=57,0000 [A] 
223.65=223,6500 [B] 
'strop' 
266.25=266,2500 [C] 
Celkem: A+B+C=546,9000 [D]

										

		P		68		784211143				Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev		M		50.000		0		0						6.25		312.50		CS ÚRS 2017 01		65.625		2

		PP								Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev

		VV								

										

		P		69		784211165				Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu		M2		29.000		0.00003		0.00087						27.60		800.40		CS ÚRS 2017 01		168.084		2

		PP								Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

		VV								

										

		P		80		784211165		1		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu		M2		29.000		0.00003		0.00087						27.60		800.40		CS ÚRS 2017 01		168.084		2

		PP								Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

		VV								

										

		SD				9				Ostatní konstrukce a práce, bourání										0.00		0.00		1,218.37		140,896.29

		P		75		943211111				Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m		M3		854.000		0		0						53.00		45,262.00		CS ÚRS 2017 01		9505.02		2

		PP								Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

		VV								(46.7+137.5+29.3)*4=854,0000 [A]

										

		P		76		943211211				Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití		M3		34,160.000		0		0						1.30		44,408.00		CS ÚRS 2017 01		9325.68		2

		PP								Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

		VV								

										

		P		106		943211811				Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m		M3		854.000		0		0						26.41		22,554.14		CS ÚRS 2017 01		4736.3694		2

		PP								Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

		VV								854=854,0000 [A]

										

		P		83		962031133				Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm		M2		4.098		0		0						110.01		450.82		CS ÚRS 2017 01		94.6722		2

		PP								Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

		VV								2.02*0.9+1.9*1.2=4,0980 [A]

										

		P		34		97105225R				Hrubá výplň rýh vč. začištění		M		48.739		0		0						239.00		11,648.62		[bez vazby na CS]		2446.2102		2

		PP								Hrubá výplň rýh vč. začištění

		VV								2.489+9.4+13.9+4+5.6+13.35=48,7390 [A]

										

		P		33		974029133				Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm		M		49.739		0		0						238.65		11,870.21		CS ÚRS 2017 01		2492.7441		2

		PP								Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

		VV								vedení elektro rozvodů' 
2.489+9.4+13.9+4+5.6+13.35=48,7390 [A] 
'napojení nápojového automatu' 
1=1,0000 [B] 
Celkem: A+B=49,7390 [C]

										

		P		32		974100020R				Vedení elektro rozvodů v podlaze (OSB desky) vč. finálního začištění		M		8.550		0		0						550.00		4,702.50		[bez vazby na CS]		987.525		2

		PP								Vedení elektro rozvodů v podlaze (OSB desky) vč. finálního začištění

		VV								rozvody elektro' 
5.55=5,5500 [A] 
'napojení automatu' 
3=3,0000 [B] 
Celkem: A+B=8,5500 [C]

										

		SD				997				Přesun sutě										0.00		0.00		2,852.21		6,107.55

		P		10		997013213				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně		T		1.914		0		0						1,398.57		2,676.86		CS ÚRS 2017 01		562.1406		2

		PP								Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

		VV								

										

		P		11		997013219				Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m		T		9.570		0		0						66.60		637.36		CS ÚRS 2017 01		133.8456		2

		PP								Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

		VV								

										

		P		12		997013501				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		T		1.914		0		0						236.70		453.04		CS ÚRS 2017 01		95.1384		2

		PP								Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

		VV								

										

		P		13		997013509				Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		T		15.312		0		0						10.34		158.33		CS ÚRS 2017 01		33.2493		2

		PP								Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

		VV								

										

		P		14		997013831				Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		T		1.914		0		0						1,140.00		2,181.96		CS ÚRS 2017 01		458.2116		2

		PP								Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

		VV								

										

		SD				VRN				Vedlejší rozpočtové náklady										0.00		0.00		14,000.00		32,500.00

		P		107		013254000R				Doklad o kontrole pro požárně bezpečnostní zařízení včetně dokumentace		KPL		1.000		0		0						8,000.00		8,000.00		[bez vazby na CS]		1680		2

		PP								Doklad o kontrole pro požárně bezpečnostní zařízení včetně dokumentace

		VV								

										

		P		55		030001000				Zařízení staveniště		KPL		1.000		0		0						3,000.00		3,000.00		CS ÚRS 2017 01		630		2

		PP								Zařízení staveniště

		VV								

										

		P		56		784191006R				Vyklízení a připravení prostoru		HOD		6.000		0.00001		0.00006						250.00		1,500.00		[bez vazby na CS]		315		2

		PP								Vyklízení a připravení prostoru

		VV								

										

		P		57		784191007R				Úklid a dokončovací práce		HOD		30.000		0.00001		0.0003						250.00		7,500.00		[bez vazby na CS]		1575		2

		PP								Úklid a dokončovací práce

		VV								

										

		P		58		784191008R				Doprava		%		5.000		0.00001		0.00005						2,500.00		12,500.00		[bez vazby na CS]		2625		2

		PP								Doprava

		VV								

										

		O1				01b				Elektroinstalace										0.00		0.00		44,217.26		96,069.50

		SD				D2				Materiál elektromontážní										0.00		0.00		12,695.72		33,569.96

		P		35		101106				kabel CYKY-J 3x2,5		M		165.000		0		0						25.08		4,138.20		[bez vazby na CS]		869.022		2

		PP								kabel CYKY-J 3x2,5

		VV								

										

		P		33		173108				vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/		M		50.000		0		0						19.56		978.00		[bez vazby na CS]		205.38		2

		PP								vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/

		VV								

										

		P		28		199222				svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová bezšroubo		KS		60.000		0		0						5.40		324.00		[bez vazby na CS]		68.04		2

		PP								svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová bezšroubo

		VV								

										

		P		37		209407				kabel U/UTP Cat.6		M		320.000		0		0						11.76		3,763.20		[bez vazby na CS]		790.272		2

		PP								kabel U/UTP Cat.6

		VV								

										

		P		38		209476				konektor komunikační RJ45-cat.6		KS		12.000		0		0						7.80		93.60		[bez vazby na CS]		19.656		2

		PP								konektor komunikační RJ45-cat.6

		VV								

										

		P		19		311116				krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68		KS		8.000		0		0						9.00		72.00		[bez vazby na CS]		15.12		2

		PP								krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68

		VV								

										

		P		21		311211				krabice přístrojová KP68/2		KS		2.000		0		0						6.12		12.24		[bez vazby na CS]		2.5704		2

		PP								krabice přístrojová KP68/2

		VV								

										

		P		22		311223				krabice přístrojová KP64/3		KS		6.000		0		0						68.40		410.40		[bez vazby na CS]		86.184		2

		PP								krabice přístrojová KP64/3

		VV								

										

		P		18		312001				krabice KSK80/IP66 81x81x51mm		KS		3.000		0		0						40.80		122.40		[bez vazby na CS]		25.704		2

		PP								krabice KSK80/IP66 81x81x51mm

		VV								

										

		P		15		321123				trubka ohebná PVC monoflex 1420		M		180.000		0		0						6.72		1,209.60		[bez vazby na CS]		254.016		2

		PP								trubka ohebná PVC monoflex 1420

		VV								

										

		P		25		333151				lišta vkládací LHD 40x20 vč příslušenství		M		30.000		0		0						25.92		777.60		[bez vazby na CS]		163.296		2

		PP								lišta vkládací LHD 40x20 vč příslušenství

		VV								

										

		P		20		340111				Podružný el. materiál		KPL		1.000		0		0						3,200.00		3,200.00		[bez vazby na CS]		672		2

		PP								Podružný el. materiál

		VV								

										

		P		23		340112				Drobný nespecifikovaný materiál, popisovací, spojovací atd		KPL		1.000		0		0						4,200.00		4,200.00		[bez vazby na CS]		882		2

		PP								Drobný nespecifikovaný materiál, popisovací, spojovací atd

		VV								

										

		P		13		421301				zásuvka 16A/250Vstř		KS		6.000		0		0						139.20		835.20		[bez vazby na CS]		175.392		2

		PP								zásuvka 16A/250Vstř

		VV								

										

		P		17		421306				zásuvka 16A/230Vstř chráněná		KS		6.000		0		0						1,104.00		6,624.00		[bez vazby na CS]		1391.04		2

		PP								zásuvka 16A/230Vstř chráněná

		VV								

										

		P		14		421311				zásuvka HDMI		KS		2.000		0		0						816.00		1,632.00		[bez vazby na CS]		342.72		2

		PP								zásuvka HDMI

		VV								

										

		P		31		421327				zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP		KS		6.000		0		0						338.40		2,030.40		[bez vazby na CS]		426.384		2

		PP								zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP

		VV								

										

		P		30		421392				rámeček krycí jednonásobný		KS		2.000		0		0						25.56		51.12		[bez vazby na CS]		10.7352		2

		PP								rámeček krycí jednonásobný

		VV								

										

		P		16		421393				rámeček krycí 3x vodoro		KS		6.000		0		0						90.00		540.00		[bez vazby na CS]		113.4		2

		PP								rámeček krycí 3x vodoro

		VV								

										

		P		32		423301				podlahová krabice 3x230V/16A, 2xRJ45, komplet		KS		1.000		0		0						2,556.00		2,556.00		[bez vazby na CS]		536.76		2

		PP								podlahová krabice 3x230V/16A, 2xRJ45, komplet

		VV								

										

		SD				D3				Elektromontáže										0.00		0.00		1,863.28		22,061.28

		P		51		210010003				trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23		M		180.000		0		0						23.56		4,240.80		[bez vazby na CS]		890.568		2

		PP								trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23

		VV								

										

		P		52		210010105				lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm		M		30.000		0		0						49.20		1,476.00		[bez vazby na CS]		309.96		2

		PP								lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm

		VV								

										

		P		47		210010301				krabice přístrojová bez zapojení		KS		8.000		0		0						40.80		326.40		[bez vazby na CS]		68.544		2

		PP								krabice přístrojová bez zapojení

		VV								

										

		P		46		210010311				krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)		KS		8.000		0		0						55.56		444.48		[bez vazby na CS]		93.3408		2

		PP								krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)

		VV								

										

		P		45		210010453				krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111		KS		3.000		0		0						150.00		450.00		[bez vazby na CS]		94.5		2

		PP								krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111

		VV								

										

		P		66		210100101				ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2		KS		15.000		0		0						20.16		302.40		[bez vazby na CS]		63.504		2

		PP								ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2

		VV								

										

		P		39		210111002				podlahová krabice do bet. vč. zapojení		KS		1.000		0		0						900.00		900.00		[bez vazby na CS]		189		2

		PP								podlahová krabice do bet. vč. zapojení

		VV								

										

		P		43		210111012				zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně		KS		12.000		0		0						105.60		1,267.20		[bez vazby na CS]		266.112		2

		PP								zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně

		VV								

										

		P		57		210111311				zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení		KS		6.000		0		0						198.00		1,188.00		[bez vazby na CS]		249.48		2

		PP								zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení

		VV								

										

		P		56		210111311		1		zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení		KS		2.000		0		0						198.00		396.00		[bez vazby na CS]		83.16		2

		PP								zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení

		VV								

										

		P		65		210111602				zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol		KS		12.000		0		0						63.00		756.00		[bez vazby na CS]		158.76		2

		PP								zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol

		VV								

										

		P		61		210800103				kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5		M		165.000		0		0						21.60		3,564.00		[bez vazby na CS]		748.44		2

		PP								kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5

		VV								

										

		P		60		210800851				vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35		M		50.000		0		0						19.80		990.00		[bez vazby na CS]		207.9		2

		PP								vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35

		VV								

										

		P		64		210950341				vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg		M		320.000		0		0						18.00		5,760.00		[bez vazby na CS]		1209.6		2

		PP								vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

		VV								

										

		SD				VRN1				Průzkumné, geodetické a projektové práce										0.00		0.00		13,488.26		13,488.26

		P		68		013002000				Revizní zpráva		KPL		1.000		0		0						5,000.00		5,000.00		CS ÚRS 2017 01		1050		2

		PP								Revizní zpráva

		VV								

										

		P		76		217309047				Proměření datových kabelů, protokol		KPL		1.000		0		0						8,488.26		8,488.26		[bez vazby na CS]		1782.5346		2

		PP								Revizní zpráva

		VV								

										

		SD				VRN3				Zařízení staveniště										0.00		0.00		2,000.00		6,500.00

		P		69		030001000				Zařízení staveniště		%		3.250		0		0						2,000.00		6,500.00		CS ÚRS 2017 01		1365		2

		PP								Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

		VV								

										

		SD				VRN4				Inženýrská činnost										0.00		0.00		450.00		2,250.00

		P		70		041103000.1				Autorský dozor		HOD		5.000		0		0						450.00		2,250.00		[bez vazby na CS]		472.5		2

		PP								Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta

		VV								

										

		SD				VRN7				Provozní vlivy										0.00		0.00		13,720.00		18,200.00

		P		73		070001000				Provozní vlivy		%		0.800		0		0						12,000.00		9,600.00		CS ÚRS 2017 01		2016		2

		PP								Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

		VV								

										

		P		75		219000212				Doprava materiálu		%		5.000		0		0						1,720.00		8,600.00		[bez vazby na CS]		1806		2

		PP								doprava materiálu

		VV								

										





02

		SŽDC05								Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



		S		Stavba:		11/2018				FSE_Adaptace prostoru por podporu podníkání VŠ klub U21 KI														02		720,542.00		           Aspe

		O		Objekt:		02				Mobiliář a doplňky

		Typ		Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Název položky		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena								Cenové soustavy

																				Dodávka				Montáž

																				Jednotková		Celkem		Jednotková		Celkem

		SD				766				Konstrukce truhlářské										0.00		0.00		2,000.00		30,000.00

		P		11		766821122R				Montáž a doprava vybavení		%		15.000		0		0						2,000.00		30,000.00		[bez vazby na CS]		6300		2

		PP								Montáž a doprava vybavení

		VV								

										

		SD				Typ				Specifikace - atypový nábytek										0.00		0.00		328,559.00		690,542.00

		P		1		1				Kancelářský stůl lamino platinově bílá 1400/760/700mm viz. PD		KS		6.000		0		0						6,985.00		41,910.00		[bez vazby na CS]		8801.1		2

		PP								Kancelářský stůl lamino platinově bílá 1400/760/700mm viz. PD

		VV								

										

		P		13		10				Tabule černá 800x3000mm viz PD		KS		2.000		0		0						9,337.00		18,674.00		[bez vazby na CS]		3921.54		2

		PP								Tabule černá 800x3000mm viz PD

		VV								

										

		P		14		11				Projekční plátno úhlopříčka 135", poměr stran 16:9 v pevném černém rámu 3000x1680mm viz PD		KS		1.000		0		0						6,583.00		6,583.00		[bez vazby na CS]		1382.43		2

		PP								Projekční plátno úhlopříčka 135", poměr stran 16:9 v pevném černém rámu 3000x1680mm viz PD

		VV								

										

		P		15		12				Konferenční stůl bílé lamino 1200x750x100mm viz PD		KS		4.000		0		0						4,100.00		16,400.00		[bez vazby na CS]		3444		2

		PP								Konferenční stůl bílé lamino 1200x750x100mm viz PD

		VV								

										

		P		16		13				Židle masivní dřevo s nátěrem šířka 41 cm, výška 95 cm, výška sedáku 45 cm viz PD		KS		16.000		0		0						1,277.00		20,432.00		[bez vazby na CS]		4290.72		2

		PP								Židle masivní dřevo s nátěrem šířka 41 cm, výška 95 cm, výška sedáku 45 cm viz PD

		VV								

										

		P		17		14				Paletové stolky dřevěné palety 1200x800x400mm viz PD		KS		4.000		0		0						2,182.00		8,728.00		[bez vazby na CS]		1832.88		2

		PP								Paletové stolky dřevěné palety 1200x800x400mm viz PD

		VV								

										

		P		18		15				Atypické sezení z dřevěných palet 1200x800x300mm, čalouněné polstrování na molitanu síla 10cm, barva šedá viz PD		KPL		1.000		0		0						37,854.00		37,854.00		[bez vazby na CS]		7949.34		2

		PP								Atypické sezení z dřevěných palet 1200x800x300mm, čalouněné polstrování na molitanu síla 10cm, barva šedá viz PD

		VV								

										

		P		19		16				Polštáře 400x400mm, bavlněný potah, barvy dle logotypu UJEP viz PD		KS		14.000		0		0						840.00		11,760.00		[bez vazby na CS]		2469.6		2

		PP								Polštáře 400x400mm, bavlněný potah, barvy dle logotypu UJEP viz PD

		VV								

										

		P		23		17				Sedací vak, výška min. 1400mm, průměr min. 1000mm, objem min. 500l, barva dle investora na základě předložených vzorků viz PD		KS		7.000		0		0						3,155.00		22,085.00		[bez vazby na CS]		4637.85		2

		PP								Sedací vak, výška min. 1400mm, průměr min. 1000mm, objem min. 500l, barva dle investora na základě předložených vzorků viz PD

		VV								

										

		P		2		2				Kancelářská otočná židle, celočalouněná s výškově stavitelným opěrákem viz PD		KS		6.000		0		0						3,778.00		22,668.00		[bez vazby na CS]		4760.28		2

		PP								Kancelářská otočná židle, celočalouněná s výškově stavitelným opěrákem viz PD

		VV								

										

		P		3		3				Stolní lampička s dvojitým ramenem, stabilní kruhový podstavec, černá viz PD		KS		6.000		0		0						899.00		5,394.00		[bez vazby na CS]		1132.74		2

		PP								Stolní lampička s dvojitým ramenem, stabilní kruhový podstavec, černá viz PD

		VV								

										

		P		6		4a				Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 1520x2000mm vi		KS		1.000		0		0						47,280.00		47,280.00		[bez vazby na CS]		9928.8		2

		PP								Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 1520x2000mm viz PD

		VV								

										

		P		20		4b				Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 2000x2000mm vi		KS		2.000		0		0						75,968.00		151,936.00		[bez vazby na CS]		31906.56		2

		PP								Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 2000x2000mm viz PD

		VV								

										

		P		21		4c				Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 2420x2000mm vi		KS		1.000		0		0						55,190.00		55,190.00		[bez vazby na CS]		11589.9		2

		PP								Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 2420x2000mm viz PD

		VV								

										

		P		22		4d				Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 2030x2000mm vi		KS		1.000		0		0						52,218.00		52,218.00		[bez vazby na CS]		10965.78		2

		PP								Skleněný paraván bezpečnostní kalené sklo tl.10mm, hliníkové doplňky s povrchovou úpravou elox, podpěrné výškové stavitelné nohy, sklo s motivem, 2030x2000mm viz PD

		VV								

										

		P		7		5				Plexi předstěna s polepem samostatně stojící díly 1400x1200mm, dekor dle investora na základě předložených vzorků, eloxovaný hliníkový profil, stabilizační nohy		KS		10.000		0		0						6,291.00		62,910.00		[bez vazby na CS]		13211.1		2

		PP								Plexi předstěna s polepem samostatně stojící díly 1400x1200mm, dekor dle investora na základě předložených vzorků, eloxovaný hliníkový profil, stabilizační nohy viz PD

		VV								

										

		P		8		6				Příčka z palet dřevěné palety na míru 1140/800 mm viz PD		KS		3.000		0		0						740.00		2,220.00		[bez vazby na CS]		466.2		2

		PP								Příčka z palet dřevěné palety na míru 1140/800 mm viz PD

		VV								

										

		P		9		7				Kulatý stůl dřevěný buben (kabelový buben, cívka) průměr čela 1200mm, průměr jádra 630m, pojezdová industriální kolečka 4ks viz PD		KS		4.000		0		0						9,800.00		39,200.00		[bez vazby na CS]		8232		2

		PP								Kulatý stůl dřevěný buben (kabelový buben, cívka) průměr čela 1200mm, průměr jádra 630m, pojezdová industriální kolečka 4ks viz PD

		VV								

										

		P		10		8				Kulatá židle špulka dřevo 350x370mm viz PD		KS		16.000		0		0						3,486.00		55,776.00		[bez vazby na CS]		11712.96		2

		PP								Kulatá židle špulka dřevo 350x370mm viz PD

		VV								

										

		P		12		9				Bedýnky dřevěné, skládané do polic 340x500mm viz PD		KS		19.000		0		0						596.00		11,324.00		[bez vazby na CS]		2378.04		2

		PP								Bedýnky dřevěné, skládané do polic 340x500mm viz PD

		VV								
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Výstavba VŠ klub – 2019/0069



Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

Název projektu: U21 – Kvalitní infrastruktura

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání









Seznam poddodavatelů:



podlahářské práce:



PACINA-PODLAHY s.r.o.

Malátova 2437/11

400 11 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

IČ: 25482696

DIČ: CZ25482696



malířské a lakýrnické práce:



Jan Mužík

Homole u Panny 20

400 02 Homole u Panny - Lhota pod Pannou, Ústí nad Labem

IČ: 40248623

DIČ: CZ6312220794



sklenářské práce:



VERTI s.r.o.

Za zastávkou 373

111 01 Praha 1 - Dolní Měcholupy

IČ: 03756581

DIČ: CZ03756581
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V Ústí nad Labem, dne 27.5. 2019     

VINTs.r.o., Benešovo náměstí 617/14, 415 01, Teplice
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