
Číslo jednací Prováděcí srňlouvy: ENV/2019/37456

Číslo jednací dodatku Prováděcí smlouvy: ENV/2019/75759

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO - ČÁST 1 - STANDARDIZOVANÝ POSTUP

MŽP - OG - 11/19/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka

pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné

a

00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
7628001/0710

Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděíenI nerostných zdrojů
tel. " 420 627 122 667, email: petr.uldrych@mzp.cz

Sdruženi,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblasti"

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: palivový
kombinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
Bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVlll, vložka 433

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKŮ")



Až SANACE a.s.

se sídlem:
,' zastoupená:

l IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
číslo účtu:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Jakubem Zavoralem Ph.D., statutárním ředitelem
25033514
CZ25033514
ČSOB a,s,
129211415/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
číslo účtu:

Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
49196375
CZ49196375 plátce DPH
Raiffeisenbank im Stif'tland eG, Plzeň
505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jednajícŕ Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ

Kontaktní osoba: Ing. Karel Bureš, na základě plné moci, tel:

Email:

(dále jen ,,Zhotovitel") na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen ,,Dodatek č. l")

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-11/19/SDD

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

(dále jen ,,Rámcová smlouva").
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Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

l. Změny Prováděcí smlouvy

l |.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění ČI. 3 Prováděcí smlouvy
mění a nově zni:

ČI. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejdéle do 31. 10. 2019 (dodací lhůta).

11.1

ll. Ostatní ujednáni

Ostatní ujednáni Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

lll.1 Nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

a)
b)

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku.
Vyjádření uživatele pozemku.

lll.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platnosti originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.

lll.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem Č.340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojuji svoje podpisy

Objednatel Zhotovitel

V Praze, dne d g . P/Š

Česká republika - Ministerstvo ivotniho prostředí
RNDr. Martin Holý, ředíte odboru geologie

a zástupce n městka
pro řízeni sekce ochra'ny přírody a krajiny

V Chlumci, dne LC'. G. Á) 1¶

"' ř;á:e'""

palivový kombiÁát Ústi, státní podnik

vedoucí společník Sdruženi
,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS "GIS - Oblast 1"
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GIS-GEOINDUSTRY, S.LCi.
Tleskačova 1329/16
323 00 Plzeň

Vyjádření

Likvidace starého důhúho díla na päícele p.č. 662.'"2 Vilémov

Souhlasíme s provedením prací Iconcew- července až začátkem srpna.
Telefonicky pak upřesníme termíí'., kdy můžete na pok Räjět, abychom pak tnohíi zasít,
Tel.

Děkuji a s pozdravenz

15.4. 2019



l
l

DOŠLO DNE:

08. 0G, 2019

čj
Ve Vitä'ácb, dne 4.4. 2019

Věc: Pouokni vstuPu na ,t'o<emek p.č. 662/2, k.ú. Vů'émoí' u Kadaně

Na <ák/adé VaŠí tádosti U dne 7.3. 2019 I'yybouuieme VaŠí Zädosh
Odbadu1éme týšku škodv minimálněna 10.000,- Kil Reálná uýška škodv bude
stanovena aZpo ukončeníPrací
Zádáme Vás, abyste nás infomol/ali o [äCátku a ukončmiplánol'anýcb Prací.

Spřátelským Po[dral/em,

Šašek — Vitä'ce s. u



l LG Ministerstvo životního prostředí

odbor geologie

Vršovická 65

100 10 Praha 10

VÁŠ DOPIS l NAŠE ZNACKA
ZE DNE

vyřizuje Ing Karel Bureš 17. 6. 2019/Údoli

Zádost o schváleni dodatku smlouvy.

Žádáme o schválení dodatku smlouvy o dílo MŽP-OG-11/19/SDD, číslo jednací
ENV/2019/37456 na provedeni díla: Realizace zabezpečeni SDD ,,propad Vilémov
u Kadaně (p.č. 662/2)" (č.o. 2750) v k.ú. Vilémov u Kadaně.

Dodatek se bude týkat prodloužení termínu ukončení prací do 31. 10. 2019.

Zdůvodněni žádosti:

Vzhledem k tomu, že propad se nachází na pozemku p.č. 662/2 uprostřed osetého
pole, vydal uživatel pozemku povolení ke vstupu na pozemek až po sklizni, což bude
v první polovině srpna 2019. Po dobu provádění prací umožni vstup na pozemek
s tím, že samotnou plochu prací a přístupovou cestu k ni nezorá až do doby
ukončeni prací. Tím se prodlouží termín provedeni prací přes původně schválený
termín ukončeni prací, který byl do 31. 7. 2019.

Proto žádáme o prodloužení terminu provedení prací do 31. 10. 2019.

S pozdravem

V Horním Slavkově
dne 17. 6. 2019 Ing. Karel Bureš

projektant HČ
prokurista
email: qisudoli@qeoindustry.cz

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, Plzeň 323 00

iCO : 49196375 TEL. : 377 539 672 E-mail . gisgeo@post cz
DIČ CZ49196375

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319



GEOtwt
l'

likvidace SDI) a OPDD/Zabczpc¢ovatel GIS. MŽP-CKIJ 1/19/SDD propad Vikníov u Kadaně

ZÁPIS

z provedené kontroly KD č. 1. konané dne 25.4.2019

l. Kontrolované akce:
Zajištění nebo likvidaci SDD Realizace zabezpečení SDD ,,propad Vilémov u Kadaně (p.č.
662/2)" (Č.O. 2750) v k.ú. Vilémov u Kadaně a vyřešení střetů zájmů pro provedení hornické

činnosti.
Zabezpečovatel (název, sídlo): Sdruženi "'Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblasti"

Sídlem sdruženi je sídlo vedoucího společníka na adrese:
palivový konibinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39
Chlumec

Zhotovitel: účastník sdružení GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Tleskačova 1329/16, 32300 Plzeň
Číslo smlouvy Zabezpečovatele/ze dne: MŽP-OG-1 1/19/SDD č.j. ENV/2019/37456 ze dne
6.3.2019.
Termín zahájení prací: 6.3.2019 - terénní rekognoskace a konzultace o sanačních pracích
Termín ukončení prací: 3 1.7.2019 dle PS zabezpečovatele
K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: dosud nejsou

2. Kontrola dokumentace
V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

l. Kontrola části dokumentace Plánu likvidace SDD = střety zájmů

3. Kontrola pracovišť'
Pracoviště neobsazeno. Probíhá řešení střetů zájmů. Nájemce polnosti tj. p.p.č 662/2 k.ú.
Vilémov u Kadaně, při řešení vstupu na pozemky vznesl připomínku. Požaduje na osetém
poli zahájit likvidaci propadu do SDD až po žních tj. cca po 15.8.2019. GDO doporučuje tuto
situaci řešit žádostí o uzavření dodatku k prováděcí smlouvě s posunutím termínu do
30.9.2019

4. Kontrola finančního plnění zabezpečovacích prací:
Rozpočtová část PL dosud v realizaci

K datu kontroly byly podle soupisu provedených prací odebrány práce za: dosud nebyly
odebrány žádné práce 0,00,-KČ. bez DPH

což činí 0,00 KČ. vC. DPH (viz. faktura č. dosud nefakturováno)
Finanční objemy pro rok 2019 stanoveny: dosud v realizaci

Dosud čerpáno v roce 2019 nečerpáno KČ. vC. DPH

V kontrolovaném období 2019 čerpáno dosud nečerpáno KČ. VC. DPH

Pro rok 2019 zůstává dosud nečerpáno KČ. vC. DPH
Neáočerpáno: dosud nečerpáno KČ. vC. DPH

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí ] Zpracovatel: GEOtest. a.s.. Šniahova 1244/1 12. 627 00 Brno

:
,
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5. DoporuČení a opatření:
Byla provedena terénní rekognoskace a dořešeny střety zájmů

Vyjádření zabezpečovatele: bude podána žádost o uzavřeni dodatku k PS

Připomínky a poznámky zástupce GDO: žádost GDO doporučuje schválit
Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele: jméno a funkce Ing. Daniel Prečuch - vykonavatel GDO
společnost GEOtest, a.s.

Za zhotovitele: GIS GEOINDUSTRY, s.r.o.: jméno a fůnkce:lng. Karel Bureš závodní dolu a
báňský projektrj

Přílohy: l) vyjádřeni nájemce pozemku 662/2 k.ú. Vilémov u Kadanč

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostřcdi 2 Zpracovatcl: GEOCCS1. a.s., Šmahova l 244/1 12, 627 00 Brno




