


Propočet ceny za plnění projektového manažera (dále jen „PM“), konkrétně  fáze V. definované v příloze č. 7 mandátní smlouvy č. ONIR 161/2007 


I. Historická budova

Předpokládaný termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 11:  	                        30. 06. 2019
Termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 12:                                                                30. 09. 2019
(tj. prodloužení činnosti PM o 3 měsíce)
Měsíční částka za činnosti PM (462.184 Kč bez DPH)
Prodloužení činnosti PM (3 x 462.184):                                                     1.386.552,- Kč bez DPH                              


II. Spojovací chodba

Předpokládaný termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 11:                            28. 02. 2019
Termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 12:                                                       15. 09. 2019
[bookmark: _GoBack](z důvodu přerušení stavby v období 09/2018 až 12/2018 tj. 4 měsíce,
bude cena za neprováděnou činnost převedena do roku 2019, konkrétně 
pro období 03/2019 až 06/2019, činnost PM se tak prodlužuje o 2,5 měsíce) 
Měsíční částka za činnost PM (64.583 Kč bez DPH)
Prodloužení činnosti PM (2,5 x 64.583 Kč bez DPH):                               161 457,50 Kč bez DPH

                                        
III. Rozšíření činnosti při projednávání změnových listů
Jedná se o činnosti, které je třeba realizovat nad rámec plnění podle MS
                    (800 hod. x 800,- Kč/hod.)                                                            640.000,- Kč bez DPH

CENA ZA ČINNOST PM CELKEM – pol. I.  až  III. :                                   2.188 009,50 Kč bez DPH



