
_CR1 030264

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENI LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319148232.

Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

Nabyvatel
Pila Rozsochatec s.r.o. 
se sídlem
Rozsochatec čp.137, Rozsochatec 58272

IČ: 25922513
DIČ: CZ25922513

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319148232 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 15.6.2019

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.7.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 30.6.2019 tj- 2 týdnů
Předání místa těžby do: 31.7.2019

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 319148232.
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS TŘEBÍČ Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319148232 Jedná se o první prodloužení.
Vítěz aukce: Pila Rozsochatec s.r.o. Žádost ze dne: 10.6.2019

Porosty: revír Dukovany Množství celkem: 2 000 m3

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)
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Prohlášení revírníka:
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Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) schváleno
Nehodící škrtněte.

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: 0,- Kč bez DPH

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

42-d -----

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Pod is

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum f. rpls
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LS TŘEBÍČ 

Tř. 9. května 29 

674 01 Třebíč

Pila Rozsochatec s.r.o.

- technik lesní výroby 

582 72 Rozsochatec 137

V Dolních Dubňanech, 10. 6. 2019

Žádost o prodloužení termínu na aukci č. 319148232

Z důvodu klimatických podmínek žádám tímto o prodloužení termínu na aukci 
č. 319148232, jedná se o číslo zakázky 790.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem




