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SMLOUVA O DÍLO č.j. MUCT/18451/2019/RMI/MHK/SML/44 

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:   

 

Město Česká Třebová 

IČO:    002 78 653 

DIČ:    CZ00278653 

se sídlem:   Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

zastoupený:   Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města 

bankovní spojení:   

č. účtu:     

profil zadavatele:  https://zakazky.ceska-trebova.cz/ 

(dále jen objednatel)  

 

a 

na straně druhé:   

 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

IČO:    277 42 741 

DIČ:    CZ27742741 

se sídlem:   Tyršova 231, 570 01 Litomyšl 

zápis v rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddál B, vložka 2747 

zastoupený:   Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva 

bankovní spojení:  

č. účtu:     

 

(dále jen zhotovitel)  

 

I. 

Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 

smlouva o dílo. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Singletrack Glacensis 

– nástupní místo Peklák Česká Třebová“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 

-  projektovou dokumentací pro zadání stavby pod názvem „Bike resort Orlicko – Třebovsko, Nástupní 

místo Peklák – rozšíření parkoviště“, zpracovanou společností OPTIMA spol. s r.o., se sídlem 

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zak.č. 4403 – 18 - 3 v 09/2018 a projektovou dokumentací pro 
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zadání stavby pod názvem „Prodloužení jednotné kanalizace pro nástupní plochu Peklák, Česká 

Třebová“, zpracovanou společností OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké 

Mýto, zak.č. 4384 – 18 - 3 v 05/2018 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace 

je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou 

dokumentací ve smyslu bodu 1.1.; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová 

nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka je 

položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.; 

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

2.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla, 

d) průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen 

provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy, pořízení fotodokumentace, 

i) zajištění povolení zkušebního provozu díla dle stavebního zákona, 

j) zajištění kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí) povolujícího užívání stavby, včetně 

obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu (či rozhodnutí). 

2.4. Dílo musí být provedeno v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 

jeho provozování.  

2.5. Místem plnění je katastrální území Parník, město Česká Třebová.  

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako 

by je prováděl sám zhotovitel.  

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu  se stavebním povolením č.j.: 

MUCT/21160/2018/DOP/NER/6174-3 ze dne 29.8.2018 a ostatními souvisejícími vyjádřeními, 

souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí byla součástí Zadávací 

dokumentace. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich přijetí či 

právní moci. 

2.9. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých 

materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních 

dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

2.10. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

III. 

Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele, nejpozději 

od 3.6.2019. Výzva bude učiněna způsobem dohodnutým v článku XVII. této smlouvy. 
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3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za 

každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést příslušné části díla takto:  

a) Ukončení stavebních prací a předání provedené stavby objednateli nejpozději do 31.10.2019 

b) Zajištění povolení zkušebního provozu díla dle stavebního zákona nejpozději do 30.11.2019 

c) Předání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí díla nejpozději do 30.6.2020. 

3.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto 

budou moci být zahájeny až po 3.6.2019, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí  termínů 

pro provedení příslušných částí díla uvedených v bodě 3.3. této smlouvy o stejný počet dnů, o který mu 

objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku 

zhotovitele vyhovět.   

3.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením příslušné části díla, má objednatel vůči zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši: 

a)  0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení zhotovitele s provedením části 

díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy; 

b)  0,05 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení zhotovitele s provedením části 

díla dle bodu 3.3. písm. b) této smlouvy; 

c)  0,05 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení v případě prodlení zhotovitele s provedením části 

díla dle bodu 3.3. písm. c) této smlouvy. 

3.6. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro 

které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby 

pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se nebudou 

provádět, převýší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě, jímž 

by došlo ke změně ceny díla) o více jak 5 %. O případném prodloužení doby pro provedení díla bude 

uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 10.793.609,62 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 

cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 

náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 

cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 

 

V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
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má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může 

požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude 

jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky 

oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u 

každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem 

v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl 

v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná 

nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky 

oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. 

V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani 

provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové 

nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 

jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů 

musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si 

tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, 

který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje 

právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O 

neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu 

rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními 

stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci 

objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 

práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. 

Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel 

zhotoviteli sdělí.  

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví 

zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji uhradit.  

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání provedené stavby dle bodu 3.3. písm. a) této 

smlouvy. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol této části díla.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 

objednateli. 
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6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.  

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 

podle § 109a zákona o DPH. 

6.8. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před 

vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele 

dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. 

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či stanovených náležitostí 

nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu 

uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž 

opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

6.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud 

toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. písemně požádat 

zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

6.11. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po zhotoviteli požadovat.  

Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 

penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám 

zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti 

pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

6.12. Zastupitelstvo města Česká Třebová svým usnesením č. 5/2019 ze dne 11. února 2019 schválilo 

předpokládané investiční náklady ve výši 19.483.683,40 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2019 

a rok 2020 k úhradě nákladů této investiční akce. Rozpočet města Česká Třebová pro rok 2019 schválený 

usnesením zastupitelstva města č. 6/2019 ze dne 11. února 2019 disponuje na úhradu nákladů této 

investiční akce finanční částkou ve výši 14.370.000,- Kč včetně DPH (původní předpoklad prostavěnosti 

v roce 2019). Rozdíl mezi aktuální disponibilní částkou ve schváleném rozpočtu města Česká Třebová 

pro rok 2019 a smluvní cenou díla podle čl. IV, odst. 4.1 této smlouvy o dílo, bude objednatel řešit 

v průběhu roku 2019 navýšením finančních prostředků formou rozpočtových změn v závislosti na 

postupu věcného, časového a finančního plnění předmětu díla této investiční akce. V případě, že 

zastupitelstvo města Česká Třebová v průběhu roku 2019 neodsouhlasí navýšení disponibilní částky 

příslušnou rozpočtovou změnou, se objednatel a zhotovitel dohodli na konečné úhradě rozdílové částky 

této investiční akce nejpozději z rozpočtového provizoria pro rok 2020, resp. ze schváleného rozpočtu 

města Česká Třebová pro rok 2020. Splnění tohoto ujednání je jištěno výše uvedeným usnesením 

zastupitelstva města Česká Třebová č. 5/2019 ze dne 11. února 2019, zajišťujícího financování této 

investiční akce. Splatnost předmětných faktur dle tohoto odstavce bude upravena odchylně od znění čl. 

VI, odst. 6.5 této smlouvy o dílo, a to dohodou obou smluvních stran. Dále se objednatel a zhotovitel 

dohodli, že budou dodatkem upraveny termíny plnění předmětu díla dle čl. III, odst. 3.3 této smlouvy o 

dílo, a to jen tehdy, pokud nebude zajištěno plné finanční krytí této investiční akce z rozpočtu města 

Česká Třebová pro rok 2019. 

 

VII.  

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  
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7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci zadávacího 

řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla. Geodetické zaměření bude 

předáno jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 

do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a 

nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. 

jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor 

stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické nebo 

technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 

do 5 pracovních dnů od učinění zápisu. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

IX.  

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (viz bod 3.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 

vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce zástupce objednatele pro věci technické, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského 

dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 
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9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí na své 

náklady.  

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání stavebních prací na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit 

zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději 

do 7 dnů po předání a převzetí stavebních prací. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 

1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla provoz areálu Peklák Česká Třebová, 

zejména musí dodržet tyto podmínky:  

- v průběhu stavby bude po upřesnění na základě jednání umožněno parkování cca 100 vozidel ve 

dnech 29. a 30. června 2019 v areálu - termín konání cyklomaratonu - včetně minimalizace v těchto 

dnech prováděných stavebních prací.  

- po celou dobu provádění díla musí zůstat volná a průjezdná přístupová komunikace do areálu - 

omezení je nutno projednat předem. 

- po celou dobu provádění díla je nutné zachovat příjezd a přístup do skladové haly (hangár rolby) - 

omezení je nutno projednat předem.   

10.4. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště. 

10.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu 

objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění 

díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce objednatele pro 

věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla 

i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání 

díla.  

10.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že 

zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.9. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, 

a to zpravidla 1x za 14 dní, nebude-li objednatel požadovat častější frekvenci kontrolních dnů. 

 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce objednatele pro věci technické,  

-    technický dozor stavebníka (TDI), 

-  zástupce zhotovitele pro věci technické, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
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Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 

měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.10. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, 

i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 

příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 

předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

10.12. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 

součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

10.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a odcizení.  

10.15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, 

je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 

nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 

kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též 

oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nesplňujícím 

příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci 

v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny 

podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou 

kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to 

v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval 

příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je 

objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má  objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. 
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11.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl 

v nabídce předložené v zadávacím řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se 

na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 

předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 

uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti 

ze strany objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 

XII. 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností s limitem nejméně 10 000 000,- Kč,  přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 350 000,- 

Kč. 

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až 

do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla ho 

udržovat v platnosti a účinné.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 

objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 

doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat 

o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této 

smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od 

této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení 

pojištění. 

 

XIII. 

Předání díla 

13.1. Po dokončení příslušné části díla dle bodu 3.3. této smlouvy předá zhotovitel příslušnou část díla 

objednateli. O předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) až c) bude stranami sepsán samostatný předávací 

protokol. 

13.2. Příslušná část díla je provedena dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel příslušnou část 

díla objednateli předá a objednatel příslušnou část díla převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, resp. jeho část, na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla, resp. jeho části, organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické.  

13.5. K převzetí části díla dle bodu 3.3. písm. a) přizve objednatel zástupce objednatele pro věci technické 

(pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce zhotovitele pro věci technické a zpracovatele 

Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.  

13.6. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude příslušná část díla připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž 

současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí 

příslušné části díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše 

zmíněné doklady a příslušná část díla nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, 

objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

13.7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je příslušná část díla připravena k předání, a při přejímacím 

řízení se zjistí, že daná část díla není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou 
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předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí příslušné části díla objednatelem, 

má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.  

13.8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení části díla dle bodu 3.3. písm. a): 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 

- stavební deník, 

- bankovní záruku dle bodu 14.7.1. této smlouvy. 

13.9. Objednatel není povinen převzít příslušnou část díla, pokud mu nebudou předány doklady označené v 

této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít. 

13.10. O předání díla příslušné části díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o 

předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo, resp. jeho část, prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo, resp. jeho část, z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.11. Jestliže budou při předání díla, resp. jeho části, zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není 

povinen dílo, resp. jeho část, od zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo, resp. jeho část, 

nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla, resp. jeho části, i 

náhradní lhůtu k předání. O předání díla, resp. jeho části, v náhradním termínu bude rovněž sepsán 

předávací protokol. 

13.12. V případě, že objednatel převezme dílo, resp. jeho část, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků 

v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, 

stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od 

podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů 

bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen 

předávací protokol. 

13.13. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 

za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 

zhotovitel. 

13.14. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním 

bude zhotovitel v prodlení. 

 

XIV. 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli 

bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím 

bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této 

smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že 

neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 

změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 

odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, 

dodatku nebo úpravy. 
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14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 

objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatele 

bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být nejpozději 

v okamžiku jejího předání objednateli platná a účinná. 

14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy zhotovitel zamýšlí objednateli příslušnou bankovní záruku 

poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je 

povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh 

textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele 

do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a 

záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

14.6. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu provádění díla  

14.6.1.  Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti : 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Česká Třebová, IČO: 00278653, se sídlem 

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, až do výše zaručené částky (viz bod 14.6.2.), a to 

v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo po dobu 

provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém 

jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 1 měsíc termín 

pro zajištění kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí díla (viz bod 3.3. písm. c) 

této smlouvy). 

14.6.2. Zaručenou částkou ve smyslu bodu 14.6.1. písm. a) se rozumí částka ve výši 5 % základu. 

Základem se rozumí částka, kterou zhotovitel nabídl jako celkovou cenu díla (bez DPH) 

v zadávacím řízení, zaokrouhlená na celé tisícikoruny dolů. 

14.6.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši škody 

způsobené zhotovitelem a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této smlouvy. 

Objednatel je též oprávněn požadovat od zhotovitele náklady, které by musel vynaložit na 

zajištění kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, pokud si bude muset kolaudaci 

zajistit sám.  

14.6.4. Zhotovitel je povinen záruční listinu dle bodu 14.6.1. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími 

zákonu a této smlouvě předat objednateli do 10 dnů od termínu zahájení stavebních prací (viz 

bod 3.1. této smlouvy). V případě prodlení zhotovitele s předáním této záruční listiny je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

14.6.5. Objednatel je povinen záruční listinu dle bodu 14.6. zhotoviteli vrátit do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy od zhotovitele obdrží bankovní záruku dle bodu 14.7. této smlouvy. 

14.7. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby 

14.7.1. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti : 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Česká Třebová, IČO: 00278653, se sídlem 

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, až do výše zaručené částky (viz bod 14.7.2.), a to 

v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této 

smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 

15.1. této smlouvy o dílo.  

14.7.2. Zaručenou částkou ve smyslu bodu 14.7.1. písm. a) se rozumí částka ve výši 5 % Celkové ceny 

díla ke dni, kdy zhotovitel objednateli bankovní záruku předá, zaokrouhlená na celé tisícikoruny 

dolů. 

14.7.3. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 

těchto povinností ze strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v kterémkoliv předávacím protokolu v termínu 

uvedeném v předávacím protokolu a/nebo 

b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  
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c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto 

smlouvou. 

14.7.4. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury 

vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném 

termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího 

odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel 

oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení 

povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou. 

14.7.5. Předání záruční listiny dle bodu 14.7.1. je podmínkou převzetí části díla dle bodu 3.3. písm. c) 

této smlouvy. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli záruční listinu s výše 

specifikovaným obsahem nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání části díla 

dle bodu 3.3. písm. c), má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- 

Kč. 

14.7.6. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání části díla dle bodu 3.3. písm. c) této smlouvy může být 

výše částky v záruční listině vystavené dle bodu 14.7.1. této smlouvy snížena na polovinu 

zaručené částky (viz bod 14.7.2.). 

14.8. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

 

XV. 

Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

15.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu o předání části díla dle bodu 3.3. písm. 

a) této smlouvy. 

15.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 

smlouvy.  

15.4. V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie“) budou reklamované vady odstraněny 

okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě 

prodlení zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve 

výši 1 000,- Kč denně.  

U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným 

v bodě 15.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové 

spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XVII.) předá zhotovitel 

objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

15.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud zhotovitel neučiní 

oznámení dle předchozí věty, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději do 

10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel nastoupí 

později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.  

15.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 15.4.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou neodstraněnou vadu. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
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15.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 

nijak dotčena.  

15.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

XVI. 

Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) 

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 

projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 

předpisů lhůta delší. 

16.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 

zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. 

Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 

pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 

zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 

žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 

z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XVII. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Česká Třebová 

 Adresa: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

 e-mail: karel.svercl@ceska-trebova.cz 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

 Adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: profistav@profistav.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 
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17.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je Ing. Karel Švercl, tel. 605 246 688, e-mail 

karel.svercl@ceska-trebova.cz. 

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo. 

17.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Ing. Petr Smysl, tel. 461 612 050, e-mail: 

profistav@profistav.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

a předáním díla.   

17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický 

dozor stavebníka (TDI).  

17.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv 

dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

XVIII. 

Plná moc 

18.1. Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby jej zastupoval před příslušným stavebním úřadem v řízení o 

zajištění povolení zkušebního provozu díla a při získání kolaudačního souhlasu povolujícího užívání 

stavby či v řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí povolujícího užívání stavby.  

18.2. Zhotovitel je na základě tohoto zmocnění též oprávněn zastupovat objednatele při úkonech a jednáních 

potřebných pro získání shora uvedených dokumentů či opatření, zejména je oprávněn: 

- jednat při vyřizování záležitostí popsaných shora se všemi dotčenými orgány státní správy, se správci 

inženýrských sítí a s dalšími dotčenými subjekty; 

- zajišťovat veškeré podklady, zejména vyjádření, stanoviska, souhlasy apod., a přebírat všechna 

vyjádření a rozhodnutí potřebná pro získání příslušných rozhodnutí a opatření;  

- podávat příslušné žádosti, přebírat doručované písemnosti, vzdávat se práva odvolání, podávat 

odvolání či námitky apod. 

18.3. Rozsah zmocnění zhotovitele je specifikován touto smlouvou o dílo, zmocnění se uděluje na dobu plnění 

této smlouvy o dílo. 

18.4. Zhotovitel není oprávněn ustanovit za sebe zástupce bez předchozího písemného zmocnění objednatele. 

 

XIX. 

Změna a ukončení smlouvy 

19.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

19.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

19.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná 

strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného 

problému.  

19.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

19.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  
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19.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

19.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

19.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že svazek obcí Region Orlicko 

– Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 709 39 659 nezíská dotaci na financování 

navazujícího díla dle projektové dokumentace pro zadání stavby pod názvem „Bike resort Orlicko – 

Třebovsko, II. část - nástupní místa, Nástupní místo Peklák“, zpracovanou společností 

TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, zak.č. 155513003 v 11/2018, 

a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.  

19.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

XX. 

Závěrečná ustanovení 

20.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, 

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek.  

20.2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu 

v Registru smluv uveřejní objednatel. 

20.3. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

20.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

20.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace (na elektronickém nosiči) 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka (kompletní cenová nabídka na elektronickém nosiči). 

20.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

20.7. Schvalovací doložka - tato smlouva byla schválena Radou města Česká Třebová usnesením č. 649/2019 

ze dne 10.06. 2019. 

 

 

V České Třebové, dne 03.07.2019 V Litomyšli, dne 08.07.2019  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……..…………………………………………… ………………….………………………………. 

 Mgr. Magdaléna Peterková Ing. Tomáš Zavřel 

 starostka města Česká Třebová člen představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s. 


