
DODATEK č. 1 KE Kupní smlouvĚ
I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 
              El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                          Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

                                            Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem            

                                            v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

 (dále jen „kupující“)

a

2.   AMBRA-Group, s.r.o.
Se sídlem:
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena:
Alenou Svobodovou, jednatelkou společnosti
IČ:
25379887
DIČ:
CZ25379887
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
19-3606010207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590
(dále jen „prodávající“) 
II.

Předmětem dodatku
1. Z důvodu stavební nepřipravenosti se prodávajícímu prodlužuje termín odevzdání a dokončení instalaci interiéru bronchoskopického sálu v budově „F“ v Nemocnici ve Frýdku – Místku,p.o.  nejpozději do 19.6.2019.
III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	Ve Frýdku-Místku dne: 16.5.2019
	 
	Ve Frýdku-Místku dne: 16.5.2019

	
	
	

	za kupujícího
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel
	
	za prodávajícího
Alena Svobodová

jednatelka společnosti
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