D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3.2019
I. Smluvní strany

1.
Objednatel



:  Fontána, příspěvková organizace
Adresa 



:  Hlučín, Celní 409/3                
Zástupce ve věcech smluvních
:  Bc. Petr Surovka – ředitel organizace
IČO




: 
DIČ




: 
dále jen objednatel







a

2.
Zhotovitel



: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Adresa



: Karolíny Světlé 958/11,702 00 Ostrava – Přívoz

Doručovací adresa:


: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice
Zástupce ve věcech smluvních
: Ing.František  Kroček –předseda společnosti

Zástupce ve věcech technických
: Ing. Pavel Kroček
IČO




: 

DIČ




: 
Plátce DPH



: 

Bankovní spojení


: 

Číslo účtu



: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, odd.B, vložka 1202
dále jen zhotovitel 

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v souladu se skutečně provedenými pracemi na díle a úpravou DPH z původní smlouvy o dílo:
„Bezbariérové úpravy areálu a zeleného domova Fontána Hlučín“

III. Změna smlouvy
Cena díla se upravuje:

1. o úpravu DPH celkové ceny ze smlouvy o dílo ze dne 6. 3.2019

	
	
	základ pro DPH 21 %
	základ pro DPH 15 %
	DPH 21 %
	DPH 15 %
	dodatek
	 smlouva

	S.O.01.1
	1990547,8
	81 108,00
	1 909 439,76
	17032,68
	286415,964
	2293996,40
	2408562,79

	S.O.01.2
	2086370,5
	79 664,84
	2 006 705,67
	16729,616
	301005,851
	2404105,977
	2524508,32

	S.O.01.3
	436201,36
	
	436 201,36
	
	65430,204
	501 631,56
	527803,65

	S.O.02
	709232,65
	709232,65
	
	148938,86
	
	858171,5065
	858171,51

	S.O.03
	420052,62
	420052,62
	
	88211,05
	
	508263,6702
	508263,67

	S.O.04
	276507,36
	276507,36
	
	58066,546
	
	334573,9056
	334573,91

	S.O.07
	470281,62
	470281,62
	
	98759,14
	
	569040,7602
	569040,76

	S.O.09
	57282,58
	57282,58
	
	12029,342
	
	69311,9218
	69311,92

	S.O.10
	165733,71
	165733,71
	
	34804,079
	
	200537,7891
	200537,79

	S.O.11.1
	373645,32
	373645,32
	
	78465,517
	
	452110,8372
	452110,84

	S.O.11.2
	164908,15
	164908,15
	
	34630,712
	
	199538,8615
	199538,86

	
	
	2 798 416,85
	4 352 346,79
	587667,54
	652852,019
	
	

	
	
	
	
	
	
	8391283,197
	8652424,02

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	rozdíl
	-261140,82


2. o méněpráce a vícepráce specifikované v rozpočtu, které jsou přílohou dodatku č.1 

    dodatek č.1

    cena  bez DPH



   439 577,18

    DPH 15%




     14 774,52

   


    DPH 21%




     71 626,88

    Cena celkem



   525 978,58
3. Sestavení nové ceny

    cena bez DPH



7 590 340,82


    DPH 15%




   667 626,54





    DPH 21%




   659 294,42

    Cena celkem



8 917 261,78
IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Soupis méněprací/víceprací

V Hlučíně dne 





V Ostravě dne  
_____________________________



___________________________

               za objednatele




                za zhotovitele

