
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 1795/2016 ze dne 11. 12. 2018 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1 Česká republika – Okresní soud v Opavě 

se sídlem    Olomoucká 297/27, 746 77 Opava 

zastoupená   JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu 

IČO:    00025259 

DIČ:     není plátce DPH 

bankovní spojení:  Yyyyyyyyyyyyyyy  

č.ú.:    xxxxxx/yyyy 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. HOFI engineering, s.r.o. 

se sídlem    Požárnická 140, Klimkovice, 742 83 

zastoupená    Ing. Ilonou Fialovou, jednatelkou společnosti 

IČO:    28135377 

DIČ:    CZ28135377 

bankovní spojení:  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

č.ú.:    yyyyyyyyyy/yyyy 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se z důvodu příkazu objednatele k dočasnému zastavení prací na díle dohodly na 

uzavření tohoto Dodatku  
 

 

II. 

 

Smlouva o dílo č. 1795/2016 ze dne 11. 12. 2018 se mění takto:  

1.  „V čl. IV. odst. 3. se na konci doplňuje věta: „Termín předání díla se prodlužuje o 

21 dnů, tj. doby dočasného zastavení prací na díle objednatelem.“. 

 

 

  



III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. 

Seznam příloh 

Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1. Zápis z mimořádného kontrolního dne 21. 5. 2019 

Příloha č. 2. Příkaz k dočasnému zastavení prací na díle.  

V Opavě dne .......................     V Opavě dne ........................ 

. 

 

 

...............………………….      ...............………………… 

za objednatele        za zhotovitele 

JUDr. Marta Kožušníková      Ing. Ilona Fialová 

předsedkyně okresního soudu     jednatelka společnosti 

 

 


