[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. zhotovitele: 24-SOD-2018-021b
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	M - SILNICE a.s. 
	IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
	se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupena Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem oblastního závodu STŘED, na základě plné moci
závod pověřený realizací: 24 - Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
Odpovědný stavbyvedoucí:	Luboš Mikulecký, tel. 602 288 258
E-mail:		lubos.mikulecky@msilnice.cz
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.4.2019 Smlouvu o dílo č. zhotovitele 24-SOD-2018-021b ohledně díla: stavební objekty SO 103 - Chodníky a SO 422 - Nasvícení chodeckých přechodů v rámci stavby „I/34 Svitavy, 2x okružní křižovatka + OŽK, II. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.4.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 279 296,65 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -59 668,25 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 188 845,40 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 8. 7. 2019.

Ve Svitavách dne 8. 7. 2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	 Ing. Lukáš Horčík 
	starosta města Svitavy	  ředitel oblastního závodu STŘED
		M - SILNICE a.s.
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