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Dodatek č. 2
ke smlouvě O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“

Číslo Objednatele
108/00874680/2018/2/2019

Číslo Dodavatele
2018/11
TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29. 10. 2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Objednatel:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem:
Václavkova 950

zastoupený:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.

IČO:
00874680

DIČ:

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Sídlo:
Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka

214067

Jednající:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „dodavatel“
objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn je součástí změnového listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 160 00 Praha 6, IČ 29029210, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.
Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Havlíčkova 447, Mladá Boleslav v rozsahu

projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu

prací.

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9 774 309,62 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 737 346,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 11 240 456,00 Kč.
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8 263 573,62 Kč bez DPH, tedy 9 503 110,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 1 510 736,00 Kč bez DPH, tedy 226 610,00 Kč s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 9 774 309,62 Kč bez DPH, tedy 
11 240 456 Kč s DPH.
	 
	cena bez DPH
	DPH 15%
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	8 263 573,62 Kč
	1 239 536,00 Kč
	9 503 110,00 Kč

	Dodatek č.1
	 bez vlivu na cenu 
	 
	 

	Dodatek č.2
	1 510 736,00 Kč
	226 610,00 Kč
	1 737 346,00 Kč

	celková cena díla
	9 774 309,62 Kč
	1 466 146,00 Kč
	11 240 456,00 Kč


Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Přílohy:

1) Změnový list č. 1  
	V …………..…….. dne……………………….

Dodavatel

……………………………………………….
	V ……………..…….. dne……………………

Objednatel
……………………………………………….



	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.
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