
DODATEK Č.3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Horní Slavkov
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@hornislavkov.cza

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek, starosta Záměr zveřejněn dne.

Smlouva schválena usnesením ...GLklI
Datum zveřejnění smlouvy.

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu.

Osoba oprávněná j ednat ve věcech technických a realizace stavby: Zveřejněno na profilu.
Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 
Technický dozor stavebníka:
Mgr. Jiří Fruhauf, U Ovčámy 366/8, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 63523990 

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Stavební společnost Hubert, s.r.o.
Se sídlem: Nejdecká 329, 357 35 Chodov
Zastoupená: Ing. Tomáš Mysliveček

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Tomáš Mysliveček, tel.: 777 740 013

Hlavní stavbyvedoucí:
Ing. Tomáš Mysliveček, ČKAITIP0301249, tel.: 777 740 013

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

IČ:
DIČ:

26361931
CZ26361931

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15466
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

KB Chodov 
35-0215960287/0100 
+420 352 666 431 
spolhubert@spolhubert.cz

mailto:podatelna@hornislavkov.cza
mailto:spolhubert@spolhubert.cz


2. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov“

(dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
tohoto dodatku (dále jen dílo).

3. Cena za dílo
3.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla:

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

7.031.277,00 Kč bez DPH 

Cena více a méně prací dodatku č. 1:

268.615,83 Kč bez DPH

Cena více prací dodatku č.2:

42.964,- Kč bez DPH

Cena více a méně prací dodatku č.3:

ČÁST 1: -17.899,-Kč bez DPH 

ČÁST 2: -25.652,- Kč bez DPH 

CELKEM: -43.551,-Kč bez DPH

Cena celkem za dílo vč. dodatků:

7.299.306,- Kč bez DPH 

1.532.854,26 DPH 21%

8.832.161,00 Kč vč. DPH

Uzavření dodatku č.3 je z důvodu provedení více a méně prací na stavbě Hasičské zbrojnice.
Jedná se o:

Vnitřní úpravy:

Více práce - Při demontáži původních v garáži bylo zjištěno, že jsou v havarijním stavu a tím 
pádem by nebylo možné provést revizi svítidel, proto bude provedena montáž nových LED 
svítidel. Provedení nové elektroinstalace pro kuchyňskou linku. Provedení přípravy 
elektroinstalace pro svolávací systém. Změna z levých na pravé dveře vedoucí z místnosti č. 111 
do místnosti č. 102 velikost 800/1970 zachována. Změna z pravých na levé dveře vedoucí 
z místnosti č. 111 do místnosti č. 114 velikost 900/1970 zachována. V místnosti č. 112 bude 
odstraněno okno a místo navrhovaného průchodu budou osazeny dveře o velikosti 900/1970 mm -



pravé. Zbytek otvoru po vybouraném oknu bude dozděn. Dveře vedoucí z místnosti č. 111 do 
místnosti č. 116 budou otočeny otvíráním směrem do místnosti č. 116. Velikost zůstane 
zachována. Stávající vnitřní ocelové schodiště v místnosti č. 116 ke dveřím vedoucím do místnosti 
č. 111 bude vybouráno. Nové schodiště bude otočeno oproti původnímu o 180 °.Nové schodiště 
bude vyrobeno z žárově zinkovaných nosných profilů se schodnicemi a podestou zpororoštů 
s okem 33,3x33,3 mm s protiskluzným páskem u schodnic. Zábradlí do v. 1,1 m bude provedeno z 
ocelových trubek prům. 50 mm s okopovým plechem do v. 100 mm. Dveře vedoucí do místnosti 
č. 122 byly zvětšeny z rozměru 800/1970 mm na 1100/ 1970 mm. Výlez do podstřešních prostor 
900/600 mm s požární odolností El 15 byl v místnosti č. 119 přesunut na druhou stranu místnosti, 
nad dveře vedoucí do místnosti ě. 118. Dveře vedoucí z místnosti č. 118 do místnosti č. 119 byly 
zvětšeny z rozměru 800/1970 mm na rozměr 900/1970 mm. Rozšíření původního řešení EZS na 
současné požadavky celé hasičské zbrojnice. Úprava místnosti 101 pro možnost umístění 
odtokového nerezového žlabu a výlevky. V Místnosti byla provedena nová povrchová úprava, v 
původním PD se s úpravou této místnosti nepočítalo. Byly provedeny rozvody vzduchu, dle 
potřeby hasičských automobilů. Protipožární dveře budou doplněny o samozavírače, jedná se o 
6ks. V místnosti č. 118 byl proveden nový ocelový rám pro poklop, jelikož původní byl 
nevyhovující. V projektu a energetickém posudku je provedení tepelné izolace na vnitřní zdi 
garáže, v rozpočtu toto zateplení chybělo, je zapotřebí provést aby vyšly tepelné ztráty objektu. Po 
sundání původních podlah bylo určeno, že je zapotřebí provést nové vyrovnání podkladu v 
místnostech č. 102, 112, 115.

Méně práce - Nebudou provedeny světlovody, jelikož jejich potřeba zanikla změnou projektové 
dokumentace č .l, kde se upustilo od zadní přístavby. Jelikož po provedení změny stavby před 
dokončením není realizována zadní přístavba umístili se zde okna, která dostatečně prosvětlují 
prostor garáží. V garážích byly betonové žlaby provedeny ze šířky 150 mm na šířku 100 mm. Z 
požadavků hasičů se nebude pořizovat pračka na pracovní výstroj. U položky ventilátorů byla 
položka zdvojena, proto je jedna vedena jako méně práce.

Venkovní úpravy:

Více práce - Z hlediska vnějšího vzhledu se změna stavby před dokončením vztahuje na 
provedení pultové střechy nad novou přístavbou, kde došlo k otočení směru sklonu a dále byl 
změněn sklon střechy z 10° na 5°. Skladba střešního pláště zůstane zachována. Nosná část krovu 
bude provedena z dřevěných sbíjených vazníků á 704 mm. Sokl na přístavbě bude zateplen až 
k úrovni stávajícího asfaltového povrchu. Došlo ke změně trasy dešťové kanalizace, která bude 
nově vedena kolem objektu tak, že nebude zasahováno do stávajícího asfaltového povrchu před 
objektem. Vyústění kanalizace do odvodňovacího žlabu bude posunuto dále od objektu. Došlo 
ke změně tloušťky izolantu svislých obvodových stěn z původních 160 mm na 180 mm. Dále 
byla navýšena tl. izolantu zateplení střechy 280 na 320 mm. Jeden ze stožáru signalizace byl 
posunut 3,0 m od rohu přístavby. Dále byla změněna trasa přívodního kabelu, viz. výkres 
situace. Dojde k rozšíření plochy před objektem v místech přístavby tak, že šířka sjezdu bude 
zachována, dojde pouze k rozšíření sjezdu na roh nové přístavby. Místo jedné lampy veřejného 
osvětlení (VO) bude na fasádu objektu osazen výložník s lampou VO. Dále byla změněna trasa 
přívodních kabelů VO. Provedení nové přípojky na kabel CETIN, jelikož budova nebyla 
samostatně připojena. Posunutí stožáru signalizace pro zvětšení prostoru výjezdu hasičských 
automobilů.

Méně práce - Jelikož došlo ke změně střechy tak není zapotřebí realizovat vytápění žlabů. Při 
změně střechy došlo i ke zmenšení plochy tepelné izolace na pozednicích. Z důvodu kompletní 
instalace EZS v budově hasičské zbrojnice, není zapotřebí instalovat mříže na oknech budovy.

Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.



4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této 

4.3 Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
4.4 Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méně prací.

V Horním Slavkově, dne

Alexandr Terek -  starosta

V Chodově dne
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SÚ, přístavba a snížení EA hasičské zbrojnice č.p. 714, Horní Slavkov

SOUPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

EZS
Kuchyň
LED světla garáže 
Svolávací systém

Záložní zdroj

Prádelna m.č. 101 
Denní místnost m.č. 102 
Šatna m.č. 112 
Kancelář m.č. 115

Světlovody

Vzduch

Žlaby garáž

Pračka m.č. 101

Vytápění žlabů

Zemní práce 
Základy 
Svislé kce 
Svislé kce
Konstrukce tesařské 
Konstrukce montované 
Krytiny skládané 
Schodiště 
Obklady PROMAT

Změna tl. izolantů

Samozavírače

Ocelový rám, vyrovnání podlahy v místnosti č. 118

Tepelné izolace pozednic

Ventilátory zdvojená položka 186 v 373

Tl stěna,garáže

CETIN

Lina

Signalizace

Mříže

878 264,64 509 395,36 368 869,28
více méně rozdíl

23 251,46 A 0,00 23 251,46 19 830,94
3 563,00 A 0,00 3 563,00 63 381,98

35 731,00 A 0,00 35 731,00
3 850,00 A 0,00 3 850,00 D

O
10299,57 A 6 589,70 3 709,87 D

27186,35 A 11970,00 15 216,35 A
16449,00 A 16 449,00 T

1865,00 A 1865,00 E
16 334,00 A 16 334,00

K

c
0,00 A 105 200,00 105 200,00

63 381,98

20 608,59 A 0,00 20 608,59 ,
0,00 A 72 750,25 72 750,25

3
0,00 A 8170,00 8 170,00

0,00 A 17 840,00 17 840,00

0,00 30 582,64 30 582,64

H
A

268 615,83|
0,00
0,00

31174,50 
10 264,82

31174,50 
10 264,82

0,00 19 850,58 19 850,58 T 91 872,54
34114,46 26061,16 8 053,30 y

123 453,75 82 196,39 41257,36 K 96 063,64
118136,16 71383,18 46 752,98 c

76 279,00 
188 145,73

0,00
0,00

76 279,00 
188145,73 1 264 424,73

42 964,00 0,00 42 964,00
DODATEK

Č.2 42 964,00

10 272,00 A 0,00 10 272,00 O
D

17 958,20 A 0,00 17 958,20 A
T

0,00 9 442,14 9 442,14 6
K

0,00 5 920,00 5 920,00
Č

84 631,00 B 0,00 84 631,00
19 830,94

2 821,37 A 0,00 2 821,37

11895,00 A 0,00 11895,00

8 456,00 A 0,00 8456,00

0,00 B 100 840,49 100 840,49





HASIČSKÁ ZBROJNICE HORNÍ SLAVKOV
PŘELOŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU SKUTEČNOST

MATERIÁL, KCE
JA-110P PIR detektor pohybu
JA-111ST Detektor kouře a teploty sirénkou
GS-133 Detektor plynu
JA-110N Sběrnicový silový PG modul
JA-111H Modul pro připojení drátového detektoru
JA-110T Modul izolátoru sběrnice
JA-110Z-D Rozbočovač sběrnice
JA-194PL Rozbočovací krabice
Kabel CC-02
Kabel JYSTY 2*2*08
AWZ-200 Pomocný zálohovací zdroj
Záložní akumulátor 12V/7Ah
Montážní příslušenství
Návrh systému, programování a školení
Montáž systému

CELKEM BEZ DPH

mj množství j.cena celková cena
ks 8 496,00 3 968,00
ks 3 870,00 2 610,00
ks 1 976,00 976,00
ks 1 638,00 638,00
ks 2 315,00 630,00
ks 1 340,00 340,00
ks 1 290,00 290,00
ks 1 290,00 290,00
m 600 5,00 3 000,00
m 100 10,00 1000,00
ks 1 1490,00 1490,00
ks 1 395,00 395,00

soub 1 3 000,00 3 000,00
soub 1 9 800,00 9 800,00
soub 1 12 906,00 12 906,00

41 333,00

Skutečnost
Původní
Rozdíl

41 333,00 
18 081,54 
23 251,46



HASIČSKÁ ZBROJNICE HORNÍ SLAVKOV 
PŮVODNÍ NÁVRH

viz specifikace
Detektor pohybu
Detektor kouře a teploty se sirénkou 
Detektor plynu 
Modul pro drátový detektor 
Pomocný zálohovací zdroj 
Záložní akumulátor 12V/7Ah 
Kabel CC-01 
Kabel CC-02 
Trubka PVC 2316 
Trubka PVC 2323 
Trubka PVC 2336 
Krabice KU 68/1 
Mezisoučet 

Montáž zařízení

mj j.cena celk.cena
ks 470,00 4 700,00
ks 850,00 2 550,00
ks 970,00 970,00
ks 289,00 578,00
ks 1 100,00 1 100,00
ks 380,00 380,00
m 6,00 300,00
m 4,00 600,00
ks 4,00 200,00
m 6,00 120,00
m 9,00 90,00
ks 4,00 40,00 

11 628,00 
6 453,54

množství
10
3
1
2
1
1

50
150
50
20
10
10

Celkem bez DPH 18 081,54



HASIČSKÁ ZBROJNICE HORNÍ SLAVKOV 
nová elektroinstalace pro kuchyňskou linku

materiál, kce m.j. m nožství j.cena cena

1. Zásuvka 230V/16A Tango komplet ks 6 132,00 Kč 792,00 Kč
2. Vypínač Tango ř . l  komplet ks 1 138,00 Kč 138,00 Kč
3. Kabel CYKY 3 J(0)xl,5 m 4 12,00 Kč 48,00 Kč
4. Kabel CYKY 3Jx2,5 m 15 19,00 Kč 285,00 Kč
5. Sekací a vrtací práce soubor 1 1150,00 Kč 1150,00 Kč
6. Elektromontážní práce soubor 1 575,00 Kč 575,00 Kč
7. Ostatní materiál, dopravné, ostatní náklady soubor 1 575,00 Kč 575,00 Kč

CELKEM bez DPH 3 563,00 Kč



HASIČSKÁ ZBROJ NICE HORNÍ SLAVKOV 
demontáž stávajících svítidel v garáži a dodávka a montáž nových LED svítidel

1. Demontáž a ekologická likvidace stávajícívh stropních svítidel lx58W IP65 ks 19 300,00 Kč 5 700,00 Kč
2. Montáž nových svítidel lxLED 1500mm IP65 ks 19 300,00 Kč 5 700,00 Kč
3. Svítidlo přisazené prachotěsné IP65 pro lxLED trubici 150cm ks 19 678,00 Kč 12 882,00 Kč
4. LED trubice 150cm 22W ks 19 471,00 Kč 8 949,00 Kč
5. Ostatní materiál, dopravné, ostatní náklady soubor 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

CELKEM bez DPH 35 731,00 Kč



HASIČSKÁ ZBROJNICE HORNÍ SLAVKOV 
svolávací systém, příprava bez montáže samotného systému

1. Parapetní kanál 100x50 m 4 200,00 Kč 800,00 Kč
2. Kabel JYTY 2x1 pro reproduktory m 55 10,00 Kč 550,00 Kč
3. Elektromontážní práce soubor 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
4. Ostatní materiál, dopravné, ostatní náklady soubor 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Celkem bez DPH 3 850,00 Kč



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714 

Záložnímu zdroj - m.č. 122

1766660021/00 Montáž dveřních křídel otvíravých lkřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně
•327UI2078-01 Dveře vnitřní typové, r i  -  jednokřídlé, buk, dub, jasan, mahagon - EWC230DP3

320Uh2072-43 Záruben ocelová hranatá pro zděni • rozměry 800x1970x190 mm, EWC230DP3 
~  612321121/00 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

612321191/00 I Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

83. SP 971033641/00 [Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm, špalety, překlady j * 0,25. 0,25 631,00

36. | m 317168132/00 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 3,0 - 3,0 485,00 1455,001
77. 320Uh2072-4S Zárubeii ocelová hranatá pro zdění-rozměry 1100x1970x190 mm, EWC230DP3 ks 1,0 - 1.0 1 067,50 1067,50 j

241. W 766660022/00 Montáž dveřních křídel otvíravých lkřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,0 - 1,0 1040,00 1 040,00
j 243. H 327UÍ2078R-01 Dveře vnitřní typové, rozm. 1100/1970 mm -Jednokřídlé, buk, dub, jasan, mahagon - EWC230DP3 ks 1,0 - 1,0 5840,50 5 840,50

Lešení 1,0 1 500

_____ 238,82
971033641/00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm j m3 0,22 - 0,22 631,00 138,821

Vodič AlMgSipr.8 m 3,0 - 3,0 20,00 60,00 [
Svorka SO ks 2,0 2,0 20,00 40,00 j



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714

MÍSTNOST 101 - PRÁDELNA

VÍCEPRÁCE 27186,38

* SP 317944323/00 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,045 - 0,045 31100,00 1399,50

44. H 13010718 Ocel profilová !PN, v jakosti 11375, h=160 mm t 0,045 0,045 16147,00 726,62
83. SP 971033641/00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,15 - 0,15 631,00 94,65

353. SP 642942111/00 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,0 - 1,0 187,00 187,00
354. i" #  " “ 320Uh2072-35 Zárubeň ocelová hranatá pro zdění - rozměry 800x1970x125 mm ks 1,0 - 1,0 660,20 660,20
492. 78322-R01 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí, barva standardní 2x email - ocelové zárubně kus 1,0 - 1,0 118,00 118,00

476. 766660001/00 Montáž dveřních křídel otvíravých lkřídlových Id o  0,8 m do ocelové zárubně kus 1,0 - 1,0 476,00 476,00
477. . f ř ” j 327UÍ2074-01 Dveře vnitřní laminované, rozm. 600-900 mm - jednokřídlé, dub, buk, jasan, mahagon ks 1,0 - 1.0 2 734,00 2 734,00

480. SP 766660722/00 Montáž dveřního kování - štítku, klik, zámku kus 1,0 - 1,0 141,00 141,00
481. H 329Xh6098-01 Kování dveřní - klika/klika, zámek, 5 ks klíčů ks 1,0 - M í 295,40 295,40
363. SP 968072455/00 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl do 2 m2 - v cenách *2244 až *2559 jsou 

započteny i náklady na vyvěšení křídel
m2 2,0 " 2,0 181,00 362,00

47. P 340239226/00 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z tvárnic tl 150 mm m2 2,0 - 2,0 521,00 1 042,00

tkví ; = n r  ] 612142001/00 Potažení vnitřních stěn skloviáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,6 - 6,6 159,00 1049,40

62. i  |612311131/00 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m l 6,6 - 6,6 92,80 612,48

68. SP 631311115/00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,984 “ 0,984 3 020,00 2971,68

116. SP 721174044/00 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 - systém, t.j. vč. odboček, kolen, redukcí, 
přechodů, dodávka a montáž

m 3,0 3,0 371,00 1113,00

osazení podlahové vpusti ks 1,0 m 300,00 300,00
podlahová vpusť se zápachovou uzávěrou ks 1,0 1,0 300,00 300,00
osazení čistícího kusu na odvětrání kanalizace ks 1,0 1,0 150,00 150,00
čistící kus HT 70 ks 1,0 1,0 71,00 71,00
osazení dvířek plastových před čistící kus ks 1,0 1,0 300,00 300,00

dvířka plastová 150/150 mm ks 1,0 1,0 152 152,00

274. SP 781495111/00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 13,7 - 13,7 32,70 447,99

275. SP 781473115/00 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 13,7 13,7 239,00 3 274,30

....... H 422Sg3369-01 Obkládačka keramická - vyšší prořez, barevné řešeni a rozměr bude upřesněn investorem v 
průběhu realizace

m2 13,7 15,00 15,755 483,00 7 609,67

279. 781493511/00 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 7,5 " 7,5 79,80 598,50



MÉNĚPRÁCE 11 970,03

264. SP 771473112/00 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 16,3 - 16,3 56,40 919,321
265. H 59761417 Dlaždice keramické, sokl v. = 80 mm m 16,3 10,00 37,93 109,70 1966,92
290. SP 784181001/00 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,7 - 13,7 10,10 138,37
291. SP 784181121/00 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,7 - 13,7 18,50 253,45
292. SP 784211121/00 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,7 - 13,7 38,10 521,97

411. SP 72599-R02 Pračka ( na pracovní výstroj), dodávka a montáž - viz Pozn. A, Půdorys l.NP kus 1,0 - 1,0 8170,00 8170,00

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
ROZDÍL

27 186,38 
11 970,03  
15 216,35



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714

MÍSTNOST 102 - DENNÍ MÍSTNOST

VÍCEPRÁCE 16 449,09

lT T - ' ” demontáž dveřního křídla §§í 1,0 1,0 50,00 50,00

n * SP 968072455/00 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl do 2 m2 - v cenách *2244 až *2559 jsou 
započteny i náklady na vyvěšení křídel

m2 2,0 2,0 181,00 362,00

47. SP 340239226/00 Zazdrvka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z tvárnic tl 150 mm m2 2>0 - 2,0 521,00 1042,00

61. SP 612142001/00 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 50,63 - 44,03 159,00 7 000,77

r ~  é i SP 612311131/00 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 50,63 - 44,03 92,80 4085,98

291. SP 784181121/00 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 50,63 - 50,63 18,50 936,66

68. SP 631311115/00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,984 “ 0,984 3 020,00 2 971,68



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714

MÍSTNOST 112-ŠATNA

VÍCEPRÁCE 1865,72

353. SP 642942111/00 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 1,0 - 1,0 187,00 187,00

354. H 320Uh2072-3S Zárubeň ocelová hranatá pro zdění -rozměry 800x1970x125 mm i* l,p - 1,0 660,20 660,20
492. SP 78322-ROl Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí, barva standardní 2x email - ocelové zárubně kus 1,0 " 1,0 118,00 118,00

287. p  ~ ; j 784121001/00 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 47,9 - 47,9 18,80 900,52

i



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714

MÍSTNOST 115 - KANCELÁŘ

VÍCEPRÁCE 16 334,15

287.
61.
62.

SP
~ŠP~

'784121001/00
612142001/00
612311131/00
784181121/00

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2
m2

m2

r~w
56.5
56.5
56.5

56.5
56.5
56.5
56.5

18,80
159,00
92,80
18,50

1062,20 
8 983,50 
5 243,20 
1045,25



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714

257.
SP 176733-R01 1 Dodávka a montáž tubusového světlovodů s délkou tubusu 1350 mm, šikmá střecha, vlnitý plech - základní sada 

j (střešní a stropní díl pro strop s podhledem), kopule, lemování TiZn / prodlužovací tuba, přechodový prvek pro strop 
s podhledem, stropní difuzér - osvětlovací plocha 20 m2, provedení EI15

2,0 2,0 35 500,00 ! 71000,001

Plný popis: 

Výkaz výměr:

Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 350 do 550 mm 

viz výkr. Půdorys 1.NP 

osvětlení m.č. 116, trojgaráž; 2 2,0

258. SP 76733-R02 Dodávka a montáž tubusového světlovodů s délkou tubusu 1050 mm, šikmá střecha, vlnitý plech - základní sada 
(střešní a stropní díl pro strop s podhledem), kopule, lemování TiZn / prodlužovací tuba, přechodový prvek pro strop 
s podhledem, stropní difuzér - osvětlovací plocha 20 m2, provedení EI15

1,0

I
1,0 34 200,00 34 200,00

Plný popis: Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 350 do 550 mm 

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys 1.NP

osvětlení m.č. 116, trojgaráž; 1



rozvody vzduchu
S0_02_01: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714 - JZ PŘÍSTAVBA

Rozvody vzduchu_______________________________________________________________________________     20 608,59
1 133. SP 722174002/00 Potrubí plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 45,0 184,00 8 280,00

139. SP 722220152/00 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 5,0 101,00 505,00

140. SP 722232043/00 Kohout kulový přímý G 1/2" kus 5,0 176,00 880,00

142. SP 722290226/00 Zkouška těsnosti potrubí m 45,0 31,90 1435,50

144. SP 722-R80 Stavební přípomoc - sekací a vrtací práce, provedení průrazů, začištění rýh a prostupů, ostatní zednické 
začištění

Kč 1,0 750,00 750,00'

145. SP 722-R90 Rozvody vzduchu - drobný (podružný) instalační materiál (objímky, spony, hmoždinky, vruty, apod.) Kč 1,0 1450,00 1450,00

Elektro přívod pro RETTBOX a nabíjení č.2 ks 1,0 4500,00 4 500,00

Vzduchové koncovky - rychlospojky ks 4,0 150,00 600,00 j

Vzduchová hadice flexi ks 1,0 1500,00 1500,00

Lešení kpl 1,0 500,00 500,00

146. SP 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 1,02 204,01 208,09

DODÁVKU KOMPRESORU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAJISTÍ INVESTOR



Žlaby původní

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714

721: Vnitřní kanalizace________________________________________________________________________      136 865,35
392. SP 1721-BR-9000 Betonový žlab s nerezovou mřížkou §.150 mm, DODÁVKA a MONTÁŽ - 3 ks žlabu á 9000 mm / vyříznutí a zřízení 

otvoru v bet. podlaze, dodávka a osazení bet žlabu, obetonování - vnitřní spád žlabu 1%
m j 27,0 27,0 2350,00 63 450,00

Plný popis;
Výkaz výměr: viz výkr. Kanalizace - půdorys l.NP

3*9 27,0

393.

i S P

721-BR-4200 Betonový žlab s nerezovou mřížkou š.150 mm, DODÁVKA a MONTÁŽ - 2 ks žlabu á 4200 mm / vyříznutí a zřízení 
otvoru v bet. podlaze, dodávka a osazení bet. žlabu, obetonování - vnitřní spád žlabu 1%

8,4 8,4 2610,00 21924,001

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Kanalizace - půdorys l.NP -  

2*4,2 8,4

Žlaby po změně

721: Vnitřní kanalizace 64115,10
392. | SP 721-BR-9000 Betonový žlab s nerezovou mřížkou §.100 mm, DODÁVKA a MONTÁŽ - 3 ks žlabu á 9000 mm / vyříznutí a zřízení 

otvoru v bet. podlaze, dodávka a osazení bet. žlabu, obetonování - vnitřní spád žlabu 1% m
27,0 27,0 1833,30 49 499,10

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Kanalizace - půdorys l.NP
27,0

393. 1 SP 721-BR-4200 Betonový žlab s nerezovou mřížkou §.100 mm, DODÁVKA a MONTÁŽ - 2 ks žlabu á 4200 mm / vyříznutí a zřízení 
otvoru v bet. podlaze, dodávka a osazení bet. žlabu, obetonování - vnitřní spád žlabu 1%

*

8,4 8,4 1 740,00 14 616,001

í
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Kanalizace - půdorys l.NP -
2*4,2 8,4

Méně práce 72 750,25



Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714 

pračka 8 170,00

| 411. j SP |72599-R02 j Pračka ( na pracovní výstroj), dodávka a montáž - viz Pozn. A, Půdorys l.NP | kus | 1,0 | - 1/0 8170,001 8170,001



Stav.úpravy a přístavba hasičské zbrojnice H.Slavkov

Vytápění žlabů

Specifikace
210190051 Rozvaděč prázdný pro regulátor

pod.om. 12 modulů 1 ks
Sněžný regulátor vytápění žlabů 1 ks
Souprava čidel ( 2x vlhko + 1x teplota) 1 ks
Rozvaděč FKV-07-FR55-1/4 1 ks
pro svodiče blesk.pr. vytápění žlabů
Svodič přepětí 1. a 2. typ 1fáz. 1 ks

Mezisoučet 
Montáž zařízení 
Doprava
Specifikace celkem

1 800,00 1 800,00 
6 000,00 6 000,00 
3 400,00 3 400,00
2 400,00 2 400,00

2 400,00 2 400,00

16 000,00 
800,00 

1 040,00 
17 840,00



S0_02_01: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714 - JZ PŘÍSTAVBA

samozavírače do místností 111,117,119,120,121,122

Samozavírače na protipožární dveře ks 6,00 1514,00 9 084,00
Montáž ks 6 198 1 188,00

10 272,00



S0_02_01: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714 - JZ PŘÍSTAVBA

Dodávka a montáž ocel rámu pro poklop

Bourání potěru tl. 6 mm
Spojovací můstek
Betonová mazanina tl.do 80 mm
Vyrovnání samonivelační cementovou hmotou

ks 1,00 2 300,00
2 300,00
2 300,00

m2 18,6 99,00 1 841,40
m2 18,6 120,00 2 232,00
m3 1,2 3 020,00 3 624,00
m2 18,6 428,00 7 960,80

15 658,20 17 958,20



SSO_01: Způsobilé výdaje (původní objekt)
SO_01_01: Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 714 - (původní objekt)

713: Izolace tepelné_____________________________________________________________________________________________ _________ _________ _________ _________  161186,83
713111111/00 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - SKLADBA D-na stáv. kci stropu 1.NP (z půdního prostoru) 

bude položena parotěsná zábrana (oceněno samostatně) / na ni bude položena TI z min. vláken tl. 140 mm. Kolmo na ni bude položena druhá 
vrstva tl. 140 mm - na tuto skladbu bude položena difúzní fólie (oceněno samostatně) 1

720,315 720,315 21,30 15 342,71

Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

Výkazvýměn viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy

zatepleni stávajících stropů (po odkrytí přístupu -  štítové stěny), výměra včetně přetažení na pozednice

stávající strop objektu, výměra pro pokládku 2 vrstev; 2*(27,SS,11,6S)+2*(2*(27,SS+U,65)*0,S) 720,315

1 * 1 H |.279Kml210-07 1 Deska minerální izolační -  tl. 140 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,88 m2, R 3,75 m2K/W 1 - 720,315 2,00 | 734,721 | 172,80 i 126959'84\

MÉNĚPRÁCE 9 442,14

713: Izolace tepelné 9 442,14

H *
i____ ______

713111111/00 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - SKLADBA D - na stáv. kci stropu 1.NP (z půdního prostoru) 
bude položena parotěsná zábrana (oceněno samostatně) / na ni bude položena Tl z min. vláken tl. 140 mm. Kolmo na ni bude položena druhá 
vrstva tl. 140 mm - na tuto skladbu bude položena difúzní fólie (oceněno samostatně)

47,8 21,30 1018,141

1 1



S0_02_01: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714 - JZ PŘÍSTAVBA

8 580,00

373. j MP 021-R04 ELEKTROINSTALACE - VENTILÁTORY - do odvětrávacího potrubí hygienických soubor 1,0 - 1,0 14 500,001
zařízení - dodávka a montáž vč. elektrozapojení 1

Méněpráce - zdvojená položka 186 už je v položce 373

186. MP 751-R01 | Odtahový ventilátor do kruhového potrubí d 100 mm s časovým doběhem, IP44 - kus 2,0 - 2,0 2 960,00 5 920,001
| ovládání společné s osvětlením místnosti, dodávka a montáž

| |
Plný popis:

Výkaz výměn viz výkr. Větrání- Půdorys l.NP  

m.č. 105/EX; 2



Zakázka:

Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice č.p. 714, Horní Slavkov
Typ_________ Kód_______________________________________________ Popis________________________ Cena Cen. soustava

SSO_01: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (původní objekt)
SO_01_01: Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 714 (původní objekt)

72 151,30 

72151,30 
72151,30

1 1*
SP 619995001/00 Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - jen vnitřní část m 43,2 0,00

Plný popis: Začištěni omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
jen měněné výplně na původním objektu 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5)
PQZ03, okno 600x900mm; 4*(0,6+2*0,9)

21,6 1 0,0012.1 SP 1612325302/00 Ivápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
jen měněné výplně (vč. přesahu do omítky)
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5)*0,5 
PQZ03; okno 600x900mm; 4*(0,6+2*0,9)*0,5

23,4 |SP 1629991001/00 j Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou - INTERIÉR
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např chodníků) fólií položenou volně

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy -
v neřešených místnostech (pouze výměna oken) -
m.č. 115,101,102,107,108,103,105,117,116,118; (8*1,5+4*0,9)*1,5

4. | SP 1629991011/00 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou - před začištěním m2 51,84 0,00

,______ i_____ i__________________ stavebních výplní, INTERIÉR
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy -
jen měněné a původní výplně —
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2 *1,5) 14,4
POZ03, okno 600x900 mm; 4 *(0,6*0,9) 2,16
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*(3,3*3,6) 23,76

_PQZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*(2,4*2,4)    M M
1 m2 0,0015. SP 1629991012/00 |Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty - EXTERIÉR

Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy —
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2*1,5) 14,4
POZ03, okno 600x900 mm; 4*(0,6*0,9) 2,16
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*(3,3*3,6) 
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*(2,4*2,4)

23,76
11,52

| 6. | SP |629995101/00 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 1 m2 | 213,0931 0,001
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys 1.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy 
ZÁKLADNÍ PLOCHY- PŘEDNÍ STRANA (J)
SO, původní fasáda; 15,3*(3,63+l)+15,3*0,5 
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ZADNÍ STRANA (S)
SO, původní fasáda; 27,55*(3,63+1+3,64)/2+27,55*0,2 
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ŠTÍT (Z)
SO, původní fasáda; 11,65*3,3+11,65*(4,96-3,3)/2 
ODEČTY PLOCH SV VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ 
POZOl, okno 1200x1500 mm; -8*(1,2*1,5)
POZ03, okno 600x900 mm; -4*(0,6*0,9)
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; -2*(3,3*3,6)
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; -2*(2,4*2,4) 
PŘÍPOČTY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5)*0,15 
POZ03, okno 600x900 mm; 4*(0,6+2*0,9)*0,15 
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*(3,3+2*3,6)*0,3 
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*(2,4+2*2,4)*0,3 
PŘÍPOČTY PODPARAPETNÍCH PLOCH 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2 *0,15 

_____________ PQZ03, okno 600x900 mm; 4*0,6*0,15_________________
SP 622325107/00 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%

78,489

119,429

48,115

-2,16  
-23,76 
-11,52

Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -
___ ________ 213,093-1,44-0,36__________________________________________________________________   211,293

1 8. | SP 1629135102/00 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MCš do 300 mm ! m 12,0 | 1 0,001 1
Plný popis: Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

Výkaz výměr: vizvýkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
jen pro výměn stávajících oken 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2 
POZ03, okno 600x900 mm; 4*0,6

9,6
2,4

9. SP 622131121/00

____|

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně - v místě OK kolem stáv. garáž, 
vrat budou ocelové kce (ochr. úhelníky) opatřeny pískovou penetrací

m2 213,093 ô ool

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně st

| 10. SP 622211031/00
____I

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 179,476 oool
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Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A/l, Řez A/2, Pohledy 
ZÁKLADNÍ PLOCHY - PŘEDNÍ STRANA (J)
15,3*(3,63+1)
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ZADNÍ STRANA (S)
(27,55+0,16)*(4,63+1+3,64)/2 
ZÁKLADNÍ PLOCHY-ŠTÍT (Z)
(0,16+11,65+0,16)*3,3+11,65*(4,96-3,3)/2+(0,16+7)*3,16 
= mezisoučet 
ODEČTY PLOCH SV
POZOl, okno 1200x1500 mm; -8*(1,2*1,5)
POZ03, okno 600x900 mm; -4*(0,6*0,9)
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; -2*(3,3*3,6) 
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; -2*(2,4*2,4)
= mezisoučet 
ODEČET SOKLOVÉ ČÁSTI 
-39,755 
-  mezisoučet

70,839

128,436

71,796
271,071

-2,16
-23,76
-11,52
-51,84

-39,755
-39,755

1 U . 1 H \28375952 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm - HLAVNÍ FASÁDA m2 183,066 | 0,00 1
Plný popis:

10.A SP R-01 Příplatek za montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek - 
zvýšení tl. izolantu ó tl. 20 mm (na celk. tl. 180 mm)

m2 179,476 0,00

Plný popis:

1Í.A H R-SPC-01 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F1000 x500 (HLAVNÍ FASÁDA) - příplatek za 
zvětšenou tl. izolantu o 20 mm (z původních 160 mm na současných 180 mm)

m2 183,066 0,00

Plný popis:
10. B 1 SP R-02 Dodávka a montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 

180 mm - zvýšení výměry při zvětšení tl. izolantu z původních 160 mm na 180 mm)
m2 1,75 0,00

Plný popis:

12. 1 SP '622211021/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 39,755 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A/l, Řez A/2, Pohledy 
ZÁKLADNÍ PLOCHA
15,3*0,6+(27,55+0,l)*0,6+(0,1+11,65)*0,6+27,55*(l/2) 46,595
ODEČTY PLOCH SV V SOKLOVĚ ČÁSTI
-(2*3,3+2*2,4)*0,6 -6,84
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13. H 190Kn7008-07 Izolační deska XPS - tí. 100 mm, balení 3,75 m2, R 2,85 m2K/W, balení5 ks - SOKLOVÁ 
ČÁST

m2 40,55 0,00 1

Plný popis:

14. SP 621211001/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 19,734 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy
přední (J strana) - původní fasáda; (12,25+2*0,16)*0,3+15,3*0,5
zadní (S strana); (27,55+0,16) *0,3

11,421
8,313

15. H 219Kn7144-03 Izolační deska EPS 70F- tl. 30 mm, balení 8 m2, R 0,75 m2K/W, balení 16 ks - 
PODHLEDY

m2 20,129 0,00

Plný popis:

j 16, SP |622251041/00 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za upevnění izolace tl do 160mm • 
ZOHLEDNĚNÍ způsobu kotvení izolantu do dřevoštěpkových desek

m2 21,32 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za upevnění desek ve výšce přes 22,5 m na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy 
ZÁKLADNÍ PLOCHY- ŠTÍT (Z)
SO, původní fasáda; 11,65*(l+(4,96-3,3)/2) 21,32

17. SP 1622212051/00 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 
i 40 mm

m 78,6 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy 
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5)
POZ03, okno 600x900 mm; 4*(0,6+2*0,9)
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*(3,3+2*3,6) 
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*(2,4+2*2,4)

33,6
9,6

21,0
14,4

| 18. 1 H ; 1 219Kn7144-03[__ Izolační deska EPS 70F - tl. 30 mm, balení 8 m2, R 0,75 m2K/W, balení 16 ks- OSTĚNÍ A 
NADPRAŽÍ l.NP

m2 13,66 0,00

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,S)*(0,15+0,16) 
POZ03, okno 600x900 mm; 4*(0,6+2*0,9)*(0,15+0,16)

10,416
2,976

19. H 190Kn7008-02 Izolační deska XPS - tl. 30 mm, balení 12 m2, R 0,85 m2K/W, baleni 16 ks- OSTĚNÍ V 
SOKLOVÉ ČÁSTI, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ GARÁŽOVÝCH VRAT

m2 16,61 0,00

Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy
PŘÍPOČTY OSTĚNÍA NADPRAŽÍ VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ

www.euroCALC.cz 26 28.6.2019

http://www.euroCALC.cz


Poř. Typ Kód Popis MJ Vým ěra Jedn. cena Cena Cen. soustava

POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*(3,3+2*3,6)*(0,3+0,16) 
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*(2,4+2*2,4)*(0,3+0,16)

9,66
6,624

20. SP 1622251101/00J_ Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizoiačních zátek z 
polystyrenu

m2 238,965 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizoiačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
179,476+39,755+19,734 238,965

21. SP 1622252001/00 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení 1 m 1 54*82 nz .0,001
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

l 2 Z  l
H \415Hh4002-05 Soklový profil ETICS - typ pro fasádní desky tl. 160 mm**, délka 2,5 m, svazek =10 ks = 

25 bm
bm 60,302 0,00

1
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy 
15,3+27,55+0,16+0,16+11,65 54,82

1 '23. 1 SP 1622143004/00 I Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) 1 m 78,6 0,00
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty]

H \415Hn6030-03 | Okenní a dveřní připojovací profil - délka 2,4 m, svazek 50 ks = 120 bm | bm 86,46 0,00
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
POZOl, okno-1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5)
POZ03, okno 600x900 mm; 4*(0,6+2*0,9)
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*(3,3+2*3,6) 
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*(2,4+2*2,4)

33,6
9,6

21,0

1 25. SP 1622252002/00 1 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 1 m 218,37 | 0,001
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
128,15+54,82+23,4+12 218,37

1 26. |nr \415Hh4006-01 | Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, svazek 50 ks = 125 bm | bm 140,965 | 0,00 L ... ”  i
Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty s dopočtem ostatních hran 
78,6+15,3+27,55+6,7 128,15

1 27‘
h \415Hn6004-01

1

Okapnička k soklovému profilu ETICS - šířka výrobní 0,1 m, délka 2,5 m, svazek 50 ks = 
125 bm

bm 60,302 0,00

Plný popis:

[ . 2 8 .  1ChL1415Hn6012-01 | Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, svazek 25 ks = 62,5 bm 1 bm | 25,74 L_ \ 0 ,001
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplni otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy -
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2 9,6
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POZ03, okno 600x900 mm; 4*0,6
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*3,3
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*2,4

2,4
6,6
4,8

29. H 415Hn6014-01 Parapetní připojovací profil - délka 2,0 m, svazek 100 ks = 200 bm 1 bm .1 13,2 1 0,00 |
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2 
POZ03, okno 600x900 mm; 4*0,6

9,6
2,4

30. SP 621531011/00 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 19,734 0,00

Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 min podhledů

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
19,734 19,734

1 31. 1 SP 622531011/00 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 192,868 0,00

Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mrn stěn

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
179,476+13,392 192,868

32. SP 622511111/00 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 56,039 0,00

Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaikovái střednězrnná stěn

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
39,755+16,284 56,039

ZATEPLENÍ VNITŘNÍ STĚN Y MEZI GARÁŽEMI A ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTÍ OBJEKTU HZS
VS01 1| _ sp ^1622131121/00 [Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně N n 2 j 111,9321__________ 33,901 3 794,491

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně st

viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/2 (před KZS a před štukováním) 
2*(2,5+2*0,08+4,1+8,55)*3,9-(0,9*1,97+1 *1,97) 111,932

VS02 SP 622221111 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 m2 55,966 658,00 36 825,63

Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/2
(2,5+2*0,08+4,1+8,55)*3,9-(0,9*1,97+1*1,97) 55,966

VS03 H 53151526 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno Á=0,036-0,037 tl 
80mm

m2 57,085 376,00 21 464,08

Plný popis:

VS04 1 SP 622252001/00 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení ! m 1 13,41 0ŤK) o,oq!
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
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viz výkr. Půdorys 1.NP, Řez A/2 
2,5+2*0,08+4,1+8,55-0,9-1 13,41

VS05 H 59051414 I lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 93 mm tl 1,0 mm bm 14,751 | o,oč] ~  o,oo 1
Plný popis:

VS06 SP 622252002/00 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 13,68 | 5/)0 68,401
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
4*1,97+0,9+1+3,9 13,68

VS07 H 415Hh4006-01 Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, svazek 50 k s=125 bm bm 15/148] 5,0Č1 75,24 |
Plný popis :

1 VS08 i SP 1612311131/00 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 56,7481 92,801 5 266,25| 1
Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm Svislých konstrukcí stěn 

viz výkr. Půdorys 1.NP, Řez A/2
(2,5+2*0,08+4,1+8,55)*3,9-(0,9*1,97+1*1,97)+(4*l,97+0,9+l)*0,08 55,966

VS09 SP 949101111/00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m ! 
zatížení do 150kg/m2

i m'2 19,15 35,80 685,57
O

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys 1.NP, Řez A/2 
(2,5+2*1+4,1+8,55)*1 19,15

| VS10 1 SP 1998011001/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1502 182,00 273,36|
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z  cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m /

I v s u ! SP 1784171101/00 •Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí 1 m2 1___________3 8 ^ _ 0,00 0,001 z n
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
(2,5+2*2+4,l+8,55)*2 38,3

I VS12 1 H 161155310 WMMPE 0,2 mm šíře 2 m m2 45,96 0,00 0,00 | z n
Plný popis:

VS13 1 SP 1784181001/00 |jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m \ m2 | 56,748 9,77 554,43|
Plný popis: Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr. viz předchozí výpočty 
56,748 56,748

1 VS14 SP 784181121/00 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 56,748 16,00 907,97 _
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

VS15 SP 784211121/00 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

mz 56,748 39,40 2 235,87
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Plný popis: Malby z  malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

VS16 SP 784191003/00 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 3,743 0,00 0,00

Plný popiš: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
(0,9+l)*l,97 3,743

| VS17 | SP 1784191007/00 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací 1 m2 1 38,3 1 o oo l 0,001 1
Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

009: Ostatní konstrukce a práce_____________________________________________________________  0,00
1. SP 949101111/00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s Iešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 15,6 0,00

Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty
m.č. 115,101,102,107,108,103,105,117,116,118; (8*1,5+4*0,9)*1 15,6

2. SP 941311111/00 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m2 265,5 0,00

Plný popis: Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A /l, Řez A/2, Pohledy -
ZÁKLADNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍHO OBJ. - PŘEDNÍ STRANA (J)
15,3*5 76,5
ZÁKLADNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍHO OBJ. - ZADNÍ STRANA (S)
(27,55+l,4)*(4+l+4)/2 130,275
ZÁKLADNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍHO OBJ. - ŠTÍT (Z)

____________(11,65+1,4)*4+(ll,65+1,4)*(5-4)/2_____________________________________________________   58,725

1 3-
L _ H

941311211/00 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití

m2 31 860,0 0,00
j ' I

Plný popis: Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Výkaz výměr: viz parametry předchozích výpočtů 
120 kalendářních dní; 265,5*120 31860,0

4. SP 941311811/00 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m

m2 265,5 0,00 1
Plný popis: Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

1 SP 1944511111/00 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 265,5 | 0,001
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

1 6. 1 SP |944511211/00 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 1 31860,0 1 0,00!
Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně-1111

\ 7. | SP 1944511811/00 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken L m ? J 265,5 | 0,001
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Cen. soustava

Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

' 8. 1 SP (944711114/00 (Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m I m i ~mi = 0,00 í
Plný popis: Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy 
přední (J strana); 2*3,5+2*2,6 12,2

1 9. SP 1944711214/00 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití | m 1464,0 T~ 0,001
Plný popis: Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114

Výkaz výměr: viz parametry předchozích výpočtů 
120 kalendářních dní; 12,2*120 1464,0

1 10. i SP 944711814/00 1 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 12/2 | 0,001
Plný popis: Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m

11. SP 1978015371/00 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 
(rozsahu do 65%

m2 208,953 0,00_,_
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy —
ZÁKLADNÍ PLOCHY - PŘEDNÍ STRANA (J)
SO, původní fasáda; 15,3*(3,63+1)+15,3*0,5 78,489
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ZADNÍ STRANA (S)
SO, původnífasáda; 27,55*(3,63+1+3,64)/2+27,55*0,2 119,429
ZÁKLADNÍ PLOCHY- ŠTÍT (Z)
SO, původní fasáda; 11,65*3,3+11,65*(4,96-3,3)/2 48,115
ODEČTY PLOCH SV VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ
POZOl, okno 1200x1500 mm; -10*(1,2 *1,5) -18,0
POZ03, okno 600x900 mm; -4*(0,6*0,9) -  2,16
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; -2*(3,3*3,6) - 23,76
POZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; -2*(2,4*2,4) - 11,52
PŘÍPOČTY OSTĚNÍA NADPRAŽÍ VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ
POZOl, okno 1200x1500 mm; 10*(1,2+2*1,5)*0,15 6,3
POZ03, okno 600x900 mm; 4*(0,6+2*0,9)*0,15 1,44
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 2*(3,3+2*3,6)*0,3 6,3
PQZ07, garážová vrata 2400x2400 mm; 2*(2,4+2*2,4)*0,3  4,32

12. SP I953-R01 | Budky pro hnízdění rorýsů, 2 komorové, 280x460x220 mm, dodávka a montáž kus 2,0 0,00

WĚ$popIš:

Výkaz výměr: viz Technická zpráva -  
předpoklad; 2 2,0

[Z SP |968082015/00 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2 m2 2,16 0,00

Plný popis: Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, v 

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy

■ rámu oken s křídly zdvojenými, plochy do 1 m2
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PQZ03, okno 600x900mm; 4*(0,6*0,9)________________    2,36
14. | SP 968082016/00 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 14,4 ooč^

Plný popis: Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy _

POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2*1,S) 14,4
| 15.| SP 1952901111/00 |Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 1 m2 23,4 1 0,001

Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení ia umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schoi

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -
m.č. 115,101,102,107,108,103,105,117,116,118; (8*1,5+4*0,9)*1,5 23,4

I 1 SP
í 1

1966072121/00 1 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m m2 20,663 0,00

Plný popis: Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 n

Výkaz výměr: viz Zaměření stávajícího stavu -

zadní (S) strana; 27,55*0,75 20,663

099: Přesun hmot HSV 0,00
1 i .  i SP 1998011001/00 |Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m L t 10,2511 ío o l

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ;

i— m 1 SP 997013211/00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - v 
cenách *3111 až *3217 jsou započteny i náklady na vodorovnou dopravu na vzdálenost 
do 50 m / svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz - na skládku nebo meziskládku, náklady na rozhrnutí a 
urovnání suti na dopravním prostředku

t 10,911 0,00

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6m
____

1 3’
SP 997013219/00 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 

suti ZKD 10 m
t 10,911 Oool

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -31111iž -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdáleno:

1 4. 1 SP I997002511/00 |Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot do 1 km t 10,911 0,00
Plný popis: Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

1 Sul SP 1997241519/00 1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot t 261,858 0,001
Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km

6. SP 997013831/00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 10,911 0,00

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

713: Izolace tepelné 0,00
1. SP 713111111/00 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - 

SKLADBA D - na stáv. kci stropu l.NP (z půdního prostoru) bude položena parotěsná 
zábrana (oceněno samostatně) / na ni bude položena TI z min. vláken tl. 140 mm. 
Kolmo na ni bude položena druhá vrstva tl. 140 mm - na tuto skladbu bude položena 
difúzní fólie (oceněno samostatně)

m2 720,315 0,00

L J
Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy
zateplení stávajících stropů (po odkrytí přístupu - štítové stěny), výměra včetně přetažení na 
pozednice
stávající strop objektu, výměra pro pokládku 2 vrstev; 2*(27,55*11,65)+2*(2*(27,55+11,65)*0,5) 720,315

1 2'
H 279Kml210-07 Deska minerální izolační - tl. 140 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,88 m2, R 3,75 

m2K/W
m2 734,721 0,00

Plný popis:

1 1.A SP Irhooi Příplatek za montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami - SKLADBA D - na stáv. kci stropu l.NP - zvýšení tl. izolantu o tl. 40 mm 
(na celk. tl. 320 mm)

nti2 720,315 0,00

Plný popis:

2.A H R-SPC-001 Deska minerální izolační - příplatek za zvětšenou tl. izolantu o 2x20 mm (z původní 
celk. tzl. 280 mm na současných 320 mm)

m2 734,721 0,00

Plný popis:

3. SP 713191133/00 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným 
spojem

m2 720,315 0,00

Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

Výkaz výměr: viz Půdorys l.NP, Řezy, Technická zpráva 
stávající strop objektu - parotěsná zábrana; 360,1575 
stávající strop objektu - difúzní fólie; 360,1575

360.158
360.158

1 4. 1 H \279Ln6064-02 I Folie nehořlavá parotěsná min. 140 g/m2 | m2 | 414,181 \ 0,00 i_______________i
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy
zateplení stávajících stropů (po odkrytí přístupu - štítové stěny), výměra včetně přetažení na 
pozednice
stávající strop objektu, výměra pro pokládku 2 vrstev; (27,55*11,65)+(2*(27,55+11,65)*0,5) 360,158

L i l H \279Ln6068-04 | Podstřešní difúzní fólie | m2 414,181 1_______________: 0,00
Plný popis:
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Poř. t y p Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
360,1575 360,158

1____ ! _ SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 1 % 1,95 0,00 oóotl
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do50m v objektech výšky přes 6 do 12 m

762: Konstrukce tesařské 0,00
1 i* SP 762430017/00 Obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na sraz šroubovaných - SKLADBA F, 

desky kotvené do stávajících vazníků
i m2 38,915 0,00

Plný popis: Obložení stěn

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys 1.NP, Pohledy
přední (J strana) - původní fasáda; 15,3*(0,85+0,3)
levý štít (Z strana); 11,65*1+11,65*(4,96-3,3)/2

17,595
21,32

1 2. 1762439001/00 | Montáž obložení stěn podkladový rošt 1 m 214,033 ~  o,ool 1
Plný popis: Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot rošt podkladový

Výkaz výměr: viz parametry předchozích výpočtů 
38,915*5,5 214,033

i 3. 1 H 1000HÍ2009-02 Latě impregnované - tl. 40 mm, šířka 60 mm, délka 3-5 m r s r 235,435 m m y  1
Plný popis:

1 4. 1 SP 1998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5 4 3 I H H f B i  0T00I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

764: Konstrukce klempířské 0,00
1 i - 1 SP' 1764002851/00 Demontáž oplechování parapetů do suti 1 m 12,0 | o S l  ]

Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
jen měněné a původní výplně 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2 
POZ03, okno 600x900 mm; 4*0,6

9,6
2 S

L _ a J SP 1764004801/00 Demontáž podokapního žlabu do suti 1 m 1 55,2 [ i 0,001
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Výkaz výměr: viz Zaměřeni stávajícího stavu 
stávající žlaby; 2*27,6 55,2

1 3.| SP 1764004861/00 Demontáž svodu do suti 1 m | 15,8 1 m
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Výkaz výměr: viz Zaměření stávajícího stavu 
stávající svody; 2 *3,2+2*4,7 15,8

i  4 '  1
SP 764206107/00 Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm - parapety budou zapuštěny 20 

mm do zateplení
m 12,0 0,00
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Poř. t y p Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 400 mm

1 5. H 155349918 1Parapet vnější AI eloxovaný r.š. do 440 mm, s nosem m | 12,36 \ 0,00  |
Plný popis:

1 6. H 155349934 Koncovka parapetu plastová z PP pod omítku š. do 440 mm kus \ 24,0 1 1 0,00  |
Plný popis:

Výkaz výměr: vizu předchozí výpočty 
(8+4)*2 24,0

1 7
SP 764242404/00 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm

m
12,25 0,00

Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 n

Výkaz výměr: viz Půdorys l.NP, Pohledy 
12,25 12,25

i 8 '
SP 764541405/00 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm - vč. čel a háků m | 42,95

J ____
0,00

Plný popis: Žlab podokapníz titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
55,2-12,25 42,95

9.1| SP 764541446/00 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 kus 4,0 0,00

Plný popis: Žlab podokapní z  titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys l.NP, Pohledy 
přední strana; 2 
zadní strana; 2

2,0
2,0

10. SP 764548423/00 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 
100 mm

m 18,8 0,00

Plný popis: Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 m

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Pohledy 
přední strana; 2 *4,7 
zadní strana; 2*4,7

9.4
9.4

1 SP 1998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m 1 % l___________ " m 0,00 0,001 1
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (96) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

766: Konstrukce truhlářské 0,00

1 L
SP 766441811/00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 4,0 0,00

Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do lm  

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměi Jedn.cena Cena Cen. soustava

původní POZ03, okno 600x900 mm; 4 4,0
2. SP 766441821/00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 kus 8,0 0,00

Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes lm

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
původní POZOl, okno 1200x1500 mm; 8 8,0

1 3- L _ s ^ _ 1766622212/00 |Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdivá | kus 4,0 č M
Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu pevnýchi do zdivá

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů. Půdorys l.NP, Pohledy 
POZ03, okno 600x900 mm; 4 4,0

4. H POZ03 Okno plastové rozm. 600x900 mm, 1 kř., 0+ V, provedení s mikroventilací, 4 polohy 
kliky - bližší popis - viz Technická zpráva a výkresová část projektové dokumentace

kus 4,0 0,00

Plný popis:

S.
1 SP

766622131/00 I Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
i zdivá

m2 14,4 0,00

Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky do 1,5 m

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2*1,5) 14,4

6. H POZOl Okno plastové rozm. 1200x1500 mm, 1 kř., O+V, provedenís mikroventilací, 4 polohy 
kliky - bližší popis - viz Technická zpráva a výkresová část projektové dokumentace

kus 8,0 0,00

Plný popis:

7. SP 766694112/00 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 12,0 0,00

Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8 
POZ03, okno 600x900 mm; 4

8,0
4,0

| 8. H 161144401 \ Parapet plastový vnitřní -standard m 12,36 | ~  0,00 1
Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys 1.NP, Pohledy _
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2 9,6
POZ03, okno 600x900 mm; 4*0,6 2,4

| 9. | H 61144415 [Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár pár 12,0 1 QOĎl
Plný popis:

\ 10. | SP |766411821/00 1 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 1 m2 | 66,7971 0,001

www.euroCALC.cz 14 z 26 28.6.2019

http://www.euroCALC.cz


Výměr« Cena Cen. soustava

Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami

Výkaz výměr: viz Půdorys l.NP, Pohledy
přední (JV strana) - původní fasáda; 27,55*0,85
pravý štít (SVstrana); 11,65*0,8+ll,6S*(4,96-3,3)/2
zadní (SZ strana) - vyšší část, původní fasáda; (3,4+l,5+5,9)*0,5

23,418
18,99

| 11. | SP 1766411822/00 |Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 66,7971 Ó M
Plný popis: Demontáž obložení stěn podkladových roštů

i 12. | SP |998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,74 | oool OOOl
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do50m v objektech výšky do 6 m

767: Konstrukce zám ečnické 0,00
1 1. 1 SP 1767-801 | Demontáž mříží pevných svařovaných z ocel. tyčí, kotvených do ostění m2 21,96 | 0,001

Plný popis: Demontáž výkladců předsazených svařovaných

Výkaz výměr: viz Zaměření stávajícího stavu -
11 *(l,2*l,5)+4*(0,6*0,9) 21,96

1 2. 1 SP '767-R02__
| Demontáž mříží otevíravých svařovaných z ocel. tyčí v rámu, kotvených do zdivá m2 2,52 0,00

Plný popis: Demontáž výkladců předsazených svařovaných

Výkaz výměr: viz Zaměření stávajícího stavu -
v ploše dveří900x1970 mm; 1,2*2,1 2,52
Výroba, dodávka a montáž (osazení) mříží svařovaných, pevných, do zdivá - provedení z m2 16,56 0,003. | SP (767-R03
tyčové oceli, NEREZ, osazení v plose otvoru stavebních výplní

Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy -
8*(1,2*1,5)+4*(0,6*0,9) 16,56

I 4. | SP 1998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 1 % 1,35 0,00 0,001
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 n

1. | SP |784171101/00 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

2. | H 161155310 {Fólie PE 0,2 mm šíře 2 r
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

3. SP 784181001/00 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 21,6 0,001
Plný popis: Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
21,6 21,6

4. SP 784181121/00 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,6 0,00

Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

5. SP 784211121/00 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 21,6 0,00 1
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

6' l
SP '784191003/00 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 16,56 0,00

Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
14,4+2,16 16,56

7. SP i784191007/00 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací 1 m2 23,4 1 oool
Plný popis: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

SO _ 01 _ 02 : V R N  (v e d le jš í ro zp o čto v é  náklady)

V03: Zařízení staveniště

0,00

0,00
1. ON 030001000 Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 

zařízení staveniště
Kč 1,0 0,00 1

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

V09: Ostatní náklady 0,00
ON 1091003000 Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) - ostatní vedlejší rozpočtové 

náklady v položkovém rozpočtu nezahrnuté
Kč 1,0 0,00

Plný popis: Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení

SSO_02: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE (nové přístavby) 12 479,41

SO_02_01: Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 714 (nové přístavby) 12 479,41
006: Opravy povrchu 0,00
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1. SP |629995101/00 [očištění vnějších ploch tlakovou vodou T rn 2 l 199,7081 0,001
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A/l, ŘezA/2, Pohledy 
ZÁKLADNÍ PLOCHY- PŘEDNÍ STRANA (J)
JZpřístavba (nové zdivo); 12,.25*3,16+7*3,16+(7+0,3)*0,14+(7+0,3)*(4,79-3,46)/2 
SZ přístavba (nové zdivo); 7,1 *(3,63+1)
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ŠTÍT (V)
SZ přístavba (nové zdivo); ll,65*(3,25+l)+ll,65*(4,96-2,86)/2 
ZÁKLADNÍ PLOCHY-ZADNÍ STRANA (S)
SZ přístavba (nové zdivo); 7,1*(3,63+1)
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ŠTÍT (Z)
JZ přístavba (nové zdivo); 7*3,16+(7+0,3) *0,14+(7+0,3)*(4,79-3,3)/2 
ODEČTY PLOCH SV V NOVÉM ZDIVU 
POZOl, okno 1200x1500 mm; -8*(1,2*1,5)
POZ02, okno 1200x1500 mm, (EW15DP1); -2*(1,2*1,25)
POZ04, garážová vrata 2000x2400 mm; -1 *(2*2,4)
POZOS, dveře vchodové 1600x2100 mm; -1 *(1,6*2,1)
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; -1 *(3,3*3,6)
PŘÍPOČTY OSTĚNÍA NADPRAŽÍ V NOVÉM ZDIVU 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5)*0,15 
POZ02, okno 1200x1500 mm, (EW15DP1); 2*(1,2+2*1,25)*0,15 
POZ04, garážová vrata 2000x2400 mm; l*(2+2*2,4)*0,3 
POZ05, dveře vchodové 1600x2100 mm; 1*(1,6+2*2,1)*0,15 
POZ06, garážová vrata3300x3600mm; l*(3,3+2*3,6)*0,3 
PŘÍPOČTY PODPARAPETNÍCH PLOCH 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 10*1,2*0,15

61,745

32,873

28,581

2,04
0,87
3,15

! 2. SP 1622131121/00 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 199,7081 ~  o.oo 1
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

3. SP 622211031/00 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 147,998 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 n

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A/l, ŘezA/2, Pohledy -
ZÁKLADNÍ PLOCHY - PŘEDNÍ STRANA (J)
(0,16+12,25+0,16)*3,16+(0,16+7)*3,16+(7+0,3+0,16)*0,14+(7+0,3+0,16)*(4,79- 101,966
3,46)/2+(7,1+0,16)*(3,63+1)
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ŠTÍT (V)
(0,16+11,65+0,16)*(3,25+l)+(0,16+11,65+0,16)*(4,96-2,86)/2 63,441
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ZADNÍ STRANA (S)
(0,16+7,1)*(3,63+1) 33,614
ZÁKLADNÍ PLOCHY - ŠTÍT (Z)
(0,16+7)*3,16+(7+0,3+0,l6)*0,14+(7+0,3+0,16)*(4,79-3,3)/2 29,228
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ODEČTY PLOCH SV
POZOl, okno 1200x1500 mm; -8*(1,2*1,5)
POZ02, okno 1200x1500 mm, (EW15DP1); -2*(l,2*l,2S) 
POZ04, garážová vrata 2000x2400 mm; -1 *{2*2,4) 
POZOS, dveře vchodové 1600x2100 mm; -1*(1,6*2,1) 

á vrata 3300x3600 n

ODEČET SOKLOVÉ ČÁSTI 
-42,81

4. I H 128375852 \Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000X 500X 160 mm - HlAVNÍ FASÁDA 1 m2

3. A SP R-01 Příplatek za montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek - 
zvýšení tl. izolantu o tl. 20 mm (na celk. tl. 180 mm)

m2 147,998 0,00

Plný popis:

4.A H R-SPC-01 \ Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000x500 (HLAVNÍ FASÁDA) - příplatek za 
i zvětšenou tl. izolantu o 20 mm (z původních 160 mm na současných 180 mm)

m2 150,958 0,00

Plný popis:
3.B SP R-02 Dodávka a montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 

180 mm - zvýšení výměry při zvětšení tl. izolantu z původních 160 mm na 180 mm)
m2 1,5 0,00

Plný popis:

1 57 1 SP 622211021/00 ! Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 42,81 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm 

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys 1.NP, Řez A/l, Řez A/2, Pohledy -

5+0,1)*0,6+(0,1+7,1)*0,6+(7+0,1)*0,6+(2,9+7)*1,6

ODEČTY PLOCH SV V SOKLOVÉ ČÁSTI

H \190Kn7008 Izolační deska XPS - ti. 100 mm, balení 3,75 m2, R 2,85 m2K/W, balení 5 ks - SOKLOVÁ m2 43,666 0,00
i 1 ČÁST

7. SP 622251041/00 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za upevnění izolace tl do 160mm • m2 40,937 0,00
ZOHLEDNĚNÍ způsobu kotvení izolantu do dřevoštěpkových desek
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Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za upevnění desek ve výšce přes 22,5 m na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty
____________ 62,257-21,32_______________________________________________________________________   40£37

8. SP 622212051/00 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 
40 mm

m 64,1 0,00

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A /l, Řez A/2, Pohledy -
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V NOVÉM ZDIVU -
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5) 33,6
P0Z02, okno 1200x1500 mm, (EW15DP1); 2*(1,2+2*1,25) 7,4
POZ04, garážová vrata 2000x2400 mm; l*(2+2*2,4) 6,8
POZ05, dveře vchodové 1600x2100 mm; 1*(1,6+2*2,1) 5,8
POZ06, garážová vrata3300x3600mm; l*(3,3+2*3,6) 10,5

9. H 219Kn7144-03 Izolační deska EPS 70F-tl. 30 mm, baleni 8 m2, R 0,75 m2K/W, balení 16 ks - OSTĚNÍ A 1 m2 14,798 0,00
NADPRAŽÍ l.NP |

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy -
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*(1,2+2*1,5)*(0,15+0,16) 10,416
POZ02, okno 1200x1500 mm, (EW1SDP1); 2*(1,2+2*1,25)*(0,15+0,16) 2,294
POZOS, dveře vchodové 1600x2100 mm; 1*(1,6+2*2,1)*(0,15+0,16) 1,798

10. 1 H \190Kn7008-02 Izolační deska XPS - tl. 30 mm, balení 12 m2, R 0,85 m2K/W, balení 16 ks - OSTĚNÍ V m2 8,497 0,00
SOKLOVÉ ČÁSTI, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ GARÁŽOVÝCH VRAT

Plný popis:

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů. Půdorys l.NP, Pohledy -
PŘÍPOČTY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V NOVÉM ZDIVU -
POZ05, dveře vchodové 1600x2100 mm; 1*(2*0,6)*(0,15+0,16) 0,372
POZ04, garážová vrata 2000x2400 mm; l*(2+2*2,4)*(0,3+0,16) 3,128
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 1*(3,3+2*3,6)*(0,3+0,16) 4,83

11. SP 622251101/00 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačnich zátek z m2 190,808 0,00
polystyrenu

Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačnich zátek na vnější stěny z polystyrenu

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty -
147,998+42,81 190,808

1 12. 1 SP 1622252001/00 \ Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení 1 m 38,38 1 0,001
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

j 13. H Soklový profil ETICS - typ pro fasádní desky tl. 160 mm**, délka 2,5 m, svazek =10 ks = bm 42,218 0,001415Hh4002-05
25 bm ____ I

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A /l, Řez A/2, Pohledy
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

(0,16+12,25+2*0,16+7+7,1+0,16-2*3,3-2*2,4-2)+(0,16+11,65+0,16-1,6)+(0,16+7,l)+(7+0,16) 38,38

14. SP 622143004/00 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m Š i l ------- 0,001
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty]

15. H 415Hn6030-03 Okenní a dveřní připojovací profil - délka 2,4 m, svazek 50 ks = 120 bm | bm 79,75 | 0,00 I
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
P0Z01, okno 1200x1500 mm; 10*(1,2+2*1,5)
POZ02, okno 1200x1500mm, (EW1SDP1); 2*(1,2+2*1,25) 
POZ04, garážová vrata 2000x2400 mm; l*(2+2*2,4) 
POZ05, dveře vchodové 1600x2100 mm; 1 *(1,6+2*2,1) 
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; l*(3,3+2*3,6)

42,0
7,4
6,8
5,8

10,5

1 SP 1622252002/00 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 1 m 242,09 | | 0,00
Plný popis: Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
165,31+38,38+18,9+12+7,5 242,09

| 17. 1 H \415Hh4006-01 | Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, svazek 50 ks = 125 bm bm 181,841 | 1 0,00
Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty s dopočtem ostatních hran
72,5+2*4,79+12,25+4,63+2*3,86+3,63+3,4+1,5+5,9+2*(ll,16-2,86+11,16-3,76)+4*3,2 165,31

1 ^í H -415Hn6004-01 Okapnička k soklovému profilu ETICS - šířka výrobní 0,1 m, délka 2,5 m, svazek 50 ks = 
125 bm

bm 42,218 0,00

Plný popis:

1 19. 1 H \415Hn6012-01 | Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, svazek 25 ks = 62,5 bm bm 20,79 | 0,00 I
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2 
POZ02, okno 1200x1500 mm, (EW1SDP1); 2*1,2 
POZ04, garážová vrata 2000x2400 mm; 1 *2 
POZ05, dveře vchodové 1600x2100 mm; 1 *1,6 
POZ06, garážová vrata 3300x3600 mm; 1*3,3

9.6 
2,4 
2,0
1.6 
3,3

i 20. | H \415Hn6014-01 \Parapetní připojovací profil - délka 2,0 m, svazek 100 ks = 200 bm bm 1 U 2  | 0,00 I
Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy
POZOl, okno 1200x1500 mm; 8*1,2
POZ02, okno 1200x1500 mm, (EW15DP1); 2*1,2

9,6
2,4

21. H 415Hn6031-01 Profil dilatační dilatace - průběžná PVC 2,5 m, b a len í2,5 m - PRVEK OST10, POZN. 7 m 8,25 0,00
~ |
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena_________ Cen, soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys 1.NP, Řez A/l, Řez A/2, Pohledy 
SZ přístavba; 4 
JZ přístavba; 3,5

4,0
3,5

22. SP 1622531011/00 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 162,506 0,00 1

Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
147,998+14,508 162,506

23. SP 622511111/00 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 50,14 0,00

Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaikovái střednězrnná stěn

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
41,81+8,33 50,14

009: Ostatní konstrukce a práce 0,00
1. SP 941311111/00 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 

m - pozn.: výměra vztažená jen k novým přístavbám
m2 285,825 0,001

Plný popis: Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Řez A/l, Řez A/2, Pohledy 
ZÁKLADNÍ PLOCHY- PŘEDNÍ STRANA (J)
(12,25+2*1,4)*4+(7+l,4)*(4+5)/2+(7,1+1,4)*5 
ZÁKLADNÍ PLOCHY- ŠTÍT (V)
(11,65+2*1,4)*4+(ll,65+2*1,4)*(5-4)/2 
ZÁKLADNÍ PLOCHY-ZADNÍ STRANA (S) 
(7,1+1,4)*5
ZÁKLADNÍ PLOCHY-ŠTÍT (Z) 
(7+l,4)*4+(7+l,4)*(5-4)/2

140,5

65,025

42,5

37,8

I 21 sp
1941311211/00 1 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

|den použití
m2 34 299,0 0,00

Plný popis: Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - l i l i

Výkaz výměr: viz parametry předchozích výpočtů 
120 kalendářních dní; 285,825*120 34299,0

3. SP 941311811/00 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m

m2 285,825 0,00

Plný popis: Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

1 4. 1 SP 944511111/00 1 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 285,825| 0,001
Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

1 5> | SP |944511211/00 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 34 299,0 0,001
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

6. SP 944511811/00 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 I 285,825| 0,00 l---------------------------1
Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

7. SP 944711112/00 Montáž záchytné stříšky š do 2 m 1 m 2,0 | S§[
Plný popis: Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy 
pravý štít (SV strana); 2 2,0

8. SP 944711212/00 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití 1 m 240,0 1 (MĎol
Plný popis: Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112

Výkaz výměr: viz parametry předchozích výpočtů 
120 kalendářních dní; 2*120 240,0

i 9- SP ; 944711812/00 | Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 1 2,0 | o,ool
Plný popis: Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m

| 10. L_sp_ 1944711114/00 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 1 m 1 6,1 | 0,00
Plný popis: Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy 
přední (J strana); 1 *3,5+1 *2,6 6,1

| 11. 1 SP 1944711214/00 | Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití n r 732,0 | 0,00
Plný popis: Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114

Výkaz výměr: viz parametry předchozích výpočtů 
120 kalendářních dní; 6,1 *120 732,0

! 12. ! sp 1944711814/00 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m n r I__________  6,1 | 0,001
Plný popis: Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m 

099: Přesun hmot HSV 0,00
1 i . SP 1998011001/00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t 3,25 1 . . 0,00

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z tcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do lOÓ m /

2. SP 997013211/00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - v 
cenách *3111 až *3217 jsou započteny i náklady na vodorovnou dopravu na vzdálenost 
do 50 m / svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, naložení na vodorovný 
dopravní prostředek pro odvoz - na skládku nebo meziskládku, náklady na rozhrnutí a 
urovnání suti na dopravním prostředku

t 0,00

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

3. I SP 997013219/00 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m

t 0,00

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdáleno:
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Poř. Typ__________Kód_______________________________________________ Popis________________________________________ MJ_______ Vým ěra__________Jedn. cena_____________Cena___________Cen, soustava

[ 4.1 SP [997002511/00 1 Vodorovně přemístění sut! a vybouraných hmot do 1 km 1 i  1 -  0,001 ~
Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

| 5. SP 997241519/00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot C T ] - 0,001
Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km

5. SP 997013831/00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t - 0,00

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

713: Izolace tepelné 0,00

1 1* 1 SP
1

713191133/00 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným 
spojem

m2 168,465 0,00

Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

Výkaz výměr: viz Půdorys l.NP, Řezy, Technická zpráva
nové stropy přístavby - difúznífólie; 168,465 168,465

1 2. ! H \279Ln6068-04 Podstřešní d ifuzní fólie | m2 193,735 n z 1 0 ,0 0 1
Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
168,465 168,465

1 3. 1 SP 1998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 1 % 1,95 0,00 O00l
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

762: Konstrukce tesařské 0,00

1 1 SP 762430017/00 Obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na sraz šroubovaných - SKLADBA F, 
desky kotvené do stávajících vazníků

m2 23,643 0,00

Plný popis: Obloženi stěn

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys 1.NP, Pohledy 
přední (JV strana); 12,25*(4,79-3,16+0,3) 23,643

1 2. 1 SP 1762439001/00 'Montáž obložení stěn podkladový rošt 1 m 130,031 1 0,001
Plný popis: Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot rošt podkladový

Výkaz výměr: viz parametry předchozích výpočtů 
23,642*5,5 130,031

1 3. 1 H \000Hi2009-02 llotě im pregnované - tl. 40 mm, šířka 60 mm, délka 3-5 m 1 rn 143,034 ~  0,001 1
Plný popis:

1 4. SP 1998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m \ % 1 5,13 0,00 0,001
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do50m v objektech výšky do6m
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

763: Konstrukce montované 12 479,41
1. SP 763131751/00 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 1 m2 168,465 0,00 I ,

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Výkaz výměr: vizvýkr. Půdorys l.NP, ŘezA/1, ŘezA/2, Pohledy
nové stropy přístavby - parotěsná zábrana; 12,25*7+11,65*7,1 168,465

2. H 279Ln6064-02 Folie nehořlavá parotěsná min. 140 g/m2 1 m2 1 193,735 1 0,00
Plný popis:

3. SP 763131752/00 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu - do podhledu bude položena 
parotěsná zábrana (oceněno samostatně) /  na ni bude položena TI z min. vláken tl. 140 
mm. Kolmo na ni bude položena druhá vrstva tl. 140 mm - na tuto skladbu bude 
položena difúzní fólie (oceněno samostatně)

m2 336,93 0,00

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty
nové stropy objektu, výměra pro pokládku 2 vrstev; 2*168,465 336,93

5. H 279Kml210-07 Deska minerální izolační - tl. 140 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,88 m2, R 3,75 
m2K/W

m2 343,669 0,00

Plný popis:

3 A SP R-ÓOl Příplatek za montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami - SKLADBA D - na stáv. kci stropu l.NP - zvýšení tl. izolantu o tl. 40 mm 
(na celk. tl. 320 mm)

m2 336,93 10,00 3 369,30

í
Plný popis:

, 5 A  1

_______ 1
r r R-SPC-001 Deska minerální izolační - příplatek za zvětšenou tl. izolantu o 2x20 mm (z původní 

celk. tl. 280 mm na současných 320 mm)
m2 343,669 26,00 8935,38 |

Plný popis:

1 6- 1 SP 1998763401
i____  ____ |

1 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 1,42 123,05 174,73

Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

764: Konstrukce klempířské 0,00
i . SP 764242404/00 Oplechování štítu závětrnou lištou zTiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 46,0 0,00

Plný popis: Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 n

Výkaz výměr: viz Půdorys l.NP, Pohledy 
2*(9+6,5)+2*7,5 46,0

2- i
1

SP 764541405/00 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm - vč. čel a háků m 14,2 0,00
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Výměra Cena Cen. soustava

Plný popis: Žlab podokapni z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

3. SP 1764541446/00 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 kus 1,0 0,00

Plný popis: Žlab podokapni z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Pohledy 
zadní strana; 1 m

4. SP 764548423/00 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 
100 mm

m 4,0 0,00 ■

Plný popis: Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Půdorys l.NP, Pohledy 
zadní strana; 4 4,0

1 5. 1 SP |998764201 ! Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m 1 % 1 1,52 0,00 0,00|
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

767: Konstrukce zámečnické 0,00

1 l '

SP 767-R03 Výroba, dodávka a montáž (osazení) mříží svařovaných, pevných, do zdivá - provedení z 
tyčové oceli, NEREZ, osazení v ploše otvoru stavebních výplní

m2 18,0 0,00

_
Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním

Výkaz výměr: viz Výpis výplní otvorů, Půdorys l.NP, Pohledy 
10*(1,2*1,5) 18,0

l ^

SP 767-R04 Výroba, dodávka a montáž (osazení) mříží svařovaných, otevíravých, do zdivá - vložka, 
zámek FAB, klíče - provedení z tyčové oceli, NEREZ, uzamykatelné, předsazeny před 
vchod.dveřmi

m2 3,36 0,00

Plný popis: Montáž mříží pevných, připevněných svařováním

Výkaz výměr: viz "výkr. Výpis výplní otvorů, Půdorys 1.NP, Pohledy 
POZ06, dveře vchodové 1600x2100 mm; 1*(1,6*2,1) 3,36

1 3. 1 SP 1998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 1 % 1,35 0,00 0,00 i 1
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do&m

S0_02_02: VRN (vedlejší rozpočtové náklady) 0,00

V03: Zařízení staveniště 0,00
1. ON 030001000 Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním Kč 1,0 0,00 i

zařízení staveniště
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Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Poř. Typ Kód Popis MJ Vým ěra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1. ON 091003000 Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) - ostatní vedlejší rozpočtové Kč 1,0
náklady v položkovém rozpočtu nezahrnuté

Plný popis: Ostatní náklady souvisejícís objektem bez rozlišení
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CETIN

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh í  do 600 ir
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 ručně

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Písek tříděný - frakce 0-8 mm, zásypový

284,00
283,50 

365,47 

‘  770,60
2 821,37



SO_02_01: Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714 - JZ PŘÍSTAVBA 
štěrkování podlah pod lina

kancelář č. 115 5 654;70
šatna č. 112 3 473,34
denní místnost č. 102 2 766,96

CELKEM bez DPH 11 895,00

102

48S. SP 776141112/00 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm ml 15,12 183,00 2 766,96

112

485. SP 776141112/00 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 18,98 183,00 3 473,34

115

485. SP 776141112/00 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm ml 30,9 183,00 5 654,70



Signalizace

1 výložník na stožár 1000/60 žár. Zinek
2 armatura pro uchycení návěstidla na výložník
3 úchyt pro výstražnou tabulku na návěstidlo
4 montáž 

Celkem

ks 2 1 380,00 2 760,00
ks 2 1 608,00 3 216,00
ks 2 540,00 1 080,00
ks 1 1 400,00 1 400,00 

8 456,00



SSO_01: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (původní objekt)
SO_01_01: Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 714 (původní objekt)

767: Konstrukce zámečnické_____________________________________________________________________________  43 387,20
3. SP I767-R03 1 Výroba, dodávka a montáž {osazeni*) mříží svařovaných, pevných, do zdivá - | m2 16,56 - 16,56 2 620,00 43 387,201

| provedení z tyčové oceli, NEREZ, osazení v ploše otvoru stavebních výplní |

8*(l,2*l,5)+4*(0,6*0,9) 16,56

SSO_02: NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE (nové přístavby)
SO_02_01: Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 714 (nové přístavby)

767: Konstrukce zámečnické_____________________________________________________________________________________________ 57 453,29
767-R03 1 Výroba, dodávka a montáž (osazeni*) mříží svařovaných, pevných, do zdivá - m2 18,0 - 18,0 2 580,00 46 440,00

| provedení z tyčové oceli, NEREZ, osazení v ploše otvoru stavebních výplní

Plný popis: Montáž mříži pevných, připevněných svařováním

Výkaz výměn viz Výpis výplni otvorů, Půdorys 1.NP, Pohledy -

10*(1,2*1,5) 18,0

2. SP 767-R04 Výroba, dodávka a montáž (osazeni*) mříží svařovaných, otevíravých, do m2 3,36 - 3,36 3 050,00
zdivá - vložka, zámek FAB, klíče - provedení z tyčové oceli, NEREZ,
uzamykatelné, předsazeny před vchod, dveřmi

Plný popis: Montáž mříži pevných, připevněných svařováním

CELKEM 100 840,49


