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Dodatek č. 2 
ke 
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5. 11. 2018
    
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, 
Strakonice, Zvolenská 934
zastoupená panem Ing. Miloslavem Pilečkem, ředitelem
se sídlem: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice
IČ: 72549581     
DIČ: CZ 72549581  

              dále jen objednatel

Zhotovitel:
ORDYS, s.r.o.
zastoupená paní Hanou Ayrerovou v plné moci
se sídlem: Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
spisová značka: C 24827 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ:  050 06 309
DIČ:  CZ 050 06 309

dále jen zhotovitel


Dne 5. 11. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo.  Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původním soupisu prací a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. V průběhu provádění díla rovněž došlo ke zjištění, že některé práce mohou být při zachování funkčnosti díla dodány v menším rozsahu. Předmět plnění se v důsledku toho upravuje o práce a dodávky podrobně rozepsané v příloze č. 1 k tomuto dodatku. 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Dodatek č. 2  k této Smlouvě o dílo v níže uvedeném znění. 


V článku „IV. Cena za dílo“ se mění cena díla

                                                                            IV. Cena za dílo


Cena za dílo dle SOD                		8.212.534,00 Kč

Dodatek č. 2 bez DPH		                   39.954,73 Kč

Cena za dílo celkem dle dodatku č. 2	8.252.488,73 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. 




Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech. Platnost dodatku nastává podpisem zúčastněných stran, účinnost vystavením v Registru smluv

Příloha č. 1 – položkový rozpočet


	Ve Strakonicích dne  29. 6. 2019
	
	V Jindřichově Hradci dne 29. 6. 2019


	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	


	

	Ing. Miloslav Pileček 
ředitel

	
	Hana Ayrerová
zmocněnec
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