DODATEK č. 1
ke Smlouvě č. 21/M/2018 o dílo na provedení stavebních prací ze dne 20.11.2018

0. Objednatel:	Město Kaplice	
            sídlo:	Náměstí 70, 382 41 Kaplice		
IČ:				00245941				
DIČ:				CZ00245941                  
zastoupené:			Mgr. Pavlem Talířem – starostou města	
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice
				č.ú.: 0580009369/0800	
zástupce pro věci technické:	Mgr. Dagmar Chaloupková
telefon:                           	380303161, 721034924
email:				dagmar.chaloupkova@mestokaplice.cz 			
				
	(dále jen „objednatel“)
	
0. Zhotovitel:	Technické služby Kaplice spol. s.r.o.
sídlo:	Bělidlo 181, 382 41 Kaplice
IČ:	63907992
DIČ:	CZ63907992
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 5805


Zastoupené ve věcech smluvních: Miroslavem Řepou, jednatelem		

zástupce pro věci technické:	        Miroslav Řepa
telefon:                           	        602612961
email:	        repa@tskaplice.cz

bankovní spojení:	        ČSOB, a.s.
číslo účtu:	        208978008/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě č. 21/M/2018 o dílo na provedení stavebních prací ze dne 20.11.2018

I.
	Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, které se projevily v průběhu realizace stavby díla „Stavební úpravy sálu KD“.
II.
Tento dodatek se uzavírá dle čl. V. bod 5.2. až 5.7. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby vznikla potřeba ze strany objednatele provést vícepráce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu o vícepráce, když tyto jsou pak identifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 15. 5..2019 

III.
Z důvodů výše popsaný se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se navyšuje o hodnotu víceprací o částku 1.260.256,82   + 21 % DPH, když po této úpravě tento zní: 
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu činí 8 077 347,84 Kč bez DPH
(slovy: Osm milionů sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých 84/100 )
Cena za provedení víceprací 1.260.256,82 bez DPH 
Celková cena za dílo činí 9.337.604,66 Kč bez DPH 
(slovy: Devět milionů tři sta třicet sedm tisíc šest set čtyři korun českých 66/100)

IV.

Částka stanovená jako „hodnota víceprací“, tak jak je uvedená v článku II. tohoto dodatku obsahuje pouze nezbytné „hodnoty víceprací“ k dokončení díla, když jejich potřeba vznikla nepředvídanými skutečnostmi, které se objevily v průběhu stavby v souvislosti s archeologickým nálezem, tak jak je popsáno v článku I. tohoto Dodatku. 

	Ocenění „hodnoty víceprací“ bylo odsouhlaseno na základě změnového listu č. 01 ze dne 15.5.2019 technickým dozorem objednatele. 
V.
	Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou Města Kaplice dne 8.7.2019 usnesením číslo………. Dle ust. § 11 odst. 1 písm. a zák.č. 134/2016 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) za zadání jako veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy o dílo výše uvedené se zhotovitelem, jakož ani uzavření tohoto dodatku. 
VI.
	Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 20.11.2018.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek níže vlastnoručně podepisují.
[bookmark: _GoBack]V Kaplici dne 9. 7. 2019.					  

_____________________				            __________________________
Mgr. Pavel Talíř 						Miroslav Řepa
starosta města							jednatel 
Město Kaplice							Technické služby Kaplice spol. s r.o.


