Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:
1064/2016

číslo smlouvy zhotovitele:
11-6381-0100
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Název díla:
VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
Ing. Petra  Fošumpaurová, vedoucí odboru 


plánování projektů a zakázek
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:
Ing. Eva Kašková,


manažer projektu


tel.:
+420 474 636 268


mobil:
+420 728 876 501


e-mail: 
kaskova@poh.cz
Zástupce pro výkon technického   

dozoru:
Jan Březina,


technický dozor staveb


tel.:
+ 420 474 636 270
 
mobil:
+ 420 724 155 146
e-mail:   
brezina@poh.cz
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:
9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
Sweco Hydroprojekt a.s.

adresa:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4



IČ:
26475081


DIČ:
CZ26475081


Statutární orgán:
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:
za společnost podepisují dva členové představenstva společně
zhotovitele zastupuje:
Ing. Petr Holý


tel.:
+420 261 102 346


mobil:
+420 724 291 845


e-mail: 
petr.holy@sweco.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu:
1700041/0100

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.
je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016.
Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Původní znění:

Zahájení díla:


15.11.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):
do 28.02.2017
Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):
do 21.07.2017
Ukončení díla (po schválení v IK):




do 31.08.2017
Nové znění:

Zahájení díla:



15.11.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetické zaměření):
do 23.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):

do 28.02.2017
Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):

do 21.07.2017
Ukončení díla: 







do 31.08.2017
Čl. V. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 









449 200,00 Kč bez DPH.
Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

DSP včetně zaměření, průzkumných prací, HP a BOZP

265 219,00 Kč bez DPH
DPS 








183 981,00 Kč bez DPH
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 









449 200,00 Kč bez DPH.
Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:
Geodetické zaměření





18 900,00 Kč bez DPH

DSP včetně průzkumných prací, HP a BOZP


246 319,00 Kč bez DPH
DPS 








183 981,00 Kč bez DPH
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DSP.
b) V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DPS.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DPS.
d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DPS.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100% ceny geodetického zaměření.
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DSP.
c) V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DSP.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
d) V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DPS.
e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DPS.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
f) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1. 1.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. 2.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. 3.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.   

v Chomutově dne




V Ústí nad Labem dne
……………………………………


…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík




Ing. Zdeněk Avenarius
investiční ředitel




jednatel

Povodí Ohře, státní podnik
 


AZ Consult, spol. s r.o.
objednatel (podpis, razítko) 



zhotovitel (podpis, razítko)
