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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0089/2018
na stavební práce, uzavřené podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
I. Smluvní strany – identifikační údaje
1.1 Objednatel: 
	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:

	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

	Identifikační číslo:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:


	Milan Vojta, MBA, M.A., předseda představenstva

Bořivoj Švásta, místopředseda představenstva

	Zastoupen ve věcech technických:
	Ing. Antonín Hrabal

	Telefon:
	519 304 632, mobil: 731 517 566 

	E-mail:
bankovní spojení: 

číslo účtu:  
	hrabal@vak-bv.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

1908651/0100


1.2 Zhotovitel: 
	Název obchodní firmy:
	GETEC spol. s r.o.

	Sídlo:

	Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky u Brna

	Identifikační číslo:
DIČ:                                  
	46979123
CZ46979123

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Ing. Antonín Kovářík, jednatel společnosti
Ing. Antonín Kovářík, jednatel společnosti

	Telefon:
	+42072403260468

	bankovní spojení: 

číslo účtu:  
	FIO Banka
2300487876/2010


V souladu se smlouvou o dílo č. 0089/2018 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 16. 11. 2018  a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 0089/2018,  upravuje dodatkem číslo 1 takto:
III.   Doba plnění 

1) doba plnění:

    ukončení (stavebních prací včetně zkušebního provozu) se tímto prodlužuje do 31. 7. 2019 

IV.     Cena

Cena díla se navyšuje dohodou smluvních stran, vychází z nabídky dodavatele a činí v celých Kč bez DPH:

Vícepráce SO 02



189.400,-
Vícepráce SO 03



159.699,-

Vícepráce SO 09



  58.333,-

Méněpráce SO 02



- 47.565,-

Méněpráce SO 03



 -  9.272,-

Cena dodatku č.1 celkem bez DPH           347.595,-Kč


Celková cena díla se zvyšuje z 4. 974. 598,- Kč na 5. 322. 193,- Kč
Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti zjištěné při realizaci díla, které měly vliv na dodatečné práce.
V Břeclavi dne: 





V Kloboukách u Brna dne: 
Milan Vojta, MBA, M.A.


                     

Ing. Antonín Kovářík

předseda představenstva




             jednatel společnosti
Bořivoj Švásta

místopředseda představenstva

za objednatele




                    

za zhotovitele

razítko a podpis




             
razítko a podpis
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