DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU VYPLÝVAJÍCÍHO ZE SMLOUVY O DÍLO

 č.1553/OSR/2016
na vypracování a dodání projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a kanalizace 

v ulici Strojírenská v Jihlavě ve znění Dodatku č. 1
dle §1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)

1_______________________________________________________________________________
Čl. I. Smluvní strany

	1. 
Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen “objednatel“
	2.
Zhotovitel:
	AQUECON a. s.

	Adresa:
	Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

	Zastoupený:
	Moudarem Ahmadem, členem představenstva

	IČO:
	14868202

	DIČ:
	CZ148682202


(dále jen „ zhotovitel“
Dále též shodně „Smluvní strany“
Čl. II
Předmět dohody
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2016 Smlouvu o dílo, evidovanou pod č. 1553/OSR/2016, která byla změněná Dodatkem č. 1 dne 14.11.2017, (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodu a kanalizace v ulici Strojírenská v Jihlavě.
2. Smlouva byla naplněna v rozsahu 85 % rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti. V rozsahu 85 % byl závazek zhotovitelem vyfakturován objednateli a byl uhrazen dne 6.12.2017.

3. Smluvní strany se shodují a tímto prohlašují, že Smlouva nemohla být splněna a realizována z důvodu nedodání podkladů nezbytných k územnímu projednání zhotoviteli. Z toho důvodu uzavřely dne 14.11.2017 Dodatek č.1 Smlouvy, kterým se přerušily projekční práce do doby poskytnutí uvedených podkladů objednatelem zhotoviteli. 
4. Důvodem pro nedodání nezbytných dokladů je zejména nedosažení dohody mezi objednatelem a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. 

5. Z důvodů trvání překážek bránících plnění předmětu díla dle Smlouvy se smluvní strany dohodly na ukončení nedokončeného závazku ujednaného Smlouvou, a to včetně autorského dozoru, tedy ujednaného závazku dle této Smlouvy vyjma splněných částí závazku uvedených v bodě 2. tohoto článku této Dohody.

6. Smluvní strany se shodují a tímto prohlašují, že všechny vzájemné závazky mezi nimi vyplývající ze Smlouvy jsou tímto vypořádány a smluvní strany nebudou vznášet žádné další nároky.  

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Objednatel zajistí uveřejnění této Dohody v registru smluv a o této skutečnosti bezodkladně uvědomí zhotovitele.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením č. 761/19-RM Rady města Jihlavy konané dne 27.6.2019.
Za objednatele:
Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 8.7.2019
V Teplicích dne 2.7.2019
…………………………………………....

………………………………....................

Mgr. Petr Laštovička



Moudar Ahmad
náměstek primátorky



člen představenstva
