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Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 2019000086

„Projekt systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové 
dopravy na hromadné parkovací plochy nebo objekty, České Budějovice"

- zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 2019000086
číslo smlouvy zhotovitele: 83/2018
číslo veřejné zakázky: 18188

1.1. Objednatel:
sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu.: 
kontakt:

1. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, investiční odbor
Magistrátu města České Budějovice
002 44 732
CZ 00244732
České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice 
4209522/0800
tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 216

1.2. Zhotovitel
sídlo:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/37,140 00 Praha 4

zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
1C:
DIČ:
zastoupen:
kontakt:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

25680595
CZ25680595
Ing. František Lusk, jednatel

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1
2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 28. 2. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 

v evidenci objednatele 2019007086, dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem byl závazek 
Zhotovitele provést dílo označené objednatelem (zadavatelem) jako „Projekt systému 
dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací 
plochy nebo objekty, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace" a závazek 
Objednatele za předané dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. V průběhu provádění díla byl ze strany objednatele vznesen požadavek na upřesnění výsledné 
podoby díla. Jednání ohledně výsledné podoby díla trvala tři týdny a smluvní strany shodně 
prohlašují, že po dobu, kdy nebylo ze strany objednatele rozhodnuto o výsledné podobě díla, 
tj. po dobu tří týdnů, doba plnění dle čl. 3 Smlouvy neběžela.

2.3. Na základě dohody smluvních stran a po projednání s dotčenými orgány státní správy bylo 
rozhodnuto, že namísto dokumentace pro stavební povolení bude zhotovitelem vypracována 
projektová dokumentace dopravního značení. Kdekoli se ve Smlouvě hovoří o dokumentaci pro 
stavební povolení, rozumí se tím ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 projektová dokumentace
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dopravního značení. Kdekoli se ve Smlouvě hovoří o stavebním povolení, rozumí se tím ve 
smyslu tohoto Dodatku č. 1 stanovení dopravního značení.

2.4. Výše uvedené změny díla nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto 

Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to 
připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran

3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění.
3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné 

a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro 
kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní 
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění 
tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
kjeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo 
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro 
účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně 
prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. lnepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho 
uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Digitálně podepsal 
V? ing František Lusk SWaiCOEg Datum: 2019.07.03 
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Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. František Lusk 
jednatel
SWARCO TRAFFIC CZs.r.o.
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