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Smlouvy o dílo 
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(změna termínu provedení díla)
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657
bankovní spojení: vymazáno
zastoupené ve věcech smluvních:	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupené ve věcech technických:	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
					Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje
a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.
se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01  Ostrov
IČO: 252 41 753
DIČ: CZ25241753
bankovní spojení č.ú.: vymazáno
zastoupená ve věcech smluvních:	Oleksandrem Dudčukem, jednatelem	
zastoupená ve věcech technických:	Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím
Romanem Tsyfrakem, stavebním mistrem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)


 
 
 
se dohodly na uzavření tohoto
 
 
D O D A T K U  č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O  
č. sml. objednatele: 2019-00010/ORI
ze dne 8.2.2019
(dále jen „Dodatku č. 1“)

 














A.
Smluvní strany  se  dohodly následovně:
 
Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu schodiště" požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14 odst. 6  Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.2.2019 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.6.2019 dohodly, že původní znění článku 3 odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu:
               Termín realizace: 1.4.2019 – 19.7.2019.

2. Zhotovitel zahájí stavební práce 1.4.2019, staveniště předá Objednatel Zhotoviteli do 4.3.2019.


Smluvní strany se v souladu s čl. 14 odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.2.2019 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.6.2019 dále dohodly, že původní znění článku 9. odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 19.7.2019.


B.   
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.2.2019 zůstávají beze změny.

C.
1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Podpisem tohoto dodatku Zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že Objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu Zhotovitelem, Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje Zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas Zhotovitele.

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


Příloha č. 1:  Žádost zhotovitele ze dne 6.6.2019
Příloha č. 2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne  6.6.2019 (RM/827/6/19)



V Karlových Varech, dne  8.7.2019			V Ostrově, dne:  4.7.2019








________________________				_____________________________
Statutární město Karlovy Vary			SVS 2000 spol. s r.o.
zastoupeno			zastoupena
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA			Oleksandrem Dudčukem
primátorkou města 			jednatelem
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