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1. Smluvni strany

Objednatel : meésto Klatovy

Sidlo : nam. Miru 62/1 , 339 01 Klatovy
IC 1 00255661

DIC : 200255661

Bankovni spojeni

b Tt al»?‘*::*fw
‘33“"%-'.- FET R .-:«..'-.:.--:-' E "’5' i.-.'ii"" "'""5.:-."' fn-.f‘- P e R e
Zastoupen i ve vecech smluvnich: Mgr Rudolf Salvetr, starosta mésta

e

ve vecech technickych: ey Dt lI’lVCSthl’ll referent

objednatele tel.: ;E;*’*-,i’?v mobil:

O S Srgnen e by
GREGTRN o mail; LR AR

Zhotovitel : VAK SERVIS s.r.0.
Sidlo : Domazlické pfedmésti 610, 339 01 Klatovy
IC : 26375869
DIC : CZ26375869
Bankovni spojeni :":?';l];{, R ,,;u‘;“h""
Cislo ¢tu :f:;—’f_f,; .Pﬁ ;E‘:‘Fw.
Zapsén v obchodnim rejstrlku vedeném u Krajskcho soudu v Plzni odd. C, vlozka 16401
Zastoupen
Ve vécech smluvnich : Mgr. Michal Mare$ . st v
tel.: HEMIELISEE e-mail: "f’j*gk",‘:f::,fn:‘{::pﬂ'

Ve vécech technickych: Mgr. Michal Mares
tel.; $IEAIMEREN e-mail: &

Platce DPH: ANO

(W8]



2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 19.06.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 02.07.2019.

3. Pfedmét plnéni

3.1

3.1.1 Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Détské hristé Tupadly “
pozemcich ¢. k. 82/12 k. 4. Tupadly u Klatov, v rozsahu dokumentace pro tizemni souhlas
zpracované firmou Ing. Karel Kucera, IC: 03931625 (datum 05/2016) a soupisu praci
s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou €. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro uzemni souhlas byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro Uzemni souhlas v elektronické podob&€ na CD je
v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. pfilohou €. 4 této smlouvy.
Dodéavka stavebnich praci musi odpov1dat zpracované projektové dokumentaci v¢etné vSech
dalSich dokumentli a zaroven spliiovat vSechny souvisejici pravni predpisy a legislativni
opatfeni.

3.1.3 Predmétem plnéni jsou déale prace vySe nespecifikované, které jsou vsak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
meél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd faddné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvyS$uje cenu dila.
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3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dob&€ provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti véetné soupisu praci

s vykazem vymér fadné€ zkontroloval pied zahdjenim dila a na pfipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout naleZitou soucinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo pievzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a odborné zpusobily provadeét Cinnosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit sv{lj zavazek z&4asti 1 za pomoci jiné odborné zplisobilé osoby, odpovidd vsak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasSuje, Ze m4 opravnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni pfedmétu dila této smlouvy. V pfipadé, ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen piedloZit mu aktualni vypis ze Zivnostenského rejstriku.

3.3.2 Zhotovitel prohlasSuje, Ze mé zajiSténu osobu (stavbyvedouciho) podle zakona ¢.
360/1992 Sb ktera je povefena odbornym vedenim realizace stavby - stavbyvedoucim,
kterou je i SHESH a ktera bude Fdit provadéni stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2)
podle Lakona ¢. 183/2006 Sb. a jeho zmén, bude se mimo jiné zdrZovat na stavbé a U¢astnit
kontrolnich dni na stavbé.
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3.4.1 Zhotovitel je opradvnén vyuzit k plnéni piedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohladeni tvoficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni ptedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢1. 9. 6 smlouvy.

342 Zména poddodavatele je piipustnd pouze po pfedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadé, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni &asti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité¢ a zpisobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pti vedeni a prubézné aktualizace seznamu vsech
poddodavatela véetne vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

4.1

Objednatel predd a zhotovitel prevezme stavenisté ve lhité nejpozdé&ji do 5 dni pred
zahgjenim dila.

Zahajeni plnéni dila (stavebni prace): 01.08.2019

4.2
Zhotovitel dokonci dilo nejpozdéji: 30.09.2019

4.3
Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem pieda objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

4.4
Zéaru¢ni lhita zacind bézet dnem pfevzeti dila objednatelem.

4.5

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v prabéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doruenou zhotoviteli,
kterd ma ucinnost dnem nésledujicim po dni doru¢eni. Vypovédi smlouvy nebréani predchozi
uplatnéni pozastavky dila. V pripadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych ¢&asti dila, a pokud by bylo placeno pfedem, mé naopak zhotovitel
povinnost i po vypovédi smlouvy dokonéit jiz zaplacené ¢asti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za nakup materidlu pro provedeni pfedmétu plnéni,
ktery prokazateln€ neni ke dni u¢innosti pisemné vypovédi v misté pInéni a neni zabudovan.

4.6

4.6.1 Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli natidit pferuSeni provadéni dila. Jestlize
k preruSeni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni a pfedani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k nafizeni pferuSeni provadéni dila dojde zjinych divod( neZ zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2 Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoziiujici
provedeni dila sjednanym zptisobem. PieruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdé€ji do 24 hodin od pieruseni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatienich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
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terminu dokonceni a pfedani dila, a to o dobu skutecného trvani pieruSeni. Béhem pierudeni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti
znieni, ztraté¢ nebo poskozeni, jakoz 1 skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pii
preruSeni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté piekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné néklady zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadéni dila objednatel.

4.6.3 Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napt. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajist'ujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimalné do doby, nez bude
prokazatelné dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4 Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe pripustna za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 19.06.2019.

5.1
5.1.1 Cena za zhotoveni dila (na zékladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, priloha
¢. 2) ¢ini celkem 448 317,43 K¢ bez DPH.

5.2.

5.2.1 Pifedmét plnéni podléha zakladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dati z piidané hodnoty na
zékladé fadné vystaveného danového dokladu vypocita a odvede spravci dané objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (v€etné DPH) ¢ini 542 464,09 K¢.

52.2 DPH bude uctovano dle pravnich predpisii platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkov4 smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
pedloZzeného objednatelem v rdmci zadavaciho fizeni vetejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpo¢tu z nabidky podané zhotovitelem dne 19.06.2019 tvoii ptilohu €. 2 této
smlouvy.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dan¢ v reZimu podle §109a Zékona o DPH.

52.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné
oznamit objednateli.
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5.3.1 Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximaélni, nejvyse
pfipustna a piekrocitelna pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2 Ize zménit pouze v téchto pripadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonc¢eni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozsSifeni nebo zkrdceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

¢) bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,



d) pokud se pfi provadéni dila objevi skute¢nosti nepfedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

5.4 Zpusob zmény ceny

5.4.1 Zvys3eni ceny dila:

Nastane-li néktera ze skute¢nosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odlivodnéno zvySeni ceny dila,
je zhotovite]l povinen provést vypoCet zmény ceny dila a predloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (ptiloha &. 3), kde budou vy¢isleny
a popsany prace, které¢ se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V pfipadé zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace. V pfipadé¢ zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctena cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd pravo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni bez zbytecného odkladu poté, co se o ném
dozveédél nebo pti fadné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dnd. Pisemné oznameni
nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
predchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené Casti dila.

5.4.2 SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznamenim doruenym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v pripadé, bude-li zjisténo, ze nekteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o snizeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulati zménového listu
(ptiloha ¢&. 3), kde budou vy¢isleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce miize dojit vZdy jen o pomérnou &ast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouve.
Vyse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zdkona o zaddvani veiejnych zakazek.

5.5

V cen¢ za zhotoveni dila jsou obsaZzeny veskeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyéenim inzenyrskych siti véetné vyjadieni spravcl siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenisté, uklidem
a udrZzbou piijezdovych komunikaci na staveni$té, dale ndklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchd a porosti do plivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veSkeré zkousky, méfeni a revize,
zaméfeni skutecného provedent stavby, néklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a fakturacni podminky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky Ix mési¢né dilc¢imi
takturami. Zhotovitel je povinen predlozit nejpozdéji do 5 pracovnich dnid od uplynuti
ptislusného meésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycet



praci a dodavek skute¢né¢ a fadné provedenych v daném meésici. Objednatel provede uhradu na
zakladé faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vzdy za ptislusny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zjiStovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdlvodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych &asti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne jeho pievzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi dplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec ptizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, Ze zbyvajicich 20 %
(zadrzné) bude uhrazeno na zékladé koneéného ucetniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni vSech vad a nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a
prevzeti dila, po pfedani originalli stavebnich denik{l a po splnéni podminky uvedené v bodé
6.1.2, 6.1.3 a této smlouvy a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

6.1.2

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je ptedlozeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
thradé za vyuzZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdé&jsich predpisi.

6.1.3

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je piedlozeni diikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavatelli podilejicich se na realizaci dila, pticemz diikazem se rozumi prohlaseni
téchto poddodavateld o tom, Ze nemaji vuci zhotoviteli Zzaddné pohledavky vyplyvajici
z realizace pfedmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni poddodavatele 1ze nahradit pouze
ptedloZzenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zarovenn dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele pfislusnému poddodavateli
0znameno.

6.2
Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturdm zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné nérok na nahradu $kody viéi zhotoviteli.

6.3
Uhrada bude provadéna v eské méné.

6.4
6.4.1 Vystavend faktura musi obsahovat minimalné tyto idaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- 1C, DIC,

- (Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni penéZniho ustavu a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup a ktery je shodny s Cislem uétu
uvedenym v této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,
oznaceni dila ,,Détské hristé Tupadly “
razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zakona o dani z pfidané hodnoty,

- v plipadé pienesené dantové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH bude doplnén adaj
»Dan odvede zakaznik*

6.4.2 V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené nalezitosti, objednatel je



opravnény vratit ji ve Thit€ splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhita splatnosti a nova lhita splatnosti zane plynout az dorucenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli fakturu ve 3 originalech véetné ptiloh
(odsouhlaseny zjist'ovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3 Objednatel prohlasuje, Ze dila se tykd ekonomicka ¢innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovin rezim prenesené darnové povinnosti podle § 92¢ zdkona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s nélezitostmi dle § 92e
odst. 2 zdkona o DPH.

6.5

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych c¢astek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych c¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6
Lhtita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruc¢eni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1

Zhotovite] zodpovidd za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

7.3

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a predpisy,
dokumentace pro provadeéni stavby a dale odchylky od poZzadavkd uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standarda vyZzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4
Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace proti poZadovanému rozsahu.

7.5 Délka zaruéni doby
7.5.1 Zarugni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésict.

7.5.2 Zarucni doba zac¢ind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materialti apod.)

- poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim nenf dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem piedpokladané naroky z vady dila.



7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnt po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. V ptipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemn¢ sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dni od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uzndvé ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfiCemZ bé&znou vadu odstrani bezodkladné, nejpozd&ji do 7
pracovnich dnili od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozZné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v€as (byt ji tfeba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy 1 zapocaty den prodleni.

7.7.4 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnii po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel 1 ve spornych pfipadech.

7.7.5 V ptipadé¢ sporu o oprdvn€nost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spole¢né vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
kjeho vybéru oprdvnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k Zadné ze smluvnich stran. Néklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzna opravnénost reklamace, v opaéném ptipadé hradi naklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Zze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstranovani vady
pozdgji. Objednatel je v pfipadé nedodrzeni 24hodinové lhity pro zahdjeni odstrafiovani vady
ze strany zhotovitele oprdvnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pfi odstraniovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost proved! sam.

7.7.7 Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi ndroky je delegovéno na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamaénich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1
8.1.1 Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci.
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8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pé¢i, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za u¢elem fddného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zévazné pravni predpisy, zdvazné i doporudené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

c) chranit objednatele pred vznikem $kod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v piipadé
vzniku Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své naklady jakékoli povoleni ¢i schvéleni nutnd pro provedeni dila, véetné
dokumentli pro budouci prezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a pfipadnou zménu stavby pied dokonéenim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i
jinymi predpisy v piipad¢, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prabéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrZené feSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel prerusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového preruseni se prodluzuje lhita k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokyni objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozde€ji do 10 dnl, odpovida za vady dila a jiné nasledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

t) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté piekazky
znemozZiujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplsob odstranéni této
pfekazky nebo zménu dila.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provadét pribézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny ukony spojené s vykonem
dodavatelské cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, pfekopl, zabor(, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV &. 312/2005 Sb.,
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaseni o shodg, atesty,
certifikdty a osveédCeni o jakosti k vybranym druhtim materidld, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které predd ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasn¢ s predanim dila.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na piedchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru predany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnil pted zahajenim pfislusné prace.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamendavat veskeré nutné zmény oproti piedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb vcetné jejich zmén vyhl. ¢. 62/2013 Sb., ptiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen piedem oznamit objednateli,
nejpozdeéji do 2 dnt od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pred realizaci
téchto zmé&n. DSPS pireda zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé¢ na CD ve formatu dgn, dwg piipadné dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim piedanym od objednatele, a to ani v pouzitych
materidlech ¢1 technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materialy apod., pfipadné se prokaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materialt, technologii apod., pfi¢emz uvede disledek
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jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materialy a technologie miize zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9 Pfi nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy ucel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem ndjemni smlouvu
k tomuto uc¢elu za uhradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2 Stavenisté

8.2.1 Podminky ptedani a prevzeti staveni$té.

Stavebni préace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zépis.

8.2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze mistni podminky na staveni$ti jsou mu znamy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokon¢eny zpisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3 Zpisob zabezpeleni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zatizeni staveni§té véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady v nezbytném rozsahu i zébor vetejnych
prostranstvi (v pfipad€ chodnik(l nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pred
poSkozenim) a v pfipadé potfeby ndjemni ¢1 jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveni§té (napf. mezideponie a jiné).

b) Pfipadné nutné dopravni znaceni provede €1 upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s piisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrZovat.

¢) Provozni a socidlni, pfipadn¢ dalsi zafizeni stavenisté si zabezpei zhotovitel. Naklady na
vybudovéni provoznich zafizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpe¢i na své néklady dopravu a skladovani vSech materiald, stavebnich
hmot, vyrobki, strojii a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své néaklady staveni§té. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnik a opravnénych uzivateld staveni$té. Zhotovitel je
povinen zabezpeCit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel déale zodpovida za pozarni bezpecnost piedmétu dila
do doby jeho pfedani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznalit staveni§té v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zatizeni staveni$té oznacit stavbu viditelnou tabuli, kterd
bude obsahovat nazev stavby, identifikaéni Udaje objednatele, identifikacni Udaje
zhotovitele, termin zah4jeni a dokonceni stavby a dal$i informace dle pokynti objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté¢ jakakoli firemni
oznaceni, informacni, reklamni ¢i obdobné napisy bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni viech opatieni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvlasté zajisténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zaplavé a boufce a rovnéz na své naklady odstrani pi1 nich
vzniklé §kody nebo znecisténi na pfedmétu plnéni do doby piedani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim uréenym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prOjezdu vozidel integrovanych
zéchrannych sbord v souladu s CSN 730834,
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J) Zhotovitel zajisti viechna na stavenisti se nachdzejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich preloZeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provddéni dila na misto provadéni dila — staveni§té
a nedomdhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni ptislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4 Lhuta pro odstranéni zatizeni stavenis$té a vyklizeni stavenisté po piedani a pievzeti dila
- vyklizeni zafizeni staveni$t¢ s uvedenim povrchu do pivodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné pfedano objednateli ke dni predani dokon¢eného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3 Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeéi $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeti Skody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpe¢i $kody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci Skody prechdzi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o ptedani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZujici moznost vzniku jakychkoli
skod.

8.4 Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimdlné 3 dny pfedem ke kontrole viech
praci a zar12en1 ktcre maji byt 7akryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to telefonicky na
&. tel. #E R T W racovnika mésta s At A Ty

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢asti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu t&chto
praci, zaznamena se tato skutecnost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel miZe pokracovat v pracich.

8.4.2 Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci &i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se p¥i dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen pribézné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailt a zakryvanych konstrukci, i stavu veskerych inZenyrskych siti pied jejich
zakrytim vCetn¢ okdtovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pfi ptedani dila.

8.5 Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli vstup do veskerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za G¢elem provéteni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2 Zjisti-li objednatel pti svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této 1huté, je objednatel
opravnén pozadovat Ghradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Daéle je objednatel
opravnén stanovit daldi, dodate¢nou lhatu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodate¢ném terminu, jedna se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanoveni organizace kontrolnich dna:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dn@) bude udinén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnti se z¢astni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2 na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak

c) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a pfedan zicastnénym.
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8.6 Zkousky
8.6.1 Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méteni.

8.6.2 Dokladem fadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i dolozeni vysledka
potiebnych individudlnich a komplexnich zkousek a pozadavkd pfislusnych statnich organi.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi tdaji vyhldaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soudast
zhotovovaného dila.

8.6.3 O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny predem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4 Objednatel je oprdvnén pozadovat a zhotovitel je povinen za tthradu naklad( provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovuyjici, nese néklady na jeji provedeni zhotovitel sdm.

8.6.5 Zhotovitel zajisti svym nékladem vechna nutnd méteni, geometrické zaméfeni v tisténé
a digitalni podobég, geodetické zaméfeni skute€ného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlasky mésta Klatov ¢ 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www .klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akceptacni
protokol o pievzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna méfen.

8.7
8.7.1 Piipadny postih za nedodrzeni obecné zévaznych pravnich piedpist pii provadeéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vZdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu v souvislosti
s porusenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8 Stavebni denik

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdgjSich predpisd, dle ptilohy ¢. 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢1 zakonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku mize
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy piipad poruseni.

8.8.2 Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listG. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenavé udaje prfedepsané pravnimi predpisy a jakékoli dalsi uidaje souvisejici
s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyzadani
k dispozici opravnéné osob¢ objednatele. Pii1 dennich zdznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3 Zhotovitel prvni pripis predavé pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pred ztratou, poskozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé
neptitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni feSeni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zdpisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadrit do 3 pracovnich
dntl. Jestlize na zapis druhd strana nereaguje ve stanovené lhiité, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi.
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8.9 Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci

8.9.1 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat vSechny piedpisy o bezpetnosti
a ochrané zdravi pfi préci, hygienické, pozarni a dal§i zavazné predpisy a normy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu i za ¢&innost poddodavatel. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpeénosti price v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich ptedpist. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10 Zpusob piedani a pFevzeti dila
8.10.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméné¢ 5 pracovnich dnl pfed piedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzveé
zhotovitele v uvedené 1hhit¢ tadné dokongené dilo prevzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkd (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimalné téchto dokumenti:
dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. vietné jeho zmén,
ptilohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméfeni ve formé piedané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé¢ CD ve formatu pdf a dwg piipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby.

a) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material a veskerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, pfislu§nymi ptredpisy, normami, ptipadné touto
smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskéach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od stroji a pfistroji, u nichZ je toto predepsano platnymi pravnimi
ptedpisy nebo CSN,

d) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v prabéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

e) seznam zafizeni, stroji a piistroji dodavanych v ramci ptedavaného dila s pfislusnymi
doklady, zejména zarucnimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montd?, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a ptistrojd
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a presny seznam predavanych nahradnich dild jednotlivych =zafizeni, stroju
a pristroju,

h) zapisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni

1) zdpisy o provedenych méné a vicepracich, odpoftech a zménach oproti schvélené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

j) origindly stavebnich a montaznich deniku,

k) doklady vydané v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdgjsich predpist,

1) ostatni doklady potrebné ke kolaudaci pfedmétu dila pfeda objednatel zhotoviteli pred
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci pribézné pofizovanou béhem stavby dila (fadné datovanou
a popsanou).

8.10.3 Objednatel je opravnén dilo nepfevzit, pokud:
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a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu prejimaciho fizeni
upozornit; tohoto préva nelze vyuzit, pokud vady jsou zplsobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo nékterou
jeji cast.

8.10.4 V piipad¢ sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel mize dilo pfevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uZivani preddvaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhaté.

8.10.6 O piedani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7 JestliZze objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi ucastnici protokol s uvedenim divoda
nepfevzeti dila. Opakované prejimaci Fizeni se kona na zakladé dorueni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedodélki, piip. dolozZeni pozadované dokumentace.

8.10.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna ptizvat k ptejimacimu fizeni znalce. V piipadé
neshody znalcli o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2, zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i terminy dokonceni dila stanovené v 4.2, zaplati smluvni
pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nésledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2

Jestlize zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vad, které se vyskytly pied uplynutim zaru¢ni
lhity, v terminu dle €l. 7, odst. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle €l. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢éstku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho tstavu objednatele.

9.5

Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.
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9.6 Pokud dojde k poruSeni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K& (slovy
padesattisic korun) za kazdou neugast na kontrolnim dnu.

9.7 Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun Ceskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kaZdy zapocaty tyden prodleni.

9.9
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdivodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida viici objednateli vZdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatna uplynutim patého kalendatniho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu ptipadné $kody.

9.10.4 Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapogitatelny oproti povinnosti
k thradé¢ ceny dila podle této smlouvy. K zapo¢tu dojde doru¢enim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vys§i moc

10.1

Pro ucely této smlouvy se za vy3$3i moc povazuji pfipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
neptekonatelné a brani v plnéni zdvazkl z této smlouvy (napf. valka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane piipad vy§si moci, prodluzuje se lhita ke spInéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vy$§i moci trvd. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnl, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.

10.3

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy3$si moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vyS$8i moci dovolavat. Obdobné poté, co u¢inky vy$8i moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.
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11. Dorudovani, formy pravnich ikonu
11.1
Osobami opravnénymi k tkonim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran uvedené
v zéhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné ozndmen pozadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3

Oznameni se povaZuje za dorucené pfi osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata,
povazuje se za dorucené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pfevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o ukonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni treti den po podani
oznameni k poStovni preprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodl stanovenych
zdkonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipad€, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale mize odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze ji odstranit (tzv. vyS$Si moc),
v jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnti nemize plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pti odstoupeni od smlouvy v téchto ptipadech smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskuteénénych praci a dodavek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K ur€eni znalce
i k thradé ceny za zpracovani posudku je ptislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy Ize fesit zapoctem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnti.

12.2.2 Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
neprevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstraiovanim vad a nedodé¢lkd o vice nez 30
dni,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢1. 13.3,

¢) zhotovitel ptes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi predpisy nebo normami

18



technické povahy,
d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbytednym Skodam
na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodlené¢ po uU¢innosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen piedat
objednateli staveni$t¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly do¢asné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napt. k restaurovani apod.).

12.4.2 Objednatel je v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonéeni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, ptesahnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén ptedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od po&atku rusi. Zustavaji viak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zplsobené $kody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4 Diivody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1
13.1.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou

smlouvu na poji$téni odpovédnosti za $kody zplsobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti
pokryvajici dilo jako takové vetné materidlu a zafizeni urenych k zabudovéani do dila,
pfi¢emz sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v ptipadé
jakéhokoli poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od$kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, ktera muZe vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dalsi naklady.

13.1.3 Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici Ghradu
ptipadné Skody zptlisobené na zZivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostiedi
vlivem €innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4 Objednatel neni odpovédny za $kodu zpusobenou pracovnim urazem na staveni§ti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato $koda nebyla zpisobena konanim ¢&i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnanci. Za vSechny pfipadné naroky ¢i $kody, které
by objednateli vznikly v souvislosti stakovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2
Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢1. 13.1 musi €init alespori 400.000 K¢&.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen ptedloZit objednateli pted podpisem této smlouvy origindl nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle €l. 13.1 a 13.2 této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
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objednatele.

13.3.2 Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢1 povahy provadéného dila: v ptipadé zmény dila je povinen pfizplsobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZzadované
touto smlouvou. V ptipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo neptedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné 1 veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapodist oproti povinnosti k thradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
ptimo.

13.3.4 V pripadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
néaroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem ndvrhu smlouvy
doru€eny druhé strané. Smlouva vzniké projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvnf strany.

14.2

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozZzné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou tadn€ potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych Casti.

K navrhu dodatkd k této smlouveé se smluvnim strany zavazuji vyjadiit pisemné ve lhite 10
pracovnich dni od dorueni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vazéna strana, ktera ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tieti osobé nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel ud€luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etné jejich ptipadnych piiloh a dodatku.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly podle ust. § 2 pism. e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zmén¢ n€kterych zédkont
(zékon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd¢jsich predpisa.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se fidi ob¢anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢1 dodatkli ¢asteéné nebo Uplné
neplatné nebo neicinné nebo ztrati svou platnost ¢i u¢innost, nema to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této smlouvy,
vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich udaji, v rozsahu identifikacnich, adresnych
a kontaktnich udajt, v souladu s pfislusnymi aktudlné platnymi a u€innymi pravnimi predpisy
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Ceské republiky a Evropské€ unie (zejména zékon €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k
informacim, zdkon €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tudaj, a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady €. 2016/679). Tento souhlas je poskytovan pro uéely plnéni této smlouvy,
pro interni administrativni a statistické ucely poskytovatele a dale pro uéely informovani
vefejnosti 0 jeho Cinnosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich predpisi Ceské
republiky a Evropské unie. Zaroven zhotovitel souhlasi s moZnym zpiistupnénim &
zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i viech ukont a okolnosti s touto
smlouvou souvisejici. Osobni udaje zhotovitele mohou byt pfedavany téz daldim
zpracovatelim nebo spravcim osobnich tdaji, ktef jsou zapojeni na zpracovani osobnich
udaju zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udajd, stejné jako o pravech subjektt
udaji, jako jsou pravo na piistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich udaju objednatele.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovéna v &tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponechd
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovidé jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zrizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 02.07.2019 usnesenim &. 12/2019.

V Klatovech dne 09 07. 2019
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starosta mésta Klatov
(objednatel)

Prilohy:

C. 1 — &estné prohlageni — seznam poddodavateli v el. podobé na CD

C. 2 - ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZzkovy rozpocet) v el. podobé na CD

C. 3 — formulaf zménového listu v el. podob¢ na CD

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v el. podobé na
CD
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