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Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:  493-2018/OÚaHR/OIV
číslo smlouvy zhotovitele:  
„Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.
Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a 
                               MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-7230110207/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.

IČ:
02862492 

DIČ: 
CZ02862492

se sídlem Nová 392, Liberec X-Františkova, 460 10 Liberec

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 34018

zastoupená Helenou Kvapilovou, jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB – 264359068/0300
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV

I.  Předmět Dodatku č.3
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 
II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 6 - 14  a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek 3 Cena díla a platební podmínky se mění takto:

Původní text:

„Cena Díla celkem bez DPH: 


25 244 233,55 Kč

(slovy dvacetpětmilionůdvěstěčtyřicetčtyřitisícdvěstětřicetčtyři korun českých, padesátpět haléřů)

DPH 15%:




   3 786 635,03 Kč 

(slovy třimilionysedmsetosmdesátšesttisícšestsettřicetpět korun českých, tři haléře)

Cena Díla celkem včetně 15% DPH: 
            29 030 868,58,- Kč 

(slovy dvacetdevětmilionůtřicettisícosmsetšedesátosm  korun českých, padesátosm haléřů)“

Se nahrazuje textem:

„Cena Díla celkem bez DPH: 


 27 510 364,22 Kč

(slovy dvacetsedmmilionůpětsetdesettisíctřistašedesátčtyři korun českých, dvacetdva haléřů)

DPH 15%:




   4 126 554,63 Kč 

(slovy čtyřimilionystodvacetšesttisícpětsetpadesátčtyři korun českých, šedesáttři haléřů)

Cena Díla celkem včetně 15% DPH: 
             31 636 918,85 Kč 

(slovy třicetjednamilionůšestsettřicetšesttisícdevětsetosmnáct  korun českých, osmdesátpět haléřů)“

V souladu s § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce, které činí za provedené 
Vícepráce:
2 916585,74 Kč bez DPH, 
tj.    3 354 073,60 Kč s DPH 

Méněpráce:       -650 455,07 Kč bez DPH,
tj.    – 748 023,34 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Příloha: změnové listy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne    28.6.2019                       Liberec, dne 
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Bc. Milan Kroupa, primátor                                               Helena Kvapilová, jednatelka                      
……………………………………
 
MgA. Jakub Chuchlík, 
  
náměstek primátora 


Za věcnou správnost: 




       Ing. Otakar Kypta,




       vedoucí OÚaHR
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