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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 10

	Zhotovitel:
	KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec

	Investor:
	Město Jablonec nad Nisou
	Datum: 30.04.2019

	Název akce: Zateplení Domu pro seniory Jablonec nad Nisou, Palackého 63, 65


	Způsob odeslání / předání

datum: 30.4.2019
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	  Předmět změny: Vzduchotechnika
  Popis a zdůvodnění změny: V době přípravy projektové dokumentace byly některé prostory v 1.NP neobsazené. Do doby realizace pak došlo k obsazení těchto prostor, novými subjekty, které mají nyní tyto prostory v nájmu. Tím vznikl jiný provozní režim, než s jakým mohl v té době uvažovat původní projekt. Proto bylo nezbytné při provádění rozvodů VZT provést změny vedení potrubí v jiném rozsahu a trasách, tak aby odpovídaly nové skutečnosti. Kromě změny tras potrubí také rekuperační jednotka v prostoru Centra sociálních služeb postačí se slabším výkonem.

	Počet připojených listů specifikací:                 1                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 



	odstavec 4, § 222  FORMCHECKBOX 


	odstavec 5, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222  FORMCHECKBOX 



	Oznámení vydává: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko energetického specialisty:           

Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
      


	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 10

	Zhotovitel:
	KVABY s.r.o. ,  Nová 392, Liberec

	Změnový list vystavil:
	Lukáš Kvapil

	Datum: 
	30.04.2019

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

  Předmět změny: Vzduchotechnika
  Popis a zdůvodnění změny: V době přípravy projektové dokumentace byly některé prostory v 1.NP neobsazené. Do doby realizace pak došlo k obsazení těchto prostor, novými subjekty, které mají nyní tyto prostory v nájmu. Tím vznikl jiný provozní režim, než s jakým mohl v té době uvažovat původní projekt. Proto bylo nezbytné při provádění rozvodů VZT provést změny vedení potrubí v jiném rozsahu a trasách, tak aby odpovídaly nové skutečnosti. Kromě změny tras potrubí také rekuperační jednotka v prostoru Centra sociálních služeb postačí se slabším výkonem.



	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
-130 500,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
122 650,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	-7 850,00 Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
PAGE  
2

[image: image1.jpg]