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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 13

	Zhotovitel:
	KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec

	Investor:
	Město Jablonec nad Nisou
	Datum: 30.04.2019

	Název akce: Zateplení Domu pro seniory Jablonec nad Nisou, Palackého 63, 65


	Způsob odeslání / předání

datum: 30.4.2019
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	    Předmět změny: Podhledy v prostorách vstupů
    Popis a zdůvodnění změny: Po rozkrytí podhledů u vstupních portálů a navazujících části okenních sestav se zjistilo, že původní stávající podhled FEAL neobsahoval žádné zateplení. Proto bylo nutno tento podhled u všech sestav demontovat a následně doplnit novým roštem a bedněním z OSB desek a na tento podklad pak provést zateplení, včetně fasádní povrchové úpravy. Rovněž u stropu spojovací chodby mezi objekty bylo nutno stávající podhled demontovat a provést také nové zateplení včetně povrchové omítkové úpravy.



	Počet připojených listů specifikací:                 2                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 



	odstavec 4, § 222  FORMCHECKBOX 


	odstavec 5, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 6, § 222  FORMCHECKBOX 

	odstavec 7, § 222  FORMCHECKBOX 



	Oznámení vydává: KVABY … kvalitní bydlení s.r.o. , Nová 392, Liberec
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Stanovisko projektanta stavby: 
Stanovisko energetického specialisty:      

Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
      

	


	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 13

	Zhotovitel:
	KVABY s.r.o. ,  Nová 392, Liberec

	Změnový list vystavil:
	Lukáš Kvapil

	Datum: 
	30.04.2019

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

    Předmět změny: Podhledy v prostorách vstupů
    Popis a zdůvodnění změny: Po rozkrytí podhledů u vstupních portálů a navazujících části okenních sestav se zjistilo, že původní stávající podhled FEAL neobsahoval žádné zateplení. Proto bylo nutno tento podhled u všech sestav demontovat a následně doplnit novým roštem a bedněním z OSB desek a na tento podklad pak provést zateplení, včetně fasádní povrchové úpravy. Rovněž u stropu spojovací chodby mezi objekty bylo nutno stávající podhled demontovat a provést také nové zateplení včetně povrchové omítkové úpravy.



	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:
0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
15 555,60 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	15 555,60 Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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