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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č.6

	ZMĚNU NAVRHL: objednatel
DATUM: 17.5.2019
ADRESÁT:
ZASLÁNO:

	PŘEDMĚT ZMĚNY: nátěr venkovních rámů oken
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: nátěr rámů stávajících oken na fasádě

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: objednatel požaduje opravit a natřít rámy stávajících oken na fasádě
DŮVOD KE ZMĚNĚ: požadavek objednatele

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce              25 636,80 Kč
Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS
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