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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č.7

	ZMĚNU NAVRHL: objednatel
DATUM: 5.6.2019
ADRESÁT:
ZASLÁNO:

	PŘEDMĚT ZMĚNY: změna technologie úpravy podhledu
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: nebude provedena jádrová omítka,bude povrch očištěn,vyspravena omítka a proveden nátěr,neprváděly se odtrhové zkoušky ponechaných jádrových omítek,omítky se otoukaly ze 100%,navíc byly provedeny zkoušky vyzrálosti jádrových omítek 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: neprováděla se jádrová omítka podhledu – změna technologie – očištění,vyspravení a nátěr
DŮVOD KE ZMĚNĚ: stávající stav podhledu po odstranění zasklení podhledu

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce               31 106,96 Kč
Méněpráce           - 85 043,02 Kč

Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS
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