Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI ze dne 20. března 2019, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele:




číslo smlouvy objednatele: 160/2019/OI
I. Smluvní strany
Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: p. Zdeňkem Kmochem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost Haniš – rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.
sídlo/adresa provozovny: Přídolí 56, 38101 Český Krumlov, 

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7833,
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hanišem, jednatelem společnosti,
zastoupená ve věcech technických: p. Janem Valicskem, jednatelem společnosti,
IČ: 25180657,
DIČ: CZ25180657,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 572361389/0800
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI ze dne 20. března 2019.
II. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. března 2019 smlouvu o dílo č. 160/2019/OI na provedení prací na zhotovení díla "Oprava omítek a nátěru podloubí objektů náměstí Svornosti čp. 1 a Radniční čp. 24, Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 160/2019/OI"). 
2.2. Předmětem smlouvy je provedení opravy omítek a nátěrů podloubí objektů náměstí Svornosti čp. 1, Český Krumlov, na stavební parcele č. 1, k. ú. Český Krumlov, rejstříkové číslo 28478/3-875 a Radniční čp. 24, Český Krumlov, na stavební parcele č. 63, k. ú. Český Krumlov, rejstříkové číslo 29296/3-950, podle návrhu technologie a použití materiálů a dle závazných stanovisek orgánu státní památkové péče (oddělení památkové péče Městský úřad Český Krumlov) čj. MUCK 22813/2017OUPPP/JL ze dne 22. 3. 2017 a čj. MUCK 66443/2017/OUPPP/JL ze dne 3. 11. 2017.
2.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě některých částí smlouvy o dílo č. 160/2019/OI, souvisejících se zhotovením díla dle Smlouvy o dílo č. 160/2019/OI.
III. Doba plnění
3.1. Dosavadní text čl. III. odst. 1. první věta se za slovo „objednatelem“ doplňuje text: předpokládaný termín zahájení plnění nejdříve 1. dubna 2019. 
3.2. Dosavadní text čl. III. odst. 4. se ruší a nahrazuje se textem: Objednatel upozorňuje, že stavební práce není možné provádět v období od 20. května 2019 do 1. září 2019, nedohodnou-li se strany jinak. O potřebě realizace stavebních prací v uvedeném termínu je zhotovitel informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Souhlas objednatele s realizací prací může být vydán písemně.
IV. Cena díla
4.1. Dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 160/2019/OI se doplňuje tak, že za text „475.580,20 Kč“ se vkládá text:
Z ceny celkem bez DPH činí cena prací na opravě podloubí objektu nám. Svornosti č. 1 částku ve výši 356.685,15 Kč bez DPH, z toho cena prací na obnově památkové podstaty kulturní památky činí částku ve výši 342.277,00 Kč bez DPH. 
Z ceny celkem bez DPH činí cena prací na opravě podloubí objektu Radniční č. 24 částku ve výši 118.895,05 Kč bez DPH, z toho cena prací na obnově památkové podstaty kulturní památky činí částku ve výši 114.092,00 Kč bez DPH.

Ceny prací pro jednotlivé kulturní památky jsou specifikovány v soupisu prací a dodávek, kde jsou v souladu s programem Regenerace rozděleny práce na obnově památkové podstaty a ostatní nutné práce. 
4.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 160/2019/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI dotčena.
V. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.

5.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 160/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 14. června 2019
     V Českém Krumlově dne 14. června 2019
Mgr. Dalibor Carda
Ing. Jiří Haniš, jednatel

starosta
Haniš – rekonstrukce a opravy historických staveb s.r.o.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Oprava omítek a nátěru podloubí objektů náměstí Svornosti čp. 1 a Radniční čp. 24, Český Krumlov - strana 2 (celkem 2)


