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Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: ................​...........​.......​...​........​........................... 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věcí technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 

technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy:................................

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Romanem Vildnerem, MBA, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Ivem Vrbkou, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

(oba na základě plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněni

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Smlouva")
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. PREAMBULE

1.1. SVS jako akciová společnost působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy 
vodohospodářské infrastruktury je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším 
středoevropském regionu, přičemž region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část 
Libereckého kraje. Veškeré akcie SVS jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí, přičemž 
SVS převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou, za odvádění 
a likvidaci komunálních odpadních vod a za údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. V rámci 
předmětu své činnosti je SVS povinna zajišťovat realizaci stavebních prací, které jsou nezbytné 
při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské infrastruktury v regionu působnosti SVS.

1.2. Úkolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zásobování obyvatel a ostatních subjektů v oblasti, 
v níž SVS působí, a v místech, kde má SVS svůj majetek, kvalitní pitnou vodou, jakož i obdobným 
způsobem zajistit odvádění a čištění odpadních vod, a to za ceny odpovídající pouze nezbytným 
nákladům a přiměřenému zisku. Úkolem SVS je dále také zajistit obnovu vodohospodářské 
infrastruktury SVS, zlepšování poskytovaných služeb jak v množství, tak i kvalitě, zvyšování 
hospodárnosti při uvedených činnostech a dosažení evropských standardů kvality pitné vody a 
vypouštění odpadních vod.

1.3. S ohledem na zajištění shora uvedených úkolů SVS tato jakožto Objednatel uzavřela se Zhotovitelem 
a dalšími smluvními stranami dne 17.10.2018 Rámcovou smlouvu na provádění stavebních prací 
(dále jen „Rámcová smlouva"), jejímž účelem bylo zajistit pro Objednatele provádění stavebních 
prací vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.

1.4. Jelikož na základě Rámcové smlouvy nedošlo z důvodů mimo sféru vlivu Objednatele k zadání 
příslušné veřejné zakázky a uzavření smlouvy k provedení Rámcové smlouvy a k efektivnímu a 
flexibilnímu zajištění úkolů SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavření této 
Smlouvy na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „CV031004 
Radonice -  rekonstrukce vodovodu" (dále jen „Veřejná zakázka"), a to analogicky ve smyslu § 67 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), jelikož Objednatel není 
povinen zadávat podlimitní sektorové veřejné zakázky v zadávacím řízení s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel prohlašuje, že:

2.1.1. je právnickou osobou, akciovou společností, řádně založenou a existující podle českého 
právního řádu, a

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že:

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným 
oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a

2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu této Smlouvy, a

2.2.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
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2.2.4. ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje 
se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. 
o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal 
v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a

2.2.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje 
plnění dle této Smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen 
„SČVK“), která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost 
SČVK poskytovaná Zhotoviteli v rámci plnění této Smlouvy bude vymezena samostatnou 
dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel seznámen.

3. ÚČEL SMLOUVY

3.1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky a zajištění realizace stavebních prací potřebných 
pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci 
vodovodu v Radonicích.

Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů, která bude provedena z potrubí z tvárné 
litiny DN 100 a DN 80 v celkové délce 846 m (DN 100 v délce 656 m a DN 80 v délce 190 m) vč. 
přepojení 51 ks vodovodních přípojek. Trasa uvedených vodovodních řadů vede v komunikacích 
s asfaltovým povrchem. Součástí stavby jsou i tři propoje řadu IO 02 na stávající vodovodní řady 
z potrubí z tvárné litiny DN 80, DN 100 a DN 150 v celkové délce 30 m (DN 80 v délce 10 m, DN 
100 v délce 10 m a DN 150 v délce 10 m). Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena 
otevřeným výkopem.

Kapacity: IO 01 Vodovod

IO 01.1 Vodovod LT DN 100 -  254,0 m

přepojení vodovodních přípojek 9 ks

IO 01.2 Vodovod LT DN 80 -190,0 m

přepojení vodovodních přípojek 13 ks

IO 02 Vodovod

LT DN 100-402,0 m

propoj LT DN 80 -10,0 m

propoj LT DN 100-10,0 m

propoj LT DN 150-10,0 m
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přepojení vodovodních přípojek 29 ks

Vybraný zhotovitel se zavazuje označit stavbu informační cedulí. Realizaci předmětu veřejné 
zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a. s. K předání 
a převzetí staveniště u této akce může dojít ihned po podpisu SoD. Samotná lhůta výstavby výše 
uvedené stavby bude trvat nejpozději do 30.6.2020.

(dále jen „Dílo“).

4.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci CV031004 
Radonice -  rekonstrukce vodovodu (dále jen „Projektová dokumentace“), která byla součástí Výzvy 
Objednatele a která bude předána Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom 
elektronickém, po podpisu této Smlouvy.

4.3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu 
stanovenou dle podmínek dohodnutých v této Smlouvě (dále jen „Cena“).

4.4. V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.

4.5. Součástí plnění dle této Smlouvy jsou také následující vymezené činností ve smyslu Přílohy č. 13 
Rámcové smlouvy čí jiné obdobné činnosti (dále jen „Vymezené činnosti"):

4.6. Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány v Příloze č. 3 této Smlouvy.

4.7. Zhotovitel je povinen využít k provedení Vymezených činností SČVK či jiný, Objednatelem určený 
subjekt. Součinnost SČVK či jiného subjektu nezbytná k plnění vymezených činností bude zajištěna 
Objednatelem.

4.8. Kontaktní osobou na straně SČVK je v souvislosti s prováděním Vymezených činností p ^ ^ l

4.9. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Vymezených činností povinen poskytnout následující 
připravenost a součinnost: [*].

5. CENA DÍLA

5.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPHv% Cena v Kč vč. DPH

9 808 265,85 21 11 868 001,68

Součástí této ceny Díla je také pevná cena za Vymezené činnosti, která činí 202 062,14 Kč bez DPH. 
Při sazbě DPH ve výši 21% pak činí cena za Vymezené činnosti 244 495,19 Kč vč. DPH.

5.1 Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

5.2 Cena Díla zahrnuje všechny náklady. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za 
dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další 
služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Smlouvy.

5.3 Součástí ceny Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradí v souvislosti se 
zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště 
a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení Stavebních prací (dále jen „Zvláštní 
náklady“). Cena Zvláštních nákladů stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a způsobu provádění 
Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady
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vážou. Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše ceny 
Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem.

5.4 Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu 
provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní 
náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž 
Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel 
je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné výše (tj. do částky 
Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), 
maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Smlouvě.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně 
vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je 
oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci 
odsouhlaseného oprávněnou osobou Objednatele. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol 
potvrzený Objednatelem bude tvořit přílohu a nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává 
Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Pro sdělení výhrad k soupisu provedených prací dle tohoto 
odst. 5.6 této Smlouvy dohodly smluvní strany lhůtu tři (3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné 
osobě Objednatele nebo jinému zástupci Objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu 
provedených prací, má se tento soupis za odsouhlasený. Soupisy měsíčních prací dle tohoto odst. 5.6 
této Smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu 
dle tohoto odst. 5.6 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 13 této Smlouvy.

5.6 V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši ceny Díla 
(tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny 
jednotlivých naceněných položek v rámci této Smlouvy. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny Díla 
bude nacenění provedeno cenou položky uvedenou v Sborníku cen platného v době, kdy bude dohodnuto 
provedení změn, případně cenou Další položky objektivně určenou Objednatelem. Použití jiného ceníku 
není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve formátu.xls i ve formátu programu Kros, tedy 
formátu.kza. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením zaznamenány v Deníku, následně 
potvrzeny ve Změnovém listu (jak je tento pojem definován v odst. 12.3 této Smlouvy) a odsouhlaseny v 
písemném dodatku k této Smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či 
termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření 
dodatku k této Smlouvě ve smyslu odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu 
víceprací, které zjevně nevedly k naplnění účelu, pro nějž byly tyto vícepráce sjednány.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem ve smyslu 
odst. 5.6 této Smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na třiceti (30) kalendářních dnů 
od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující 
pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) vztahující se 
k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně. Přílohou každé faktury (daňového dokladu) musí být kopie protokolu 
o předání a převzetí Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 13.3 této Smlouvy.

6.2 Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí splňovat všechny 
náležitostí požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 11, avšak
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výslovně musí faktury vždy obsahovat následující údaje: označení smluvních stran (Zhotovitel a 
Objednatel a označení odpovědného organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, IČ, DIČ, označení 
této Smlouvy, označení Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a této Smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, 
včetně Protokolu o předání Díla (případně protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu 
prací provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko vystavovatele a podpis osoby 
oprávněné ho zastupovat.

6.3 Nebude-lí faktura obsahovat stanovené náležitostí nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle zákona 
či této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od jejího obdržení 
Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatností a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené faktury.

6.4 Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Dnem úhrady se rozumí 
den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele platebních služeb odesílatele ve prospěch 
účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % Celkové ceny 
Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani Drobné vady ve smyslu odst.
13.3 této Smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle Protokolu o předání Díla ve smyslu odst. 13.3 této 
Smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke dni splatnosti uhradí 
Zhotoviteli Celkovou cenu Díla poníženou o tuto hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla (zádržné) 
představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních dnů ode 
dne odstranění všech Drobných vad, potvrzeného v Protokolu o odstranění vad a nedodělků. Objednatel 
je však oprávněn jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení této 
Smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné 
ke dni doručení písemného oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli.

7 TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

7.1 Nebude-lí Dílo provedeno jednorázově, ale po dílčích milnících, zavazuje se Zhotovitel do 45 dnů od 
uzavření této Smlouvy, nejpozději však před zahájením prací na Díle, zpracovat Plán organizace výstavby 
obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „Harmonogram plnění“ či „Harmonogram“) a tento 
pravidelně (minimálně 1x měsíčně) aktualizovat. Harmonogram bude zpracován s co nejkratšími dílčími 
termíny, jaké mu umožňují postupy dle Přílohy č. 9 Rámcové smlouvy dosáhnout, a tyto postupy při 
realizaci Díla dodržovat.

7.2 V rámci Harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené 
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

7.3 Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. 
Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými 
připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.

7.4 Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu 
Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, přičemž tento postup se může 
aplikovat i opakovaně.

7.5 V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. 
dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací ( odst. 5.6 této Smlouvy) 
aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.
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7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem schváleného 
Harmonogramu plnění.

7.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 30 dnů od předání staveniště, pokud 
není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění.

7.8 Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:

7.8.1 k předání a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatele;

7.8.2 k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předání staveniště;

7.8.3 stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 30.6.2020.

7.8.4 k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.

8 PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

8.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. 
Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v 
Harmonogramu plnění.

8.2 V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

9 ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

9.1 Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

9.2 Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.

9.3 Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklízeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí 
Díla.

10 OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době v souladu 
touto Smlouvou, Projektovou dokumentací a výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají 
z příslušného stavebního povolení čí jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.

10.2 Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, 
zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a 
předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy (ČNS), 
tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a to jejich části závazné i nezávazné, 
které jsou platné v den uzavření této Smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění Díla.

10.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na provádění Díla 
podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat 
veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užívání.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a činnost dle této 
Smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu s jeho zájmy.
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10.6 Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné nevhodné okolnosti, 
které zjistil pň provádění Díla a které mohou překážet v řádném provádění Díla.

10.7 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v 
plnění předmětu této Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy.

10.8 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých 
možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.

10.9 Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této 
Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy nezbytné nebo jsou 
nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a 
účelně vynaložených nákladů.

10.10 Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a opotřebení 
takových věcí nese Zhotovitel.

10.11 Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění dle této 
Smlouvy, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Smlouvy nezbytné.

10.12 Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, postupů a jejich 
návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla a za metody vyhotovení Díla, 
pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví jinak.

10.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým vedením odborně 
a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných správních 
úřadů.

10.14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho 
případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých 
zaměstnanců, zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.

10.15 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných 
vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou 
oprávněny se zdržovat na staveništi. Zadavatel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na úrovni normy OHSAS 18001.

10.16 Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy 
zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v 
souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště 
zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za 
dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště.

10.17 Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům 
vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon 
státního stavebního dohledu.

10.18 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho 
případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku 
ochrany životního prostředí.
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10.19 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží vliv 
stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní prostředí a zdraví obyvatel a 
jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, 
pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.

10.20 Zhotovitel zřídí a povede pro Dílo stavební deník (dále jen „Deník"), který bude obsahovat alespoň 
následující údaje:

10.20.1 podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající označení ve výkazu 
výměr;

10.20.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních 
požadavků;

10.20.3 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) 
a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

10.20.4 další skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy a provádění Díla;

10.20.5 další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

10.21 Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady či drobné 
vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden a uložen v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných právních předpisů není třeba Deník vést, vede 
Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý záznam o stavbě.

10.22 V případě, že SČVK poptá od Zhotovitele mimo režim této Smlouvy provedení stavebních prací na 
přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou tímto 
zhotovitelem prováděny stavební práce dle této smlouvy (dále též „Přípojka"), zavazuje se Zhotovitel dát 
vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, a to za cenových podmínek, které 
nebudou horší, než podmínky uvedené v této Smlouvě. SČVK bude na předloženou nabídku reagovat 
do 3 pracovních dnů od jejího předložení Zhotovitelem. V rámci poptání stavebních prací na Přípojce od 
Zhotovitele ze strany SČVK dle tohoto ustanovení Smlouvy SČVK v den předání staveniště (mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně 
jejich předpokládaného určení (identifikace).

10.23 V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení Díla dle této 
Smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na Díle, 
dohodnou se strany této Smlouvy na posunu termínu provedení Díla oproti Harmonogramu plnění 
stanovenému v této Smlouvě. K takovému posunu termínu provedení Díla může dojít oboustranně 
odsouhlaseným zápisem do Deníku dle odst. 10.20 této Smlouvy a následným uzavřením dodatku k této 
Smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem v Deníku takový posun termínu provedení 
Díla je oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy.

10.24 V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací Přípojku, která původně nebyla 
SČVK označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Objednateli a současně SČVK. 
SČVK se vyjádří nejpozději do druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či 
opravena) ve formě zápisu do Deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna požadovat po Zhotoviteli 
provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 10.23 a 10.24 této Smlouvy. Po 
dokončení prací na přípojce potvrdí SČVK zápisem do Deníku, že práce na Přípojce byly provedeny 
v pořádku.
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10.25 Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, jimiž se rozumí 
vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního prostředí (dále 
jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a 
zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů provedou v rozsahu svých 
pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a 
poddodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. 
Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých poddodavatelů v oblasti PO ve 
smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární ochranu staveniště dle platných právních předpisů 
včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných 
Zhotovitelem při plnění této Smlouvy.

10.26 Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých zaměstnanců 
a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. Zhotovitel a 
poddodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně případných 
pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je 
plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto odstavci.

10.27 Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných látek v 
souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.

10.28 Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím staveništi dodržovat 
bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména požární bezpečnost a používání 
ochranných pomůcek.

10.29 Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na 
staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na alkohol u 
zaměstnanců Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude 
považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.

10.30 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a 
dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající.

10.31 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, 
knimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob Zhotovitelem pověřených 
v souvislosti s prováděním Díla.

10.32 Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru elektrické 
energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, 
jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. 
Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke 
staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se 
potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je 
povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí a kabelů. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a kabeláže v případě, že 
Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

10.33 Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v souvislosti 
s prováděním Díla, zajím navržené technologické postupy výstavby a zajím navržené a s Objednatelem 
dohodnuté změny způsobu provádění Díla oproti podkladům a příkazům, které jsou pro zhotovení Díla 
závazné.

10.34 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda Projektová dokumentace, 
která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce
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apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou 
ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však není povinen 
podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady 
Projektové dokumentace, je povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit.

10.35 Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí 
formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a to před jejich zabudováním do 
Díla.

10.36 Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami 
a Projektovou dokumentací nebo Smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen 
vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. 
Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky.

10.37 Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních 
zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky 
budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné 
provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.

10.38 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi nebo nedodržuje ujednání této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat, 
aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 
nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Ostatní práva Objednatele tímto 
nejsou dotčena.

10.39 Materiály, které neodpovídají této Smlouvě nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, 
musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady Zhotovitele 
nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

10.40 Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit 
práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného 
Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.41 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění 
protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, 
Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a 
zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že 
při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné 
osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským 
dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění 
protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. 
Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen 
koordinátor BOZP odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné 
legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se 
provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. 
Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit 
vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po
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tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích 
termínů.

10.42 Objednatel zajišťuje na základě samostatné mandátní smlouvy technický dozor investora (dále jen JDI") 
při provádění konkrétních Stavebních prací, pňčemž TDI je v souladu s touto mandátní smlouvou 
oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel bude s rozsahem oprávnění 
jednání TDI za Objednatele seznámen před zahájením příslušného dílčího plnění. Zhotovitel se zavazuje 
spolupracovat s TDI a náležitě reflektovat oprávnění TDI jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl 
s těmito oprávněními seznámen.

10.43 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby (zejména 
s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími investory (město, RWE apod.)) s cílem 
vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

11 DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1 Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu 
uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. 
Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena 
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou 
osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků 
Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli z členů realizačního 
týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu 
k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady 
spojené s využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.

11.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy sám nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci na plnění 
Veřejné zakázky. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného 
poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené 
poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla 
prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo 
prováděl sám.

11.3 Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat technické a strojové vybavení uvedené 
v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně na plnění dle této Smlouvy. 
Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení musí být předem písemně schválena 
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit příslušné technické a/nebo strojové 
vybavení takovým technickým a/nebo strojovým vybavením, které má požadované minimální vlastnosti 
dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

11.4 Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů 
uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

11.5 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v kvalitě uvedené v Příloze č._9 Rámcové 
smlouvy.

11.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň zabezpečení BOZP v souladu 
s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy.

11.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň ochrany životního prostředí v souladu 
s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy.
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11.8 Zhotovitel je na písemnou žádost Objednatele povinen do jednoho týdne předložit Objednateli aktuální 
seznam všech poddodavatelů Zhotovitele s uvedením, kterou část Smlouvy bude každý z 
poddodavatelů plnit.

11.9 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.

11.10 Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.

11.11 Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení 
stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je ke 
stažení na www.svs.cz/.

11.12 Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu 
Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším 
postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve 
pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce 
na vlastní náklady odkrýt.

11.13 Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti 
zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke 
kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může 
Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup 
prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění 
mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem 
nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Smlouvou se všemi důsledky z 
toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli 
náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou 
kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11.14 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 5 dnů od obdržení jeho písemné výzvy seznam svých 
poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy.

11.15 Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby 
jeho podmínky respektovaly vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve 
při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho 
obdržení a před zahájením prací.

11.16 Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující 
požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a 
nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich 
uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.

11.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, 
kdy budou probíhat stavební práce, byla přítomna osoba stavbyvedoucího, a to zejména za účelem 
zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel 
povinen zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolních dnech. Stavbyvedoucí přestavuje osobu, která 
je uvedena v hlavičce této Smlouvy jako osoba zmocněná vedením realizace stavby a která musí 
splňovat kvalifikační požadavky, které klade Zadávací dokumentace na roli autorizovaného technika 
dle Přílohy č. 6 Rámcové smlouvy. Případná změna této osoby podléhá písemnému schválení 
Objednatele, přičemž stavbyvedoucí musí mít všechny minimální odborné zkušenosti a kvalifikační 
předpoklady, jak jsou vymezeny Zadávací dokumentací pro roli autorizovaného technika.

11.18 V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem 
ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění

Verze 1.0

Smlouva o dílo podle rámcové smlouvy a čl. D4 6) VP16 (ORI) Stránka 13

http://www.svs.cz/


CV031004 Radonice -  rekonstrukce vodovodu

pozdějších předpisů (dále „ZHČ“), je Zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností vydané 
oprávnění ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace Díla. Objednatel je oprávněn během 
realizace Díla Zhotovitele požádat o doložení tohoto oprávnění a Zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 
3 pracovních dnů od požádání předložit. V případě porušení povinnosti Zhotovitele disponovat 
v relevantních případech oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím 
vznikne).

11.19 V případě, že je realizované Dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem 
ve smyslu ZHČ, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je povinen plnit 
oznamovací povinnost před zahájením realizace Díla, oznámit přerušení prací na dobu více jak 30 dní, 
dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a jeho prováděcími předpisy.

11.20 V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje změnový list podle odstavce 12.3 této Smlouvy (dále jen 
„Změnový list“), se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho podepsání 
odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku ktéto Smlouvě 
je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného dodatku.

12 ZMĚNY DÍLA

12.1 Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující 
změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu plnění, vyžadují předchozí písemný souhlas 
Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas poskytnout.

12.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. 
V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaložit veškeré 
úsilí ktomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou 
Zhotovitelem.

12.3 Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat Změnový list, který 
představuje dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a 
další podmínky plnění. Cena za vypracování Změnového listu je zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele 
dle čl. 5 Smlouvy. Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít navrhovaná 
změna Díla dopad na Harmonogram plnění, případně jaký.

12.4 Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k této Smlouvě, kterým dojde k 
úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, v 
souladu s dohodou smluvních stran, není-li v konkrétním případě touto Smlouvou stanoveno jinak.

12.5 Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 14 Smlouvy se nepovažují za změny Díla ve smyslu tohoto 
článku této Smlouvy.

12.6 Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

13 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů 
přede dnem plánovaného převzetí Díla. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli 
povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno 
Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s touto Smlouvou.

13.2 Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady 
související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, 
Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle čl. 13.11 této
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Smlouvy. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí 
Díla nebo jeho částí Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o 
dílčím předání a převzetí částí Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

13.3 Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 13.2 této 
Smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude 
vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují 
(dále jen „Drobné vady“). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný 
protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla“). Objednatel je povinen 
v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami, či bez výhrad ve smyslu § 2605 
občanského zákoníku.

13.4 Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla 
Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. 
Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se 
takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané 
s výhradami.

13.5 Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty 
pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s 
přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné 
vady na vlastní náklady a odpovědnost.

13.6 Objednatel je s přihlédnutím k povaze Díla oprávněn požadovat, aby předání a převzetí Díla probíhalo 
postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu plnění. Smluvní strany vyhotoví o předání dílčích 
částí Díla dílčí protokoly o předání Díla. Ustanovení odst. 13.1 až odst. 13.5 této Smlouvy se na 
předání části Díla vztahují přiměřeně.

13.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže 
vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření 
převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, 
stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním 
předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 13.1 až odst. 13.5 této Smlouvy.

13.8 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejíchž účast je stanovena 
obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy 
předávané části Díla nezbytná.

13.9 Vlastnické právo k Dílu čí jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází 
okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla), podle toho, co nastane 
později. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za 
to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné 
právo k užití takovéto věci.

13.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku 
převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je 
Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí 
škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu 
o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil 
Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na 
Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
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13.11 Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, 
není-li výslovně uvedeno jinak:

13.11.1 zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti 
zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti 
pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

13.11.2 doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

13.12 K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně 
uvedeno jinak:

13.12.1 úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená 
razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;

13.12.2 protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

13.12.3 zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle 
přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do 
katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná 
břemena;

13.12.4 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

13.12.5 zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím;

13.12.6 prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

13.12.7 doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

13.12.8 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby 
(fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);

13.12.9 zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby 
(zkoušky přídržnosti apod.);

13.12.10 prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při 
dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

13.12.11 zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených 
komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

13.12.12 1x originál Deníku;

13.12.13 prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

13.12.14 další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

14 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

14.1 Uzavřením této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a 
veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v 
průběhu záruční doby (í) v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní 
požadavky dle této Smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, technické a 
jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z této Smlouvy nebo Projektové dokumentace, 
(ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými a bezpečnostními předpisy
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a (ni) způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z této Smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že 
Dílo bude v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv právních í faktických vad.

14.2 Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část v okamžiku předání 
a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu 
záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost zejména povinen odstraňovat havarijní stavy Díla.

14.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo písemných 
pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl 
podle této Smlouvy opatřit Objednatel a které Objednatel požadoval do Díla zapracovat, pokud přitom 
Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče písemně upozornit Objednatele na 
nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo pokud na jejich použití Objednatel i přes takové 
upozornění trval.

14.4 Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Smlouvy, 
přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:

14.4.1 záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce dvacet čtyři (24) měsíců;

14.4.2 záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne 
podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly povrchy komunikací, druhou 
stranou této Smlouvy;

14.4.3 záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná záruka dle 
odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne 
podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Smlouvy.

14.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou dotčenou část řádně 
užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží také po dobu, po kterou Zhotovitel 
odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli 
v řádném užívání Díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. Nemůže-li 
Objednatel pro vadu Díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou související část 
Díla, neběží ani záruční doba i ve vztahu k této související části Díla.

14.6 V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož základě 
Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode dne následujícího po 
dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce uvedené v odst. 14.4 této Smlouvy ve 
vztahu k vyměněné nebo opravené části Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

14.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14.8 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby 
způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez vady, opravou, úpravou, 
výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby Objednatele.

14.9 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně velhůtě uvedené v písemném (e-mailovém) 
oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady Objednatelem. U 
závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady 
do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. 
Charakter vady (zda snese, či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady. V případě, že 
Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v tomto odst. 14.9, může 
být odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. Náklady na
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odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 23 této 
Smlouvy.

14.10 Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 14.9 této Smlouvy všechny vady, které se 
vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde o vadu, za kterou 
ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu Objednatel náklady vzniklé v souvislosti 
s odstraněním takové vady a stanovené obdobně dle odst. 5.1této Smlouvy.

14.11 Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění oznámené nebo 
zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen bezodkladně provést 
Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném rozsahu obnovena funkčnost a 
jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou 
vadou dotčeny. V případě pozitivního výsledku zkoušek podepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o 
odstranění vady. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.

15 UŽÍVACÍ PRÁVA

15.1 Bude-li výsledkem plnění provedeného Zhotovitelem na základě této Smlouvy dílo (zejména 
dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, popř. jiný dokument), které požívá 
ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Autorské dílo“), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu o předání Díla nebo částí Díla 
(tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanovení odst. 14.4 této Smlouvy), jehož je 
Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak 
změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, po celou dobu trvání autorského 
práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení 
teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout 
třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas 
Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové 
verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli 
zároveň souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikaci Autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob.

15.2 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně 
Díla dle čl. 5 této Smlouvy.

16 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

16.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro 
řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

16.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení 
s plněním jednotlivých termínů a se splatností jednotlivých peněžních závazků.

16.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob nebo 
jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně 
uvedeno jinak.

16.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této Smlouvy, 
musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem 
či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy,
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není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí 
věty mít vliv na platnost a účinnost této Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e- 
maílu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.

16.5 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové 
adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) dnů.

17 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

17.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy.

17.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony v souvislosti s 
touto Smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání této Smlouvy nebo úkonů ji měnících, 
které jsou vyhrazeny k provedení osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejími 
zplnomocněnými zástupci. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že souhlas oprávněné 
osoby se změnami této Smlouvy automaticky neznamená, že tato změna bude realizována. Jakákoliv 
změna této Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na základě dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy 
podepsaného osobou oprávněnou k takovému podpisu. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být 
písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

17.3 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo 
jejího předmětu.

17.4 Ustanovením tohoto čl. 17 není dotčeno ustanovení odst. 10.24 této Smlouvy.

17.5 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy a jejich role stanoví tato 
Smlouva. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v smluvních a obchodních záležitostech 
souvisejících s plněním dle této Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

17.6 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou 
smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.

17.7 Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením 
stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, 
na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Prováděcí smlouvy, je

18 POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY

18.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při 
výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 50.000.000,- Kč 
(slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla 
účinná po celou dobu účinnosti této Smlouvy. V případě, že by účinnost takové pojistné smlouvy měla 
skončit ještě před účinností této Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto pojistnou 
smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s pojistným plněním minimálně ve stejné výši.

18.2 Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to ve vztahu ke stavbám zhotovovaným 
na základě této Smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 18.1 
této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy.
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18.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy pokrývaly i 
činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni jeho poddodavatelé měli uzavřené také pojistné 
smlouvy.

18.4 Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné pojistné 
smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů a uspokojivé doklady o tom, že 
pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

18.5 Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv 
dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na 
realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti 
a účinnosti. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů dle předchozí věty maximálně jednou 
ročně.

19 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně 
dalších osob zapojených na plnění této smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

19.1.1 uzavírání a plnění smlouvy;

19.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;

19.1.3 ochrana majetku a osob správce;

19.1.4 ochrana právních nároků správce;

19.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;

19.1.6 plnění zákonných povinností správce.

19.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

19.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.1 výše);

19.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle odst. 19.1.2 výše), ochraně 
jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle odst. 19.1.3 výše), ochraně právních 
nároků správce (pro účel dle odst. 19.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel 
dle odst. 19.1.5 výše);

19.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
odst. 19.1.6 výše).

19.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 19.1.1 výše po dobu účinnosti této smlouvy, pro 
účely dle odst. 19.1.2 až 19.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této smlouvy a pro 
účel dle odst. 19.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

19.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

19.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;

19.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

19.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;

19.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

19.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
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19.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a

19.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

20 OCHRANA INFORMACÍ

20.1 Smluvní strany jsou sí vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

20.1.1 sí mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány 
za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné informace“),

20.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany 
nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.

20.2 Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy od 
Objednatele získal.

20.3 Za třetí osoby podle odst. 20.2 této Smlouvy se nepovažují:

20.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

20.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,

20.3.3 ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

20.3.4 ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele v rámci plnění 
konkrétního Díla,

20.3.5 ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy, důvěrné informace jsou jím zpřístupněny 
výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně 
nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám 
v této Smlouvě.

20.4 Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine pro zachování 
jejich důvěrností a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S 
výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním 
zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli tuto 
Smlouvu plnit. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než za účelem plnění 
této Smlouvy.

20.5 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně 
všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale 
nejenom, konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné skutečnosti, které souvisejí s předmětem plnění této Smlouvy, a jejichž vlastník zajišťuje ve 
svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo částí popisů technologických procesů 
a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách 
a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích 
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další 
informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

20.6 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a 
příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto 
informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany
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těchto informací podle tohoto čl. 20 Smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a jeho případné 
poddodavatele.

20.7 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na 
elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na 
důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 
Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých 
informací.

20.8 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

20.8.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní 
strany či právních předpisů,

20.8.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o 
ochraně informací,

20.8.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

20.8.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém 
nakládání s informacemi,

20.8.5 mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo 
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.

20.9 Ukončení účinností této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 20 Smlouvy a 
jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

21 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

21.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění povinností dle této Smlouvy rovněž v případě, že 
příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele (třetí osoby). Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

21.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 
chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli 
chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl 
chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na 
chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

21.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně 
v důsledku prodlení splněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících 
odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).

21.4 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

21.5 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
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22 ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ A SANKCE

22.1 Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v tomto či. 22 této Smlouvy, 
pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 18 této Smlouvy a zádržným dle odst. 6.5 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního 
pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla.

22.2 Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli uhradit 
a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

22.2.1 při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den 
prodlení;

22.2.2 při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, 
stanoveného v této Smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, 
dokončení Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení;

22.2.3 při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo dohodnuté 
Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části 
nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v průběhu 
záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výší 
0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;

22.2.4 při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a

22.2.5 v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně 
jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu 
s obecně závaznými předpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý 
jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;

22.2.6 v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti předložit Objednateli seznam 
poddodavatelů dle odst. 11.8 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den takového prodlení;

22.3 Poruší-lí Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na plnění dle této Smlouvy pracovní 
kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy 
využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinností.

22.4 Poruší-lí Zhotovitel povinností dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy sám, nebo 
s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, případně tyto poddodavatele 
měnit jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.5 Poruší-lí Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybavení 
uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení, vázat toto 
vybavení výhradně na plnění dle této Smlouvy, případně měnit toto vybavení jen s písemným souhlasem
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Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc 
korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.6 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajišťovat plnění této Smlouvy prostřednictvím 
provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení 
takové povinnosti.

22.7 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat plnění dle této Smlouvy v kvalitě 
uvedené v Příloze č. 9 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.8 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodržovat pň plnění této Smlouvy úroveň 
zabezpečení BOZP v souladu s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.9 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smlouvy dodržovat při plnění této Smlouvy úroveň 
ochrany životního prostředí v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.10 Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smlouvy a stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen 
v době, kdy budou probíhat stavební práce, stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních dnů, 
Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez písemného schválení Objednatele, nebo stavbyvedoucí 
nebude splňovat kvalifikační a jiná kritéria dle Zadávací dokumentace, je Objednatel oprávněn po něm 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové 
povinnosti.

22.11 Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smlouvy disponovat v relevantních případech 
oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, nebo ve stanovené lhůtě toto oprávnění doložit, je Objednatel 
oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za 
každé porušení takové povinnosti.

22.12 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHČ (v případě, že 
realizované Dílo je prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ), je Objednatel 
oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každé porušení takové povinnosti a 3.000,- Kč (slovy: tň tisíce korun českých) za každý den prodlení se 
splněním oznamovací povinnosti dle ZHČ.

22.13 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám a pojistnou 
smlouvu na stavebně montážní pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 18.4 této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě.

22.14 Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy předložit originál či úředně ověřenou kopii 
jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou 
kvalifikaci na realizaci Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

22.15 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle čl. 20 
této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc 
korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
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22.16 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání 
písemné výzvy Objednatele.

22.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních 
pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

22.18 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinností splnit své závazky.

23 ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1 Práva a povinností smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem 
a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

23.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 
této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad čí platnost a usilovat o 
smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 
zástupců.

23.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení 
sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, budou všechny spory vznikající z této 
Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem 
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

24 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

24.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran.

24.2 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může 
tuto Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího 
odstavce.

24.3 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

24.4 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

24.5 V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku 
pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

24.6 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá Smlouva účinnosti 
dnem podpisu obou smluvních stran.

25 UKONČENÍ SMLOUVY

25.1 Předčasně ukončit účinnost této Smlouvy lze písemnou dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

25.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

Verze 1.0

Smlouva o dílo podle rámcové smlouvy a čl. D4 6) VP16 (ORI) Stránka 25



CV031004 Radonice -  rekonstrukce vodovodu

25.2.1 bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech 
uvedených v Harmonogramu plnění dle této Smlouvy trvající déle než šedesát (60) dnů;

25.2.2 celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli dle této 
Smlouvy nárok, činí více než 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

25.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.3.1 se Zhotovitel dostane do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, bude-li vůči němu 
uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část 
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2 pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu Zhotovitele anebo 
osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, který spáchal v souvislosti 
s uzavřením či plněním této Smlouvy; nebo

25.3.3 kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 této Smlouvy se ukáže být nebo se stane nepravdivým; 
nebo

25.3.4 došlo k jinému podstatnému porušení této Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku; možnost odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského 
zákoníku přitom zůstává nedotčena.

25.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze ze zákonných důvodů.

25.5 Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
příslušné smluvní straně s tím, že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost 
odstoupení od této Smlouvy.

25.6 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy před poskytnutím plnění dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele, 
Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli veškerá peněžitá plnění Objednatelem poskytnutá mu 
na základě této Smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku.

25.7 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě této Smlouvy 
Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od § 2005 
občanského zákoníku takto:

25.7.1 Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své 
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této ukončené Smlouvy do okamžiku 
účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel 
bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za Dílo připadající dle této ukončené Smlouvy na 
řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění;

25.7.2 vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této ukončené Smlouvy, Zhotovitel 
neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené 
plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku;

25.7.3 po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za 
poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy a další práva Objednatele 
z vadného plnění;

25.7.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení 
plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně 
Zhotovitele;

25.7.5 odstoupení od této Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními
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stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle 
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy; a

25.7.6 ostatní práva a povinnosti Smluvních stran této Smlouvy okamžikem účinnosti odstoupení od 
této Smlouvy zanikají, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak.

25.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 
pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

26.2 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu. Tuto Smlouvu je možné 
měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy 
podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna Smlouvy bude 
provedena v souladu se ZZVZ.

26.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

26.4 Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva vyplývající 
z této Smlouvy na třetí osobu.

26.5 V případě, že tato Smlouva uvádí pojmy s velkým písmenem, které nejsou touto Smlouvou definovány, 
mají tyto pojmy stejný význam, jako v Rámcové smlouvě.

26.6 Smluvní strany sí jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání týkající se času plnění, 
ceny za dílo, financování a placení, vlastnictví k dílu a pojištění stavby, projektové dokumentace, 
staveniště, podmínek pro provedení díla, předání a převzetí díla, záručních podmínek, sankcí, 
stavebního deníku, postupného upřesnění smlouvy, a závěrečná ustanovení obsažená, jakož i veškeré 
přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

26.7 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k této Smlouvě i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v smluvních a 
obchodních záležitostech

Příloha č. 3: Popis Vymezených činností

26.8Nedílnou součást této Smlouvy tvoří také tyto přílohy Rámcové smlouvy (tyto přílohy však nejsou k této 
Smlouvě fyzicky přiloženy a je na ně pouze odkazováno prostřednictvím Rámcové smlouvy, tvoří tedy 
volnou přílohu této Smlouvy):

Příloha č. 4: Oprávněné osoby

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Technické vybavení

Příloha č. 8: Provozní a technické útvary

Příloha č. 9: Specifikace kvality procesu realizace Díla
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Příloha č. 10: Specifikace úrovně zabezpečení BOZP 

Příloha č. 11: Specifikace úrovně ochrany životního prostředí 

Příloha č. 13: Vymezené činnosti

26.9Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a 
Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní
připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

U  -07- 20J
V Teplicích dne

Severočeská vodárenská společl

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a. s.

V Praze dne 2 8. 06. 2019

Metrostav a.s. (v plné moci)

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 
IČ 00 01 48 15 

(0840)
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Příloha č. 3

Požadavky na součinnost a připravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a připravenost vůči SČVK při provádění Vymezeních činností a 
stavebních pracích na Přípojkách v následujícím rozsahu:

1 / zajištění oznámení o plánovaných odstávkách

- ve lhůtě 20 dní před zahájením stavby resp. před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK návrh 
plánu jednotlivých odstávek (zákon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, písm. b) stanovuje lhůtu 15 dní pro 
informování odběratelů před odstávkou, 5 dní je pro vyhodnocení předloženého plánu s ohledem na 
provozní situaci a zajištění informování obyvatel)

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce pň napojení provizorního řadu a provizorního přepojení přípojek

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce

- ve lhůtě 3 pracovních dní před ohlášenou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost potřebnou 
k napojení provizorního vodovodu a přepojení přípojek a to v oblasti zemních prací, pokládky potrubí 
provizorního vodovodu a dodávky potřebného materiálu

- v termínu odstávky Zhotovitel realizuje pod dohledem SČVK samotného přepojení provizorního vodovodu, 
SČVK provádí potřebnou manipulaci, dozor nad přepojením zhotovitele, dezinfekci, proplach, případně 
odběr vzorků (na rozhodnutí mistra a na náklady SČVK) a přepojení jednotlivých přípojek na provizorní 
vodovod včetně dodávky pomocného spojovacího materiálu. Na základě rozhodnutí manažera provozu 
vodovodů mohou být přípojky napojovány Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor při napojení nového řadu

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce

- ve lhůtě 7 dní před dohodnutou realizací proplachu, dezinfekce a odběru vzorku na novém řadu (provádí 
SČVK) současně však 7 dní před plánovanou odstávkou vyzve Zhotovitel SČVK k provedení uvedených 
činností

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
zemních prací a potřebný materiál pro přepojení vodovodu

- v termínu odstávky (jsou-li rozbory vyhovující) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SČVK samotné 
přepojení vodovodu, SČVK zajistí potřebnou manipulaci a dozor nad přepojením Zhotovitele včetně 
přepojení přípojek. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

4 / napojení vodovodních přípojek na nový řad (termín realizace je totožný jako v bodě 2 s podmínkou vyhovujícího 
rozboru na novém řadu)

- ve lhůtě 20 dní před plánovanou odstávkou Zhotovitel předá SČVK informaci o plánované odstávce

- ve lhůtě 15 dní před plánovanou odstávkou provede SČVK informování odběratelů o plánované odstávce
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- v termínu 1 dní před odstávkou probíhá „vzorkování nového řadu“ viz. bod 2

- ve lhůtě minimálně 3 pracovních dnů před plánovanou odstávkou Zhotovitel zajistí nutnou připravenost 
zemních prací a potřebný materiál pro přepojení přípojek na nový řad

- v termínu odstávky (totožný jako v bodě 2) SČVK zajistí potřebnou manipulaci a přepojení přípojek na 
nový řad. Na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů mohou být přípojky napojovány 
Zhotovitelem avšak pouze za dohledu SČVK.

5 / ostatní a obecné informace

- kontaktní osobou za SČVK je osoba uvedená shora v těle této Prováděcí smlouvy

- veškeré činnosti provozu budou záviset na stavební a materiálové připravenosti zhotovitele stavby, 
v případě nepřipravenosti Zhotovitele si SČVK vyhrazuje právo plánovanou odstávku zrušit a informovat 
o tomto odběratele

- SČVK i Zhotovitel se zavazují na sjednané činnosti zajistit dostatečný počet potřebných pracovníků a 
samotné techniky k provedení prací

- s provozem bude projednán způsob napojení, termíny ohlášení, tlakové zkoušky, prověření signalizačního 
vodiče apod.

- tlaková zkouška vodovodního řadu bude provedena před proplachem a před dezinfekcí

- provádění odstávek se z důvodů provozních doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek

- termín pro vyhodnocení dodaných vzorů vody je 2 pracovní dny

- v případě potrubí s cementovou výstelkou, jakož pň nadměrně znečištěném potrubí (prokázáno 
fotodokumentací) si SČVK vyhrazuje právo proplachy a rozbory opakovat na náklady Zhotovitele a to až 
do okamžiku vyhovujících rozborů

- veškeré činnosti a postupy budou zapisovány do SD

- v případě oprav vodovodních přípojek (VP), nad rámec prací spojených s rekonstrukcí řadu, bude pro VP 
veden samostatný deník, kde bude vedena veškerá evidence prací na jednotlivých VP.
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Harmonogram A) - Nový/rekonstruovaný vodovod bez vnitřní cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitřní cementací

Termín
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
-19 8.
-18 Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)-17
-16
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14 Výzva k provedení proplachů, desinfekce a odběru vzorků
-13
-12
-11 Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče, příp.
-10 vlastní proplachy
-9
-8
-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. příp. opakování: 8.4.2
-6

Součinnost s provozovatelem (SČVK)
- do DN 150 5x objem nového řadu

-5 - nad DN 150 vč. 3x objem nového řadu

-4
- s cementaci nad DN 300 24 ho 
Informace pro laboratoř (UKJ) o

d. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hliník 
připraveností na odběr vzorků min. 3 dny předem

-3 Nejzazší termín odběru vzorků 8.4.1
-2 Připravenost na odstávku (stavební, materiálová,...) Poslední rozbory (zvýšení dávky chloru, kde je to možné)
-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), přepojení vodovodu a 
přepojování přípojek

Odstávka - manipulace, přepojení řadu a přípojek, resp. dozor nad přepojením řadu a přípojek 
(na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů), proplach celých odstavených úseků, 
následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.4.1

1
Rozbory2

* Provác ění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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Harmonogram B - Nový/rekonstruovaný vodovod s vnitřní cementací do DN 300 včetně

Termín
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
-19 8.
-18

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)
-17
-16 Výzva k provedení proplachů, desinfekce a odběru vzorků
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14
-13 Tlakové zkoušky, prověrka signalizačního vodiče
-12
- 1 1

-10 8.4.2
-9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odběr vzorků, vč. příp. opakování 

- potrubí min. 7 dní ve styku s pitnou vodou (min. 3x obměněna po stagnaci min. 24 hod.)
8.4.2.1

-8
-7 Součinnost s provozovatelem (SČVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro krácený rozbor na hliník
-6
-5 iníormace pro laporator ( U M )  o  pnpravenosti na oaoer vzorKu min. ó any preaem

-4
-3

(zvýšení dávky chloru, 
kde je to možné)

8.4.1
-2 Pňpravenost na odstávku (stavební, materiálová,...)

Poslední rozbory
-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), přepojování přípojek
Odstávka - manipulace, přepojení řadu a přípojek, resp. dozor nad přepojením řadu a 
přípojek (na základě rozhodnutí manažera provozu vodovodů), proplach celých 
odstavených úseků, následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na sítí

8.4.1

1
Rozbory

2
* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý - čtvrtek
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Harmonogram C ■ Provizorní vodovod (K-NZV)

Termín
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SČVK) S.06.20.D

-20 Oznámení termínu a plánu odstávek
8.-19

Tlaková zkouška

Vyhodnocení plánu odstávky (vč. vypouštění použité vody)-18
-17
-16
-15 Informace odběratelům o plánované odstávce
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3 Připravenost na odstávku (stavební, 

materiálová,...)
Informace pro laboratoř (UKJ) o připravenosti na odběr vzorků min. 3 dny předem 
(dle rozhodnutí manažera provozu)-2

-1

0* Součinnost s provozovatelem (SČVK), 
přepojování přípojek

Odstávka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 násobkem 
objemu K-NZV, napojení K-NZV a přípojek resp. dozor nad napojením K-NZV a přípojek (na základě 
rozhodnutí manažera provozu vodovodů), následný odběr vzorků a kontrola kvality vody na síti

8.5

1
Rozbory vody

2
* Provádění odstávek se z provozních důvodů doporučuje plánovat v termínu úterý • čtvrtek
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