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Číslo smlouvy zhotovitele:






DODATEK Č.2  KE  SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8.6.2016
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: Rekonstrukce ulice U Dílen, Světlá nad Sázavou
1. SMLUVNÍ STRANY
(dále společně jen „smluvní strany“).

1.1. Objednatel:  

Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupený: 

Mgr. Jan Tourek – starostou města

IČ: 


00268321

DIČ: 


CZ00268321

Peněžní ústav: 

Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 

2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:   

EVOS-HYDRO, s.r.o.
sídlo firmy: 

Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupený: 

Jaroslavem Šemíkem, jednatelem společnosti
IČ:


47470984
DIČ:


CZ47470984
Peněžní ústav: 

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 

2797740207/0100
dále také „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo.
2. Článek – Předmět smlouvy
Z důvodu výpadku výroby svítidel uvažovaných v projektové dokumentaci bylo zvoleno náhradní řešení. Specifikace alternativních svítidel byla odsouhlasena projektantem, technické charakteristiky jsou uvedeny v přiloženém rozpočtu. 
Dále je v rámci Dodatku č. 2 odsouhlasena záměna stávající položky: rozpočet SO 302.1 - pol.č. 12 - 894145 - ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM na pol.: 894858 - ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM. Současně s tímto byly v blízkosti inženýrských sítí prováděny ruční výkopy pro kanalizační potrubí.

Předmět smlouvy se tedy upravuje o provedení záměny svítidel veřejného osvětlení dle přiloženého změnového položkového rozpočtu a o záměnu materiálu kanalizační šachty, záměnu provádění části výkopů kanalizace.
3. Článek – termín plnění
Z důvodu termínu dodání svítidel 5 týdnů je pro SO 431.1, 431.2, 432.1 Veřejné osvětlení prodloužen termín dokončení do data 20. 12. 2016.

4. Článek – Cenové ujednání

4.3.    Cena za provedení díla se z důvodu celkového snížení ceny díla ponižuje o částku 4 970,18 Kč bez DPH (viz.změnový rozpočet SO 431.1, 431.2, 432.1).
Celková cena za dílo dle SOD a dodatků č. 1, 2 činí: 


cena celkem bez DPH: 4  055 500,36 Kč


(slovy: Čtyřimilionypadesátpěttisícpětset korun českých, třicetšest haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2, včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Součást tohoto dodatku č. 2 tvoří jako přílohy

Příloha č. 1:
Změnový položkový rozpočet veřejného osvětlení
Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 21. 11. 2016, usnesením č. 582/2016.
Ve Světlé nad Sázavou, dne
V Ledči nad Sázavou, dne 

Za objednatele:
Za zhotovitele:

………………………………..
…………………………………………..

Mgr. Jan Tourek, starosta města                                         Jaroslav Šemík, jednatel společnosti     
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