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Dodatek c. 2 ke Smlouve 

na zhotoveni projektove dokumentace stavby 

Obchodni firma: 

Sidlo: 

Zastoupeny: 

IG: 
DIG: 
Bankovni spojeni: 

I. Smluvni strany 

LOM PRAHA s.p. 

Tiskai'ska 270/ 8, Praha 1 o -Malesice, PSG: 108 oo 
lng. Michal Geist, i'editel podniku 

00000515 

CZ00000515 
Geska spoi'itelna, a. s., Budejovicka 1912, Praha 4, 
c. u.: 994404-0141472001/0800 

Spolecnost je zapsana v OR u Mestskeho soudu v Praze, oddfl ALX, vlozka 283 

Zastupce ve vecech financnich:  
Telefon:  Fax:  
E-mail:  

Zastupce ve vecech smluvnich:  
Telefon:  Fax:  
E-mail:  

Zastupce ve vecech technickych:  
Telefon:  Fax:  
E-mail:  GSM:  

(dale jen ,objednatel") na strane jedne 

a 

Obchodni firma: A.P.C. architekti s.r.o. 

Sidlo: Varsavska 715/36, 120 00 Praha 2 

Adresa pro dorucovani: Varsavska 715/36, 120 00 Praha 2 

Jejimz jmenem jedna: lng. arch. Pavel Culek, jednatel spolecnosti 

Bankovni spojeni: Fio banka, a.s. 
c. u.: 2501438798/2010 

IG: 03203191 
DIG: CZ03203191 

LOM~~AHA 
LOM-2018-0236-B-02 

Spolecnost je zapsana v OR u Mestskeho soudu v Praze, pod spisovou znackou C 228687 

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych a koordinacnich a opravnena 
k protokolarnimu predani projektove dokumentace nebo jejich jednotlivych casti - ,hlavni 
inzenyr projektu":  

E-mail:  GSM:  
a jeho zastupce:  

E-mail:  GSM:  
Osoba opravnena jednat ve vecech smluvnich: 

  

(dale jen ,zhotovitel") na strane druhe 
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LOM PRAHA s.p. Dodatek c. 2 ke Smlouve na zhotoveni projektove dokumentace stavby 

spolu uzavi'ely dne 29. 8. 2018 Smlouvu na zhotoveni projektove dokumentace stavby pro 
stavbu municniho skladiste, ve zneni Dodatku c. 1 ze dne 13. 3. 2019 (dale jen ,Smlouva':). 

II. Predmet Dodatku 

1. Smluvni strany se na zaklade cl. XIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na uzavi'eni tohoto Dodatku 
c. 2 Smlouvy, jehoz ucelem je uprava clanku IV. ,Doba plneni", odst. 1. Smlouvy. 
Prodlou.Zeni lhut pro zhotoveni dila je nezbytne s ohledem na aktualni vyvoj uzemniho 
rizeni, kdy si stavebni urad vyzadal doplneni podkladu nezbytnych pro vydani uzemniho 
rozhodnuti, coz vede k prutahum v uzemnim i'izeni. 

2. Smluvni strany se dohodly, ze puvodni zneni clanku IV., odst. 1 Smlouvy, se rusi 
a nahrazuje timto znenim: 

,Zhotovitel se zavazuje vypracovat: 

a) dokumentaci pro vydani rozhodnuti o umist{mi stavby do 30. 10. 2018; 

b) dokumentaci pro stavebni povoleni, v podrobnosti pro provedeni stavby, do 8 
tydmi ode dne, kdy nabude pravni moci rozhodnuti o umisteni stavby; 

c) pfedpok/ad ziskani rozhodnuti o umisteni stavby je do 31. 12. 2019; 

d) pfedpoklad ziskani stavebniho povo/eni je do 20 tydmi ode dne, kdy nabude 
pravni moci rozhodnuti o umisteni stavby." 

Ill. Zaverecna ustanoveni 

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy timto dodatkem nedotcena se nemeni a zustavaji nadale 
v platnosti a ucinnosti. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrii po jed nom. 

3. Tento Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu te smluvni strany, ktera jej podepise jako 
posledni. Ucinnosti Dodatek nabyva dnem uvei'ejneni v registru smluv die zakona 
c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nektef9ch smluv, uvei'ejnovani techto 
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv}, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. Uverejneni 
Dodatku v registru smluv zajisti objednatel. 

1 0 -07- 2019 
V Praze dne .... ... ....... .. .. . 

Za objednatele 

vedenem 1\iesiskym >:,ddem v PI m oJ· :c, ALX, vlofka ~fslo 283 

1 9 -06- 2019 
V Praze dne .. .. .. ..... ...... . . 

Za zhotovitele 
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