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Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 1/0128/19 
 

 
kterou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů tito účastníci smlouvy: 

 
 

Objednatel: 
 
TSUB, příspěvková organizace 
Větrná 2037 
688 01 Uherský Brod 
IČ: 05583926 
navenek zastoupeno: Ing. Bohumír Gottfried, ředitel  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-3791160257/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Rudolf Jedounek,  

tel: 572 805 405, E-mail: rudolf.jedounek@tsub.cz 
Adresa pro doručování korespondence: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod 

(dále jen jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
Název společnosti: elektroben s.r.o. 
Sídlo: Vlčnovská 374, 688 01 Uherský Brod 
datová schránka:  md46e85 
Jednající: Jiří Beníček 
IČ: 02359782 
DIČ: CZ02359782 

Údaj o zápisu do OR, jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence:   

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81017 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 262544462/0300    
Kontaktní osoba:  Jiří Beníček 
Adresa pro doručování: 687 54 Bánov 38 
Adresa pro elektronickou poštu: info@elektroben.cz 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
se ve smyslu ustanovení čl. 17 odst. 17.1 smlouvy o dílo č. 1/0128/19 (dále jen „smlouva“) zavřené 
mezi smluvními stranami dne 24.04.2019, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále 
jen „dodatek“). 
 
1. ÚČEL DODATKU 

1.1. Účelem dodatku je změna termínu plnění a upřesnění více prací a méně prací. 

 

2. ZMĚNY A DOPLŃKY SMLOUVY 

2.1. Text článku 3 se ruší a nahrazuje se textem: 

 
Zahájení prací: nejpozději od 30.04.2019 
Dokončení díla: do 31.07.2019. 
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2.2. Text článku 4.1 se ruší a nahrazuje textem:  

Cena bez DPH    691.967,18 Kč  
DPH 21%    145.313,11 Kč  

Cena celkem (vč. DPH)   837.280,29 Kč 
 

2.3. Text článku 20.8 se doplňuje textem: 

Příloha č. 2 Odpočty a přípočty 
 

 
 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. Každý výtisk má stejnou platnost. 

3.3. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

3.4. TSUB, příspěvková organizace zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. 

3.5. Dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku: 

Příloha č. 2 Odpočty a přípočty 
 
 
 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
V Uherském Brodě dne: 09.07.2019    V Uherském Brodě dne: 09.07.2019 
 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 
 
 
.........................................     ........................................... 
Ing. Bohumír Gottfried       Jiří Beníček 

ředitel        jednatel 
 
 
 
 
 
 



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

57 R 10 Výkop pro startovací a cílovou jámu neřízeného protlaku, ručně š 100cm d 200cm hloubka 150cm   m3 -6,000 980,00 -5 880,00 

9 946 460310012 Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 63 mm   m -4,000 1 290,00 -5 160,00 

-11 040 Kč

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

30 946 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 2,000 2 500,00 5 000,00 

Bourání betonu pod zpevněnou plochou se záhozem jámy sypaninou m3 2,000 2 300,00 4 600,00 

Beton pod zpěvněné plochy m3 2,000 2 630,00 5 260,00 

Pouzdrový základ včetně betonu a materiálu ks 11,000 2 985,00 32 835,00 

56 26 písek kopaný   m3 24,000 600,00 14 400,00 

Geodetické zaměření ks 1,000 9 450,00 9 450,00 

Revize ks 1,000 1 480,00 1 480,00 

73 025 Kč

61 985 Kč

Přípočet bez DPH

Celkem přípočty a odpočty bez DPH

Odpočty a přípočty na akci: Oprava VO ul. Obchodní v Uherském Brodě

Objekt: Veřejné osvětlení_Etapa I.

Odpočty

Odpočet bez DPH

Přípočty


