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Dodatek č. 3 

ke Smlouvě č. SML/1112/17  
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel – příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel – příkazník:   Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.  

Adresa:     U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

Zápis v obchodním rejstříku:   OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27764613 

DIČ:      CZ27764613   

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

   

 

Článek II. 

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů plnění dílčích 

částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, změny termínů plnění inženýrské činnosti a 

z důvodu změny zaplacení ceny za inženýrskou činnost. Důvodem změny termínů je problematické 

projednání přeložek inženýrských sítí s vlastníky dotčených pozemků.  

 

 

 

 

mailto:ondruchova@rszk.cz
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Článek III. 

Změny ve smlouvě  

 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. c) a bod 2., 

písm. a) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace: 

c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DUSP/PDPS/RDS vč. 

dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu 

plánu BOZP       do 30. 4. 2020 

 

2. Termín plnění inženýrské činnosti: 

a) zajištění společného povolení s NPM  do 30. 4. 2020 

 

2. Článek V. „Cena“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. b) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši: 

b) Inženýrská činnost: 

Aktualizace a obnova propadlých vyjádření              15.680,-Kč 

Zajištění společného povolení s NPM bez DPH             42.900,-Kč 

DPH 21 %                   12.302,-Kč 

Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH                        70.882,-Kč      

(slovy sedmdesáttisícosmsetosmdesátdva korun českých) 

 

3. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 2., odrážka 4  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

2. Plnění smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

• za splnění závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) 

je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění společného povolení s NPM a aktualizaci 

a obnovu propadlých vyjádření dle čl. V., bod 1., písm. b). 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí 

zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 

třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na 

dobu neurčitou. 

3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 
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5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 25.06.2019       

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….     …………………………………………….   

 

 

 

   …………………………………………….   

            


