Dodatek č. 1
k Smlouvě o dílo č. 006/TSA/2016 ze dne 29.07.2016
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 61388971
DIČ: CZ61388971
zastoupený: RNDr. Martin Bilej, DrSc., ředitel
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: RNDr. Martin Bilej, DrSc.
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Görner
Sídlo: Rechle 380, 389 01 Vodňany    
IČ: 69545278
DIČ: CZ6012150342		
na základě živnostenského oprávnění zapsaného u MÚ Vodňany
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1,
Preambule
Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 006/TSA/2016 ze dne 29.07.2016 (dále také „Smlouva“). Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na provedení zastřešení dřevěné terasy, přitížení střešní konstrukce kamenivem a dopojení teplovodního rozvodu došlo k navýšení ceny díla a změny termínu dokončení stavby. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.
Čl. I.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 bod 5.1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„5.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 31.12.2016.“
Čl. II.
2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 6 bod 6.2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„6.2 Původně sjednaná cena díla ve výši 2.859.095,- Kč bez DPH se na základě skutečně provedených prací a dodatečných požadavků objednatele navyšuje o částku 371.186 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 3.230.281 Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě třicet tisíc dvě stě osmdesát jeden korun českých). 
2.2 Součástí tohoto Dodatku č. 1 je, jako Příloha č.1, oceněný soupis provedených prací, který doplňuje položkový rozpočet.
Čl. III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: 
Příloha č. 1 – doplňkový položkový rozpočet 
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……………………………… 	………………………………
MBÚ AV ČR, v.v.i. 	Petr Görner
RNDr. Martin Bilej, DrSc. 	
ředitel	


