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Dodatek č. 2  

ke Smlouv  o dílo 

 

Smluvní strany: 
 
1. Objednatel:   Thomayerova nemocnice  
                           Vídeňská 800  
                           140 59  Praha 4 – Krč,  
IČ:                                 00064190 
DIČ:                  CZ00064190 
Bankovní spojení: XXX 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 
Zastoupená: doc. MUDr. Zden k Beneš, CSc. – ředitel nemocnice 
Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ing. Helena Doktorová, náměstek pro techniku a provoz  
 
  
      

 
2. Zhotovitel: AWIGO s.r.o. 

Rokycanova 596, 282 01 Český  Brod 
IČ 27156541 
DIČ:   CZ27156541 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
Zapsán v obchodním rejstříku      u Městského soudu v Praze, oddíl  C 100589  
Zastoupený ve věcech 
smluvních : 

Jakub Esterka, jednatel společnosti 

Telefon  
e-mail  

  
  

              
                                                                        I.              
                               
 Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní 
strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 30.4.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je zhotovení stavby „Thomayerova nemocnice – Pavilon B5- 1. NP-A: Stavební úpravy pro doplnění 
bezbariérového sociálního zařízení pro KDCHT a B: Stavební úpravy v 1. NP pro využití KDCHT“.  

Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely dodatek 24.6.2019 Dodatek č. 1, kterým vypořádaly  provedené 
dodatečné práce podle změnového listu č. 1 a č. 4 tím navýšily celkovou cenu díla. Při zpracování 
Dodatku č. 1 však došlo k početní chybě, kdy byla chybně přenesena cena víceprací ze změnového 
listu č. 1 (namísto ceny ze změnového listu 32 208,10 Kč bez DPH byla v Dodatku č.1 uvedena 
cena 32 808,10 Kč bez DPH).  Vzniklý rozdíl 600,- Kč bez DPH byl při fakturaci vypořádán. 

 

Tímto dodatkem č. 2 se vypořádávají další vícepráce podle změnového listu č. 3. Celková výše 
víceprací podle změnového listu č. 3 činí 39 951,47 Kč bez DPH. 

 

II. 
Konečná cena díla (po započtení víceprací podle změnových listů č. 1, č. 3 a č. 4) tak činí: 
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A) Původní cena díla bez DPH za část A činí 688 148, 43 Kč bez DPH a původní cena díla 
bez DPH za část B činí 522 117,00 Kč bez DPH (celkem 1 210 265,43 Kč ) 

                      
 

B) Cena dodatečných prací bez DPH (změnový list č. 1)……..32 208,10 Kč bez DPH 
            
                                                   (změnový list č. 4)……..14  640,42 Kč bez DPH 
                                                     
                                                   (změnový list č. 3)…….. 39 951,47 Kč bez DPH 

                                       
                                             

C) Celková cena za dílo, včetně dodatečných stavebních prací činí:  1 297 065,42 Kč bez 
DPH 

           
   
(slovy: jedenmilióndvěstědevadesátsedmtisícšedesátpětkorunačtyřicetdvahaléřů)“  
            
 

4. Vícepráce podle změnového listu č. 3 budou zhotovitelem fakturovány samostatnou fakturou a 

uhrazeny budou podle platebních podmínek Smlouvy. 

 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

III. 

ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tento dodatek  nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv. 
 
2. Dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v 
plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
 
Přílohy: 

 Změnový list č. 3                  

 

V Praze dne: 1.7.2019                      V Praze dne: 1.7.2019  

 

Za zhotovitele:               Za objednatele: 

 

   

___________________________  ___________________________ 
 

Jakub Esterka, jednatel společnosti                   doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 
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