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D O D A T E K  Č .  1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
u z a v ř e n é  d n e  3 .  6 .  2 0 1 9  

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
                                                oddíl Pr vložka 1342 
Zastoupená:         
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických

 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Sdružení ve Společnosti firem REWIN BRNO, s.r.o., ABIXEOR s.r.o. a Petr Cabejšek 
na základě smlouvy o sdružení ze dne 16. 5. 2019 
 
REWIN BRNO, s.r.o. jako správce Společností 
Sídlo:    Lazaretní 1/7, 615 00 Brno 
Zapsaný/á:   v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně  

oddíl C, vložka 23437 
Zastoupený/á:          
IČO:    64511855 
DIČ:     CZ64511855 
ID datové schránky:  as5xirv 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 

XXXX 
- ve věcech technických

 
 
ABIXEOR s.r.o. jako společník 
Sídlo:    Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka 
Zapsaný/á:   v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně  

oddíl C, vložka 73773 
Zastoupený/á:          
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IČO:    24216909 
DIČ:     CZ24216909 
 
 
Petr Cabejšek jako společník 
Sídlo:    Sportovní 529, 664 11 Zbýšov 
Zapsaný/á:   Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
nezapsaná 

v obchodním rejstříku 
IČO:    13022440 
DIČ:     CZ6804201305 
 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  

 
 
 
Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 4., 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce 
„Rekonstrukce objektu ubytovny Jihlava“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami 
dne 3. 6. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním: 

 
1) Článek III. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizace předmětu díla po převzetí staveniště - viz čl. 
VI. odst. 3. této smlouvy. 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 15. 8. 2019. 

Místem plnění je VUZ Jihlava, Zborovská 5276/25, Jihlava. 

 
2) Článek IV. Cena díla: 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí: 

 Cena dle SoD: 3 254 875,15 Kč 
 Cena víceprací dle dodatku č. 1: 438 945,43 Kč 
 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 3 693 820,58 Kč 

 
 slovy: „třimilionyšestsetdevadesáttřitisícosmsetdvacet korun českých, padesátosm haléřů.“ 

 
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění. 
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Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném 
znění zajistí objednatel. 




