
Příloha č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o společnosti

Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko – I. etapa

Realizace TERMÍN CENA

0 dle Nabídky AQT VÚMOP Geocart

1.    Identifikace poptávky ze strany koncových uživatelů VÚMOP 30.11.2019

a.    identifikace koncových uživatelů 67 740 67 740

b.    analýza podmínek zájmu koncových uživatelů 101 610 101 610
o  dotazníkové šetření (využití struktury otázek dle „Studie rozvoje závlah v podmínkách ČR“), struktura otázek bude před odesláním 

odsouhlasena objednatelem        + IDENTIFIKACE ZÁVLAH
30.8.2019

2.    Analýza dotčeného území Geocart 

(podpora M.D.)

31.7.2019

a.    popis a charakteristika území 67 740 15 740 52 000

b.    stanovení ohroženosti území 67 740 67 740

c.    průzkum stávajících inženýrských sítí 67 740 7 740 60 000

d.    analýza stávajících objektů Závlahové soustavy (ZS) VÚMOP, AQT 67 740 33 870 33 870

e.    popis inženýrsko-geologických poměrů (archivní zdroje) 67 740 7 740 60 000

f.     posouzení územních limitů (územní plán,…) 67 740 67 740

3.    Vymezení ploch pro závlahu VÚMOP 

(podpora M.D.)

30.8.2019

a.    identifikace pozemků dle LPIS i mimo LPIS 30.8.2019 203 220 203 220

b.    určení (odhad) pěstovaných plodin, které budou pod závlahou 30.8.2019 135 480 135 480

                                                                                       ……….      +5.d

4.    Posouzení vodních zdrojů AQT 30.9.2019

a.    určit spádové oblasti k jednotlivým akumulačním vodním nádržím 169 350 169 350

b.    bilance zdrojů a potřeby vody (posuzovat jak stávající tak budoucí potřebu a zdroje, řešit v měsíčním 

časovém kroku,  počítat nejen na průměrné stavy ale i na extrémní situace např. rok 2015, počítat 

s výhledem na 2040) AQT, VÚMOP 237 090 77 090 160 000
o   pro celou ZS

o   pro dílčí spádové oblasti

5.    Optimalizace trasy a umístění VN a ČS AQT 30.11.2019

a.    technická – vymezení výtlačných a gravitačních úseků, předběžný geologický průzkum pro VN 270 960 270 960

b.    ekonomická – řešit jak náklady na realizaci možných staveb, tak provozní náklady 270 960 270 960

c.    majetková včetně předběžného projednání s vlastníky s preferencí umístění trasy a objektů na pozemky 

státu a obce 203 220 203 220

d.    z hlediska poptávky 101 610 101 610

6.    Vyjádření DOSS a IS, projednání na obcích a s ostatními vlastníky AQT 30.1.2020

a.    rozeslat návrh optimalizované trasy k vyjádření DOSS a vlastníkům inženýrských sítí 67 740 67 740

b.    předběžné projednání trasy na dotčených obcích 101 610 101 610

7.    Posouzení vazby na PÚ a jejich maximální využití pro potřeby ZS Geocart

a.    posouzení stavu rozpracovanosti PÚ v dotčených k.ú. 30.11.2019 101 610 11 610 90 000

b.    posouzení možností využití navržených prvků PSZ v ukončených PÚ 31.7.2019 67 740 67 740

c.    posouzení možností využití rozpracovaných PÚ z hlediska jejich možné úpravy 31.7.2019 67 740 67 740

d.    posouzení možností využití procesu PÚ v k.ú. bez PÚ 30.1.2020 101 610 101 610
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8.    Dimenzování technických objektů HZZ (čerpací stanice, řad, nádrže apod.) AQT 28.2.2020 237 090 237 090

9.    Ekonomická rozvaha (v cenové úrovni 2019) AQT 28.2.2020

a.    stanovení nákladů stavby 135 480 135 480

b.    odhad nákladů na budoucí provoz a údržbu navržené ZS (energetika, voda, opravy, investice…)
135 480 135 480

10.  Navržení časového harmonogramu PD a realizace stavby AQT 15.3.2020 67 740 67 740

11.  Analýza rizik a nejistot
Geocart+VÚMO

P+AQT
15.3.2020

poptávka koncových uživatelů, legislativa, nedostatečné zdroje vody a energií v čase a místě, komoditní 

politika státu, vývoj klimatu… 135 480 25 480 65 000 45 000

Koordinace projektu AQT - není naceněná, je součástí celkové částky AQT

Celková cena za provedení díla bez DPH 27.3.2020 3 387 000 1 897 680 809 750 679 570

DPH 711 270 398 513 170 048 142 710

Celková cena za provedení díla včetně DPH 4 098 270 2 296 193 979 798 822 280

.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

V Praze dne 15.7. 2019

............................

Geocart CZ a.s.

V Brně dne 15. 7. 2019

............................

AQUATIS a.s.

V Brně dne 15. 7. 2019

............................                 ..............................


