
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

  č. 1255/2018
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera, Karel Tejčka
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Martin Růžička, CSc.
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
zastoupen:

p. Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČ:


453 58 800
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 2015
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel

                                                                                                     Ing. Vladislava Závodská, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Kříž  
stavbyvedoucí: Ing. Vladislava Závodská, ČKAIT: 0301086
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 1255/2018 uzavřené dne 12. 11. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 52 763 159,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 1 518 306,38 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 2a, 3, 6, 16-28:  
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH Kč
	vícepráce bez DPH
 Kč
	Rozdíl 

Kč

	2 a
	SO-04 Stoka L, změna trasy, změna šachet
	-56 808,79
	26 932,00
	-29 876,79

	3
	SO-04 Stoka L, úprava hloubky úseku, spadišťová šachta    
	-16 671,62
	32 205,68
	15 534,06

	6
	SO-04 Stoka D, hornina tř.6
	-14 869,47
	67 106,34
	52 236,87

	16
	SO-04 Stoka G, hornina tř.6    
	-73 659,14
	567 860,29
	494 201,15

	17
	SO-04 Stoka F, hornina tř.6    
	-37 888,22
	170 990,62
	133 102,40

	18
	SO-01 ČOV, hornina tř.5
	-46 182,59
	98 799,33
	52 616,74

	19
	SO-03 Změna profilu trativodu     
	-8 437,50
	10 237,50
	1 800,00

	20
	SO 04 Stoka CH, hornina tř.6
	-10 054,93
	90 830,88
	80 775,95

	21
	SO-04 Stoka B, sonda na šachtě 39      
	0,00 
	117 453,93 
	117 453,93  

	22
	SO-04 Stoka B, sonda na šachtě 40     
	0,00 
	14 171,37 
	 14 171,37

	23
	SO-04 Stoka B, sonda na šachtě 41    
	            0,00
	15 175,86
	15 175,86 
	

	24
	SO-04 Stoka B, sonda na šachtě 42     
	0,00 
	16 656,18 
	16 656,18  

	25
	SO-04 Stoka B, sonda na šachtě 43     
	0,00 
	13 584,39 
	13 584,39  

	26
	SO-04 Stoka B, sonda na šachtě 45     
	0,00 
	32 128,07 
	32 128,07  

	27
	SO-04 Stoka B, sonda na šachtě 46    
	0,00
	292 921,22
	292 921,22

	28
	SO-04 Stoka B, živičné povrchy v místech sond      
	0,00
	215 824,98
	215 824,98

	Ʃ
	Celkem:
	-264 572,26
	1 782 878,64
	1 518 306,38

	
	                                              
	
	 
	 


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto: 
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


54 281 465,38 Kč

DPH 21%


             11 399 107,72 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

65 680 573,10 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 581/20R/2019 ze dne 19.6. 2019.
V Jindřichově Hradci dne 27. 6. 2019  

V Jindřichově Hradci dne 25. 6. 2019
……............................................................

................................................................

za zhotovitele:                                                               za objednatele:

      p. Miroslav Šilhán, jednatel                                          Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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