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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 10503/SOPK/18 ze dne 9. 8. 2018 
(dále jen „Smlouva o dílo“)
[bookmark: _Ref429476336]Smluvní strany
OBJEDNATEL:
	Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

	Se sídlem		Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

	Bankovní spojení: ČNB Praha 1	IČO: 62933591  	 telefon:  283 069 242
č. ú.: 18228011/0710		 e-mail: aopkcr@nature.cz



	V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Barbora Satrapová (tel. xxx, mob. xxx, xxx), Ing. Pavel Trnka (tel.: xxx) a Ing. Bohumila Jermlová (tel.: xxx). 
	


 (dále jen „objednatel“)
Projektant:    	Ing. Pavel Veselý, HG partner, s.r.o. 
 ev. č. ČKAIT: 1005380	

ZHOTOVITEL: 

	HYDRO & KOV s.r.o.

	Se sídlem				 Pražská 1333, 379 01 Třeboň
Zastoupený:			Ing. Miroslav Ježek, jednatel

	Bankovní spojení: xxx, IČO: 277 20 161	 telefon: 	xxx
č. ú.: xxx 		 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn.C 16097.
(dále jen „zhotovitel“)



1.1 Vzhledem k tomu, že:
i. Zhotovitel změnil sídlo společnosti.
ii. V průběhu realizace stavby byla zjištěna větší mocnost neúnosných nánosů sedimentů rybničního dna oproti předpokládané mocnosti dle projektové dokumentace, které je nutné odstranit za účelem zvýšení únosnosti dna a zajištění přístupu v celé délce hráze a možnosti založení paty hráze rybníka.  V průběhu projektové přípravy nebylo možné přesněji zaměřit mocnost sedimentů vzhledem k tomu, že v době geodetického zaměření nebyl rybník vypuštěn. Vzhledem k výše uvedenému došlo dále ke zdržení stavebních prací konkrétně na opravě návodního líce hráze.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se mění hlavička smlouvy, a kterým se na základě nových skutečností o podmínkách stavby rozšiřuje stavební objekt 01 Oprava návodního líce hráze o SO 01.1 Těžbu nánosů, čímž se navyšuje cena díla o 1 752 096,00 Kč bez DPH, a kterým se prodlužuje termín provedení díla.

1.2 Část hlavičky Smlouvy o dílo nadepsaná „ZHOTOVITEL“ se nahrazuje následujícím zněním:
HYDRO & KOV s.r.o.
Se sídlem:	     Pražská 1333, 379 01 Třeboň
Zastoupený:	Ing. Miroslav Ježek, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., IČO: 277 20 161	 telefon: 	xxx xxx xxx
č. ú.: xxx 		 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn.C 16097.
(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _GoBack]
1.3 Článek číslo 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:
Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:
Cena bez DPH:		  41 752 095,00 Kč
DPH 21%:		  	    8 767 940,00 Kč
Cena včetně DPH: 		  50 520 035,00 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.	
1.4 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - oceněný soupis prací (rozpočet) Smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
1.5 Článek číslo 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:
Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31.10.2019

1.6 Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - časový harmonogram průběhu prací se nahrazuje přílohou č. 2  tohoto Dodatku. 

1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.10 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.11 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.12 Přílohy: 
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (rozpočet)
Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací



V Praze dne ___________						V Třeboni dne _____________

	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	

	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Miroslav Ježek

	ředitel
	
	jednatel





Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo - oceněný soupis prací (rozpočet, na datovém nosiči)

Přiložené CD obsahuje soubory: 
1. Priloha1_Dodatku2_rozpocet.xlsx
2. Priloha1_Dodatku2_rozpocet.pdf
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