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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK čj. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostuvn 1, Brno-Bysíre

40
LIŠEK: Objekt SO 02 - Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou

NÁVRH NA OGLNRNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.; 40
Popis: Odpočet a přípočet - Osoušcče rukou
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: __________________

KOMU: Ol MMI3 OD: Společnost PS Brno-Línistav ZŠ Vejroštová DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: ' “OSOBNÉ:KURÝR: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Osoukče rukou objekt SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vcjrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokuměntáce vypracovaná MENHIR projekt* s.r.o,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: ______________________
POPTS ZMĚNY:
Od doby vypracování PD pro elektroinstalaci až po samotnou realizaci nastal
posun v čase, ale i v technickém vývoji. Dnes se již nedá na trhu sehnat výrobek
s totožnými parametry dle PD clcktro. Na základě nemožnosti dodání osoušeče
upřesnil ADGP nový typ a to v provedení „OPTIMAL DRY A v barvě bílé -
objektu SO 02 viz VV elektroinstalace pol. 80

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ. KE /VÍŘNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENI
PRACÍ, AI.J-: POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. Z.Í-IOTOVI liil, NEBUDE
PkOVÁDÉT PRÁCE. DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE._____________

DATUM: 30.5.2019

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrál města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM:
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Ve j roštová 1, Brno-Bjstrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou 40

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Popis: Odpočet a připočet - Osoušeče rukou
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Bmo-Umstav -ZS Vejroštová
ODESLÁNO: POŠTOU: '

DATUM:
OSOBNĚ:KURÝR: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Osoušeče rukou objekt SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vcjrosrova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: víz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENENÍ:

Cena bez DPH
43 308,00 Kč

-43 308,00 Kč
0,00 KČ

DPH Cena s DPH
52 402,68 KČ

-52 402,68 Kč
0.00 KČ

Víccprácc:
Méně práce:
Rozdíl:

9 094,68 Kč
-9 094,68 Kč
0,00 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 30,5.2019

iouttloUVYJÁDŘENI:

f 10*5-OD: -GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

Mp-Tť)lJ 00-01



Položkový soupis prací pro ZL fcislo 40
S: 075 2016 Přístavba ZS Vejrosloval v BrnĚ - Bystrci

Přístavba ZSO: SO 02
ZL. č. 40 * Gsouiefie rukou - rozdílový rozpoĎetR: SO02

Položkový rozpočet - odpočtový

BRNO - BYSTRC - Přístavba Zá Veirostova 1 - elektroinstalace

Účel: SOQ2- Přístavba ZS - silnoproudá a alabopn&udé rozvody, ochrana pfed bleskem

č.: 28647/3775

Mnojslvf Mj -■ Cena položky CelkemNázev cote-žRy'ig.v-W'! :Jj’ ‘ • i* ■

I 80|11PBQ15 |Horkovzdušný osouĚeč rukou. 34DDW, 23QV, IP44. pilý, senzor. pij -6 ks 7 213.OJ KC |- 43 305.30 KC

■43 SOS.OOl[ Celkem k odpočtu

Položkový rozpočet - přfpoCtový

BRNO - BYSTRC - Přístavba ZĚ Vej roštová 1 - elektroinstalace
účsí: 50 02 - Přístavba ZS - silnoproudé a slaboproudé rozvody, ochrana před bláskám
£.: 2S647tt775

Množství Mf Cana položky CelkemPoř. C položky :nf .-.Nigav položky1“ •1

0 11080163 Osoušet rukou OPTIMALDRY A , barva Oká 6 ks 7 2ia.co Kb 43 3DB.0D KC

43 308.001Čolkem k odpočtu

Cena centem za odpočet -43 308.00
Cena celkem za přijet 43 308.00

0,00Cena po odpoCtu b připočtu

0 . r-s mrííi,
| V kfi:.k;i .LLyi 19b
I u:)Hno

a.r.ú

tk PSB
Prr.'

■
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PŘÍLOHA & 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavbu ZŠ Vej roštová 1, Brno-Bystrc

j

USEK: Objekt SO 02 - Odpočet a přípočet /měna materiálu
v podkladech pod komunikací

41

NÁVRI1 NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁ VRIJ NA OZNÁMENÍ Č.: 41
Popis: Odpočet a připočet změna materiálu v podkladech pod komunikací
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOM U: OT MMB OD: Spo1 ecnosí PS Brno- Un i stav ZŠ Vejroslov u
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

DATUM:
OSOBNĚ:FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikaci
objekt SO 04
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:
POPIS ZMĚNY: Při provádění konstrukčních vrstev komunikací došlo ze strany

ADGP k zpřesnění konstrukční skladby pod komunikací, která upravuje změnu
materiálu v podkladech- dle VV pol.e. 128, 129, 130, 132. i

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMEN NESMÍ JJVT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTV RZIJilci POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY, ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE. DOKUD NEOBDRŽÍ PftlKAZ KK /MĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE,

DATUM: 5,6.2019

STAVEBNÍ SPRÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna:

DOZOR:
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PŘÍLOHA L 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vej roštová 1, Brno-Bystrc

41ÚSEK: Objekt SO 04 - Odpočet a přípočet změna materiálu
v podkladech pod komunikací

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Popis: Odpočet a připočet změna materiálu v podkladech pod komunikací
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: _____

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Bmo-Unistav -ZŠ Vejrostova
ODESLÁNO: '

DATUM:
OSOBNĚ:POSTOU: FAX:KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet změna materiálu v podkladech pod komunikací
objekt SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejroslova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.i\o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: _________________ _
NÁVRH OCENĚNÍ:

Cena s DPH
105 600,66 Kč

-274 106,41 Kč
-168 505,75 Kč

Cena bez DPH
87 273.27 Kč

-226 534,22 Kč
- ] 39 260,95 Kč

DPH
18 327,39 Kč
-47 572,19 Kč

-29 244,80 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 5.6.2019PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENÍ:

jr.e.frjýOD: GP DATUM:PODP

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

Mp-IÚ 11 oo-o



Položkový soupis prací pro ZL. číslo 41

Přístavba ZS VajrDstoval v Brně - Bystrci5: 075 2016

Přístavba ZŠO: SOD2

R: SO D2 ZL. t. 41 - Změna materiálu v podkladech pod konstrukci - rozdílový

Položkový rozpočet - odpočtový

P.č Číslo položky Hážev položky IVU množství cara/ MJ Celkem

Pil: S Komunikace -1S4 179,00
128|504231111R0D [Podklad naba ppdeyp zg aiĚrtťo^ sku 1luu5lhH puzhutntni 100 nm , ma | -317,000001 79,00 -25 043,00

Ě nQzprůsííiením, vlhčením 0 Ehulninirr

pojim^ii dlažbti. -017 -317
129 534731Hjuux Podklad nebo kryl z kameniva hrubého drceného Podklad z kameniva dmenoho val 10-32 mm U.

1Dcm
n>2 -317.QCCOD 94.60 -29 950,50 [

vaiiko&l12 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

pojízdná dlažba: -317 -317

13U 564 7311 xkxíoí :Podk1a(t nebo kryl z kanwnlva hnjbfcho irasného Podkiaď z kamenva drrerého vel.S-16 mm,II. m2
? 10 cm

-317.00000'; 108.00: -34 230. U0

velikost 32 - as mm a neprostřením a zóulnínim

PdMnadlažhp 317 -317

I 4 321564701111R00 | Pud klad nebo kryl z kamaniva hmbáho"dncané?o douška pa ztlumeni 200 mm m2 -317.9DDDQ 2D6,» -B5 143,591i
vakkost 32 - 03 mm a razprDalhen im a zhglnénim

paji-zdjrá dlažba -317 .317

Díl: 99 StaveniStnT přesun hmot -72 155.22t
254] BBBD1Í0Č3PM |píeaun h-íidt pn? budovy zdřni vyiky do 12 m 1 j -34 3,593301 210,001 -72 1 53,22]

[ Celkem k odpočtu -226 534,221

Položkový rtjjtpcěet - přípoětový

P.t Číslo položky Nězev položky MJ Množství Cara / MJ CelkEm

DII: 5 Komunikace 57 915,90
0|564001111RT2 | Podklad ze itOrkiodrii pa zhutněn"touíťky~2Qcm. frakaa g-32 rnm 317 ůaDŮO; 1BZ7d|; m2 57 915.90

Díl: 99 StaveniStnT přesun hmot 29 357,37
254 i 990011Ů02RŮŮ |PÍB6un I",met pno budovy zdáné vySky do 12 m 139.7B7aa| 210.09] 20 357 37 I

87 273.27II Celkem za ořípoiet

Cena celkem za odpočet -226 534,22
Cena celkem za připočet 07 273,27

Cena po pdppčtu a připočtu -139 260,95

---------io
i's tnr.o, j ... --
Vd^-',ík.i 1537119b
' LÚIJUH.....JIP*'"1'

PSBRh

Zpracováno programem BUlLDpower S. ID RTE, a.5. Stránka 1 z



Položkový soupis prací pro ZL. číslo 41

Zš VejrostovaS: 01

Přístavba 2ŠO: SO 02

R: ZL.č.41 Změna materiálu v podkladech pod komunikaci - přípočetSO 02

Položkový rozpočet - pnpočtový

Hmotnost Hmotnost
celk.(t)R,S. Čísio položky Název položky MJ Množství Cena i MJ Celkem /MJ

Díl: 5 Komunikace 57 915,90 139,80
0.554B61111RT2 Pod klad 2e šftrkodrti po zhutněni tlo ušťky 2D cm frakce 0- m2 ; 317,00000

i ! 32 mm I
182,70 57 915,00: 0.441 13S.S0

t

Staveništni přesun hmotDii: 99 29 357,37 0,00
254 i998011Q02ROO j Přesun íi mof pro budovy zděné výšky d o 12 m 139,79700! 210,00' 29 357,37t 0,00

I

87 273,271Celkem za připočet

- i®
FV = r ^ .

n-Lí IIU 5ifB

I

PS BP^

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Položkový soupis práci pro ZL, číslo 41

Přístavba ZĚ Vejrostaval v Brně - BystrciS: 075 2016

Přístavba ZĚO: SO 02

R: SO 02 ZL. i. 41 - Zrnina materiálu v podkladech pod konstrukci - odpočet

Položkový rozpadat - odpočtový

P.č. Číslo položky Název potožky MJ množství cena i MJ Celkem
DII: 5 Komunikace -154 578,00
l2B|S6«311ÍÍftňů | Podklad rleto pcdsyp za 5térkopisKU tlouitka po zhul/iéni 10D mm m2 | -317,00000; 7a.00| -23 043,00]

s rozprostřením, vlhienlm a Zhutnčnin
pojízdná dlaída a 17

Podklad napo kryt z kameniva hí„Dého droenéhu Podklad z kamaniva drcené^ vél.íS-32 mm 11.
jlůcm

-3 17

123!ES473111*k<ií -29 950 snjm2 ■317,00000 S4.SŮ

velikcsl 32 - 63 nm a rozpraBlíe.nlm a zhut-ěnim

pojedná dlnžoa ■ -3'- -317
13D 5047311;U0U0I Podklad nato kryt z kameniva hrubého drcanilo Podklad s kameniva drněného ver B-16 mm,II

10 cm
m2 -3T?,naoM 109,00 -id 236,09

I
velikost 3! - 63 mm s rozprWtícni m a zhurnáním
po,ÍHíné dlaiha 317 -3Í7

[ 132ji6476l 11 iRgq Pcdílad nebů kryt z kameniva hrubého drceného ilouštka po zhutnéní 200 mm | m2 I -317,000001 205,50 -05 143.S0|
vekkOSi 32 - 63 mm e razproslfer-im a zhut-ěnim
pojízdná dlažba -377 -31 i

Díl: 89 Stavsniátni otešun hmot
2S4j09901 1ŮDĚRŮD |PteB\j/i limúl prt budovy zdéné ůc 12 rvi

-72 155.22
1 I -343.09030] ' 210,00] -72 1 55,2ř

I Celkem k odpočtu -226 534,22 í

| -SEriNO.s.ra.

| i i 1 .v fJÍJ IJ -n

dl) Sivý

Zpracováno programem BUlLDpowor S, © RTS. a.s. Stránka 1 z
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PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK. č,j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZSVejroštová 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO (M - Přípočet - Doplnění skříně HUP 42u oplocení

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Pojpis: Přípočcr- Doplnění skříně HUP u oplocení
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ C:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ G: 42

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejroštová DATUM'
ODESLÁNO: POSTOU: KURÝR: TAX: OSOBNÉ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění skříně IIUP
DOTČENÉ MÍSTO: ZS Vejrostova

VYKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.ro.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ‘
NÁVRH OCENĚNÍ: ' '

u oplocení objekt SO 04

Cena bez DPI!
49 082,53 KČ

0,00 KČ
49 082,53 Kč

DPH Cena s DPH
59 389,86 KČ

0,00 Kč
59 389,86 Kč

Viceprácc:
Ménč práce:
Rozdíl:

10 307,33 KČ
0,00 Kč

0 307,33 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 30.4.2019
VYJÁDŘENÍ:

OD: - (JP hffPO DATUM:

SCHVÁLIL:
DATUM:

STAVEBN SPRÁVCE STAVBY:

agistrát města Brna;

Mp-TCnoo-oi
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK c,j. 21385/95-230

STAVBA: Přistavím ŽŠ Vejroslova 1, Brno-Bystre _

USEK: Objekt SO 04 - Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení 42

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ; '

Popis: Přípočet - Doplněni skříně HUP u oplocení
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NAVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-l Jnistav 7,Š Vejrostova
ODESLÁNO: POŠTOU: ' '

DATUM:
OSOBNĚ:KURÝR: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění skříně HUP u oplocení objekt SO 04
DO í CENĚ MÍSTO: ZS Vejrosto
ODKAZ NA VYKRESY: Prnjcklová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:
POPIS ZM ĚNY: ‘ " ~

Projektová dokumentace a výkaz výměr neobsahují dodávku
kompletního přístřešku HUP objekt SO 04,

montáže stávajícího oplocení.

Vít

s.r.o.

a montáž
vč. demontáže, úpravy a zpětné

POKYN VYDAT..; stavbyvedouc DATUM: 30.4.2019

NESV1‘ BÝT J’0V NĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN
PRAU, ALE POL/.L JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITELNEJji. 'Ol
PROS ADM PRAČE. POKUD NhQBDRŽj PŘÍKAZ KH /.MÉNĚ POKRÝVAJÍC! PŘEDMĚTNÉ PRÁCI':. ’ ' ' '

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
ěsta Brna:



Položkový soupis pro ZL. číslo 42

S: 075 2016 Přístavba ZŠ Vejrostovat v Brně - Bystrci

O: SO 02 Přístavba Zá

R: SO 04 ZL.č.42 - Doplnění skříně HUP u oploceni

Položkový rozpočet - připočtový

P.ějClslo položky I Název položky

Zemni práce
MJ Množství Cena i MJ CelkemDíl: 1

4 825.0 PTÍT7ŠTĎÍ20ÍROÍ jZasypánl pískem v prostoru HUP dodávka a montáž
: H .3*0 3r0.9^ 0,35lm3

1.00GŮO 4 825.00' 4 325.00

Dli: 2 Základy a zvláštní zakládání
Beton nákladových desak prostý C B/102;'273310311R00 263,09

m3 0,12600 2 oas.oo. 233,09i,s,a,7*o.'1
0,12000

Díl: 3 Svis lé a kompletn í konstru kce
Sténá z Ivárnic ztraceného bedněn/ (J, 20 cm nalití tvárnit
betonem C 16/20

29 898,603 3111T2120RT2
m£ 3,60000 301.00 2 833,60

i1,7*0.ajra
3.00000

0,5-1000
{0.3*0.0)'2

4'34912l102RT13 1 Dodávka a montáž beton .síavab.skřiné plyn-HUP s dvířky ' kpí
|1350 xS00x12qd mm víetně dodávky skříně |

1.00000 27 015.00 27 015,00

ví dveří ocelovývj bílých 800 jí lOOOmm 1 1,00000
Díl: 90 Oploceni

10 0Q0.0Q6 003041110RQ1 Úprava a doplněni stávajícího oploceni + zpětná montáž M 1,000001 10 000,00 10 000,00

Díl: 99 StavenfStní přesun hmot
Pfesun hmoi pro budovy s nosnou konstrukci zdán op
výSky přes 6 do 12 m_______________

_______ Ostatní práce ~
7-976011211 ROT [Demontáž stávajícího plotu - betonový prefabrikát uč.
_________________ .pletiva

595,946I993Ů11002R00
t 2,33735 210,00 595,34I

Díl: 999
3 500,00

3 500,00kpi 1.00000 3 500[00

| Celkem za příponě?
49 082,531

—Ttr
P-. nnNň s.r.n.
V ij.« Vjkx ” - jfl J -b

ÍTlCO Pm'íC

■'pS

Zpracováno programem BLJILDpower S, ©RTS . a.s.
Stránka 1 2



PŘÍLOHA č. 7
MP MU ČR OPKč.j. 2J 385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vej roštová 1 , Brno-Bystre

ÚSEK: Objekt SO 02 - Přípočet - Doplnění nadpraží nad DO5 a DM

vřetně SDK opláštění sloupu

43

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43
DOÓ včetně SDK opláštění sloupu

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Přípočet - Doplnění nadpraží nad DOS a
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č,:______ .____

DATUM:
OSOBNÉ:

■ Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unístav ZŠ Vejrostova
' KURÝR: E/VX:

KOMU
ODESLÁNO: POŠTOU:

DO6 včetně SDK opláštěníPŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění nadpraží nad DOS a

sloupu objekt SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vej roštová
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracováno
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: vík položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:,___ .----- .----------- ■---- ■—

i MENHIR projekt. s.r.o.

D^SoK^dpr^í nad hliníkovými dveřmi pozice D/5 . D/M*Pjací

lorček ), opláštění sloupu SDK deskami vč. malby v objektu SO 02 viz VV p . ,

90, 254,316,501303

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí . P - 5.6.2019 !

TOTO 0/.SiÁV1i:NÍ NtíSMÍ BYT IWAŽOVÁNCI'ZA ^KAZ

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM:



t PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

^AVBATPříštavba ZŠ Vej roštová 1, Bmo-Bystrc

ÚSEK; Objekt SO 02 - rřípotet -
včetně SDK opláštění sloupu

43a D06Doplnění nadpraží nad D05

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43

D06 věetně SDK opláštění sloupu
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Doplnění nadpraží nad DOS aPopis; Přípočet - v v
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ C.:

DATLEM:
OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Bmo-Llnistnv -ZS Vejroštová
ODESLÁNO: POSTOU: KURÝR: FAX:

ad DOS a D06 včetně SDK opláštěníPŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění nadpraží n

sloupu objekt SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZS Vej roštová
ODKAZ NAV ÝKRESY: Projektová dokumentace- _
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNÍ:

vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.

Cena s DPH
17 809,08 Kč

0,00 Kč
17 809,08 Kč

DPHCena bez DPH
14 718,25 Kč

0,00 Kč
14 718,25 Kc

3 090,83 K.č
0,00 Kě

3 090,83 Kč

Víeeprácc:
Méně práce:
Rozdíl:

ATUM: 5.6.2019
PODPIS NAVRHOVATELE: __
VYJÁDŘENI: řťlftf-f

r č-TUM:PODOD: - GP

DATUM: _
SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

Mp-rú íioo-oi



Položkový soupis prací pro ZL. číslo 43

ZŠ VejrostovaS: 01

Přístavba ZĚSO 02O:

ZL. ů. 43 -Doplnění nadpraží nad D5 a D6 včetně SDK opláštění sloupu - připočet

PoložkovÝ rozpočet - pfípočtovy ---------------

SO 02R:

Cena/MJ CelkemMnožstvíMJp.č Číslo položky Název položky 7 532,34
j _______Svislé a kompletní konstrukce

B9'342266111RU 7 Předstěny Pplášté né sádroka rton ovými deskám ^
stěn sádroksrtonem ns ocelovou Konstrukci z profil CW
50 tlouálka desky tl. 12.5 mm standard, bez izotste

Dii; 3 6 847,53550. D0|12,45015i obklad ' mí

12,45015opláStěm sloupu : (Q. 81+0.075+0 4+0.5‘4 H,79__________ _

Před steny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky m2

příplatek pro obklad za pípohu do 2 m2
Opláštění sloupu (0,31+0,075+0.4+0,5*4}A3.79 _

Vodorovné konstrukce -------------- ,-----
TPróíipaiSmi nadpraží SDK, v .do 1250 mm, IxCD.IxRF I mí

12,5 mm _______ ___________________
bez dodávky izolace

D/5 : (1,27’1,9)‘í

Dtt . (1,0^2,05)^________________________ .

Dii: gg Staven i siní přesun hmot __ i ___-
254|993011002 ROD rPfesun hmot pro budovy zděná výšky do 12 m

Izolace tepelné______________ „___
0|713131- 13QR0Ó | Izotaca tep

534,7$55,00~\2.450151
90 342266998ROO

12,45015
5 374,92

Díl: 4 5 374.92591.309,09000
0Í416093142RO0

4.82600

4,26400

56,91
56,91,210.0010.270991

633.99
331,741Díl: 713 72.99 [4,54500|mííná stěn vložen i m do konstrukce.

potřebný rouzměr Vloženi izu.ace do stěny bez dodá vky tepel n é izo’ a ce.Nařezáni izolace na
Vřetně pomocně ho lešení o výš^ podány do 1000 nm n pro zatíženi do 1,5 kFn

4 54500protipožární nadpraží : (1,27'1.9)+{1,04'a.Q5> 237,2552,204.54500m2i Deska izolační ISOVERORSET 1000^625 U. 40 mmDI63150B4OR 4,54500
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 4.54600 65,0010 000,001). 006501

“[Přesun hmot pro izolace tepelně, výšky do 12 m316 9&07131O2R(KJ 1 120,09
215,40Malby______ -__________ -—

Příprava podkladu Penetrace (napouštěni) podkladu

disperzni, jednonásobná:
protipožární nadpraží : (1,27*1,9r2+{l.04-2.05}'2

OpláĚtě n i sloupu SDK (0,81 +0,07 5+0 4 +0 5*4j*3,7fi

TM&lby z malířských směsi otáruvzdorných báiost 32%
dvojnásobné - viz TZ SO 02 -4.12 Vnithni povrchové

úpravy______________

Díl: 734_______
501Í7041911Q1R00

10.00'21,54015m2

9; 09000
12.45015

904,6942.0D21,54015m2
784195212RDQ503

14 713,251
Celkem za přípočet

PS ríHNÚ. i
V-d-Vhnl.A
1,1 s &j firn

. m M-.psbrnC'1,:-

Stránka 1 z 2
© RTS, a.s.Zpracováno programem BUlLDpower S,



%

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK £.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejroštová 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO 02 - Odpočet a přípočet - Úprava skladby souvrství

na markýze.

44

NÁVRH NA OZNÁMENÍ C: 44NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Odpočet a přípočet - Úprava skladby souvrství na marky ze
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: _____ .------ _

OD: Společnost PS Bmo-lJ nistav ZŠ VejrostovaKOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Úprava skladby souvrství na markýze

objekt SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejroštová
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MtNHIR projekt,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; viz položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: __________ .------- --------■—
POPIS ZMĚNY: .
ADGP provedl zpřesnění a změnu skladby střešního souvrství
markvze Změna je provedena v odpočtu samolepícího asfaltového pásu a TI zc
spodlil strany nad podhledem. Dále je proveden dopočet spádových klinu.

Objekt SO 02 viz VV pol. 270, 271,292, 293,300,309, 311,316

s.r.o.

venkovnína

DATUM: 4.5,2019POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

Anf:T PRÁCE. DOKUP NEQUQRŽi PŘÍKAZ KE ZMĚN K POKRÝVAJÍCÍ IAEDVIUÍNE PRÁCE.----------.---------- --
OKOV

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát mčsta Brna:

STAVE



PŘÍLOHA č. 9
MP MU ČR OPK í.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vej roštová 1, Brno-Bystrc

Odpočet o přípočet - Úprava skladby souvrství
44

ÚSEK: Objekt SO 02 -
ua markýzc

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.; 44
skladby souvrství na

NÁVRI 1 NA OCENĚNÍ ZMĚNY ^
Popis: Odpočet a přípočet
PŘÍKAZ KE, ZMĚNĚ Č.:

inarkyzeÚprava

DATUM:
OSOBNĚ:

OD1 Společnost PS Bino-Unistav -ZĚ Vejrostova
POŠTOU; KURÝR: FAX:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO;

PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Úprava skladby souvrství na markýze

objekt SO 02
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vej roštová
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový- rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENÍ:

, s.r.o.

Cena s DPH
21 857,63 Kč

-62 596,87 Kč
-40 739,24 Kč

DPHCena bez OPII
18 064,16 Kč

-51 732.95 Kč
-33 668,79 Kč

3 793,47 Kč
-10 863,92 KČ

-7 070:45 Kč

Víceprácc:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 4.6,2019PODPIS NAVRHOVATELE: ^
VYJ ÁDĚENÍ:

M:OD: - GP

DATUM:
SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
í Magistrát mčsta Brna:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM -

Mp-TÚllOO-CH



Položkový soupis prací pro ZL. cislo 44

Přístavba ZĚ prostoval v Brně ■ BystrciS 075_2Q1S

Pristevha ZĚO: SO 02

ZL. č. 44 - Úprava skladby souvrství na roarkýze - rozdílovýR: SO QZ

Položkový njzpotet - odpočtový

MJ m ncřství agna! MJ CelkemF.č. Číslo poloZky Název cokažky
-23 l52,gSŽIvNin* krytinyPII; T1Z

r2 j -20,0'1K> £3-1 ,D0| -22 217 26ftmsUove kryliny st^Lh du "10° aanolBSiclíTi pasy 1 vrslva, visfó t*odi1vK>- aanulsfiidho

aatallúi)6lů pa&J_____________________ ________________________________________________

?70 712361111 RT5
I

20 426

■8,6525

-1.20

-31 6U

-2*7.23

-5,3=4

šlkirha Iharkýsy 4,3J1 75

2.25,‘1,35

7,aJ1,'.J2

7,3'4,05

7.3'3,S

1,6'5,roíjíi!

-1.42600j 2&4.CO -376,23MívakíJvá byliny st=edi du 10* aun-slep cíitu pasy' vrsiva. vim™ dudii/iy sninileíiĚ.io

aatjluiasrů pasu________________________________ _____________________________________________

m2271 712B515á9RZj5

1.'i5slrediu inaikýLy . 4,7570 2

0 417a4| .. 1 maso. ^59.40,LJ_LI 26319507121U2KC0 | Přesun hHOl pro JOvlacovi krylinv y dtji*1rirh íýšky piůa 8 dů 12 m

■50 ai vMorcwié

Hnoirost- 7 pclni™ a. narnuuaýi-li ú'aly. .

270,27' '

C.417Q1549_______________________________

-28 580,09Izolace tepelnáDII: 713
■ 10772.13]n2 | -9S.S1150j 111.60]2931713111121 FtTl | MufUfti lepalni -ZBlane SlropO Jqynýrh. spndmi. LdiyCeill drfcftn.

20.425coahlsí rnarkjzy ■ 4 3’4 75

0.9C252,20-i.Sii

7.3*1,17?

7 8*4.06

7 o*a,B

4,29

31,59

16,26

S3ťj41 6'6,70572
-101,44203 145,5D -14 759,62(teaka laolBÍTi'íflsilnl; IŤinnrílni vl3t;ů; iúaná Ivane O^enlBdSVlÉlwn icsnnfcnřni; II. 50.0 nim; 4’2

iWŮnilnl Lepali ifr ťSdiVOBl D.U39 W.TlK; 5b|. hm-nsl 50,00 kpMia______________________________
211 63140153S

56,6115

■1 53058
OalcŤlí ríirndi 201 96.61160

0 95

-C,3D46j: . 1ÚOU1.0Ú! 3 043,39| 21BÍ59571211J2HU0 | Prnam hinat |VO laolaSE lepglnfr 7 objsbsrfr výšky du 13 H

63 m vidsrovrS

HmoOiosh z poloíík s pp-adíTiýin íiaiy

253

.0.36461Souím:: 0.3C4fl0M9S

-51 732,951[ Ca lkám za MtsoĎet

Položkový rozjwiet - přípačtový

Množalvi Cara 1 CelkamMJP.C Čislo položky Názsv položky

14 064,1ĚIzolace tepelnéPil: 713
40,00! 3 902,00Hniíiž iBMlna iznlase alfach ns řný pnrikl;*: klade-á na auc’"o, lesnry-viiyá - slřp;r-i m;rtýiy m2 97,55000'3tn|713'-11Jf1HÍJ(1

97 55000alřecia niarkýzy ■ 97.55
9 022,004,557Ů!j 1 9B0.0DCflsha SfJŠdDVŠ kliň FP$ 1M, péiiíwý por^slyren, BO^PUsl topnlrns y:jdiuuali C.03S W.miK T3'M 2&37F.ÍI7ÍR

A 2-ILtO

2 2 I i-CO
rríir-íyín-.Ť jifuítfy.u A.ZA

prnKia 5

1 1 gif. 3U |t\ 113*13 1 o onc.ao ■316 995715102BIX |PtHaLri luna! [sro IsolBoa iBrelré. výškiy do 12 t

4 W0.00Konstrukce ktenipifekó________________ _______
|D3důvka a^oncĚí pyíchnvýrl-i duliro ze sirecřiyol. cca 120 nim

Díl: 764
1 GPQQ0| 4 0000CI4.000000 704441241R01

4.0CŮM:crnii: 4

í8 064,16|I Celkem za cflpoiat

■51 732,95Ceoa calkem za odpoĎet
18 0&4.16

-33 088.78
Cena celkem za pripotel
Cena po odppůtíj e přípattu

■ ísV'' l"p5.610lC'
| V .Umí-..

I ,* ..' U^G'

0r

Slránka 1 z 1Zprartjván



Položkový soupis práci pro ZL. čisto 44

Přístavba ZĚ Vej roštoval v Brně - Bystrci075_2O165

Přístavba ZĚO: SQ02

ZL t 44- Úprava skladby souvrství na markýzfi

----- -- Po loikový rozpočet - od p oťtový
so 02R:

cena / MJ CelkemmnožstvíMJ
p.í Číslo palaikv I Název položky -23 152,86

Živičné krytiny____________ —-------■—-—, „ —
.Povlakoví kryliny střech do Vů’ íamolaaciml f^V 1 vrMVa. víatní dodávny s

asfaltového pásu____________________________________________________________

-řř 317.2612’.1,001DII: 712 -96 eiisulrr.2 |^íclapiciho
270:712151111R7S 1 I

20 426

-3.3325

4.22

-31.59

-26.29

-5,364

fttřaor.a oláKízy: * J'4.75

?. 25T.65

7.BT,1f2

7,6'4,05

T.3‘3.8
11.6-6 705.'2 _________ ___________________ __ —7-

I povlakoví irylinv sirech do tO* SáfticieácirTli c4isy I vrstva, víatnů dodávky samOeaciho
-37S.2Um2 ' 264.00-1 42500

271! 712651559RZ6
ifahováho pasu 1 426

střetná markýzy: 1 76-0.3 T-M17S4[ -456 4D1 1W.00!t
| 2621993712102RM | Přesun hmot pra povlaková krtiny V objektech vjény pTas 6 do 12 in

* " 50 iTi vodorovné

HmOlivosli z pdciiek. 6 pořadovými ilsly:

270.271

0.41763544 _______________..
-0.41764

-2a 580,03
Díl-713 _______Izolace tepelné________________
293713111121K11 | Montáž tepelnéIzolaceslropl mvnyih.apcdam.oehycacidraiem

-16 772, ts111.59|-96.61150 jFm2 i
20,425

podhled markýiy .4,3*4,75
6,6625

4,22

31 50

20.23

5,304

2.25’3.3S

7.6-1,1.'?

7,3*4,65

7,3*3,6

1.S-6 766,'2 -11 759,32145.50-101,44263'm2a vláken TTvtiPoěíná' U 50,0 rnirvdeska izolační iasédn'; minerální vlákno rovná hrana; oriente
saufiinriol lepané vodivnsll 0,039 WfaiK-. obj. hnvolnost 50,00 ngřml

311I6314Ů153R

96,5115
Pjkvřka pořadí 293' 96,61150

4 6305?

-0,30431 ,0.01 -3 345,0210 660.661
[Přasun hmol pro .zPlacB tepelné v objektech vř^ky do 12 m

50 m vozovně

Hmatnosli z fMtoůak í pořadovým áisy::

293 :

Součet:: 6,304309295

316|99a7131D2ROO

-U,36461

-51 732,951
[~ Celkem za odBačat

14 riKNP
V.iJ-ív.kj '.il.HÍ"
hi7 I1-- B'iid

PS ER

Stránka 1 z 1
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Položkovy soupis prací pro ZL. číslo 44

ZĚ VejroštováS: 01

Přístavba ZSSO 02O:

ZL.Ě.44 - Úprava skladby souvrství na markýze - přípočetR: SO 02

Položkový rozpočet - přípofctový

Cerra t MJ CelkemMnožstvíMJp.e. Čisto položky Název položky
14 064,16

3902.00
Izolace tepelnéDíl . 713

40,0097,55000rr.2Montéi tepstné izolace střech na plný podklad kladená na
sucho, jednovrstvá - střecha majkýzy__________________

300 713141151R00

97.55000střecha maikýzy : 97,55
9 022,301 930,00m3 ' 4.55700□eska spádová klín EPS 150. pánovy polyesiyren,

součinitel tepelné vodivosti 0,035 WřmK
300 23375972R I

j

4,34000

0,21700
matkýza vč prořezu : 4,34

prořez. 4,34',0.05
i

0,11393| 10 000,00: 1 130.301316I993713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné. výSky dt> 12 m
4 000,00Kotistrukce klempířskáDíl: 764

4 000.00:4,00000 1 000.00 jDodávka a mcmtáí plechových chrtičů ze střechy dl. cca kus0 764441211RG1
I i

100 mm
4,00000chrlič: 4

18 064,16Celkem za přípočet

ns Hikc, ~1TI
yi.j iuíki ;

61 • I !>_■ u,. |i_i

_______ /U

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S. ©RTS, a.s.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPKč.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejroštová 1, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt S() (JI - Doplnění požárních ucpávek 45

NÁVRH NA OCLNĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45
Popis: Doplnění požárnich ucpávek
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: ____________________

KOMU: Ol MMB OD: Spo I ečnost PS Brno-Un i stav -ZŠ Vejrosteva DAI'UM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek v objektu SO 01
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vcjrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet
ODKAZ. NA JINOU ČÁST SMLOUVY:________________ _____________

NÁVR11 OCENĚNÍ:

s.r.o.

Cena s DPH
36 172.95 Kč

-0,00 Kč
36 172,95 Kč

DPHCena bez DPH
29 895,00 Kč

-0,00 Kč
29 H95.00 Kč

6 277,95 Kč
-0,00 Kč

6 277.95 Kč

Vícepráce:
Méně práce:
Rozdíl:

DATUM: 2,5.2019PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENÍ: Jmt

l jtt.fiOD: - GP DATUM:

DATUM:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna:

STAVEBNÍ
BKOM -

Mp-TÚ; 100-01



t
PŘÍLOHA č. 7

MP \1D ČROPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova I, Brno-Bystrc

ÚSEK: Objekt SO (H - Doplnění požárních ucpávek
45

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Doplnění požárních ucpávek
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

DATUM:
OSOBNÉ:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vej roštová
ODESLÁNO: POŠTOU: ' FAX:KURÝR:

PŘHDMÉT ZMÉNY: Doplnění požárních ucpávek v objektu SO 01
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova
ODKAZ NA VÝKRESY: ProjekLo v á dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ví/, položkový rozpoeeL
ODKAZNA JINOU ČÁST SMLOUV:_______ _______________ _______________ ______ _
POPIS ZMĚNY:

základě požadavku objednatele bude provedeno doplnění požárních ucpávek

rozvodu ÚT, ZT1, EL nad podhledem v chodbě v LNP objektu SO 01.
Na

DATUM: 2.5.2019POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ HÝT POVAŽOVÁNO ZA rfctfíAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍC POKYN
prací ale pouze jako podklao pro zpracování NÁVRHU UOPKĚN] změny. ZHULOMTEL- NEBUDE
P RQVÁDĚT P RÁC E DO K UD N EO no RÁi PŘiK AZ kE ZM ĚN PL^O K R Y v AJIC1 P RE o M ETN E PRAt: L.!

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brnu:

STAVEB
BKOM:



Položkový rozpočet

ZĚ VejroštováS: 01

O: 002 ZL číslo 46 - rozpočet přípočtový - SO 01

R: 02 VCP - doplnění požárních ucpávek v chodbě 1 .NP - nad požárním uzávěrem D/6, Df7, D/5

P.ě. Cisto položky Název položky MJ Množství Cena i MJ Celkem
Dii: Požární prostup nad požárním uzávěrem 29 895,00

Prostup 500x3600 číslo I kpl ] 4 120 KC 4 120,00

Ocelově poirubi 0 < [00 ks 3 340 Kč 1 020,00
Ocelově potruhi 0 < 200 Ks 4 440 Kč 1 760,00

Plastově potrubí 050 ks 2 1 100.00580 Kč
Plastové potrubí 0 75 ks l 740 00740 Kč
Elektrické vedeni 0 50 ks 5 385 Kč 1 925,00
Elektrické vedení 0 50 ks 430 Kč 430,00

Prostup 500x500 číslo 2 kpl I 400 Kč 1 400,00

Elektrické vedení 0 30 ks 1 300,005 380 Kč
Ocelové potrubí 0 < 150 ks 4 380 KČ 1 520,00

ProsLup 2400x300 ěislo 3 I 2 300 Kč 2 300.00

Elektrické vedení 0 20 3 990.00330 Kč
Elektrické vedení 0 30 ks 1 380 Kč 330,00

Plastové potrubí 0 50 2 580 Kč 1 160,00
Plas levé potrubí 0 75 I 740 Kč 740,00

Ocelové potrubí 0 < l50 ks 5 i 700,00340 Kč
Ocelové potrubí 0 < IQQ 2 700.00350 KČ

Prostup 250x2100 číslo 4 kpl I Č80 Kč 1 680,00
Llekuieké vedeni 0 20 330 Kč 330,00

Ocelové potrubí 0 < L 00 340 Kč 340,00

Ocelové potrubí 0 < 150 6 2 200,00380 Kč
Plastové potrubí 0 75 740,00! 740 Kč
Plastové pot rubí 0 50 580 Kč 580,00
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