
DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené podle § 536 a násl. zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného 

ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014 (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad   

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ / DIČ:  013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, 

  ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon / fax:   xxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb 

Telefon / fax:   xxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   GEO Hrubý spol. s r.o. 

Adresa:  Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

zastoupený:   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxx 

tel./fax:  xxxxxxxxxx 

E-mail:       xxxxxxxxxx 

ID DS:       7s47646 

bankovní spojení:     xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

IČ / DIČ:       252 27 751 / CZ 25227751 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

 

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 a článku VII. bodu 2 uzavřely smluvní strany níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám 

specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.  
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Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 
 

1) Změna údajů v identifikaci objednatele  

 

V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů 

objednatele ve smlouvě.  
 

Původní znění: 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad   

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ / DIČ:  013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Brandl, 

  ředitel KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon / fax:   xxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb 

Telefon / fax:   xxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxx 

 

Nové znění: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad   

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ / DIČ:  013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, 

  ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon / fax:   xxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb 

Telefon / fax:   xxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

 
2) Změna počtu měrných jednotek a ceny 

 

Na základě stanovení skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 

„1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území“ a „1.5. Zjišťování hranic 

pozemků neřešených dle § 2 zák.“ došlo ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny u dílčích 

fakturačních celků 1.4. a 1.5. 
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Příloha č. 1b Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně: 

 
Původní znění: 

 
  Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení 

 

1. Přípravné práce 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území 
 

   

1. 2. 2016 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ a geom. plánů 
100bm 120 500,00 60 000,00 

- stabilizace plastovou značkou bod 405 70,00 28 350,00 

1.5. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 

- stabilizace plastovou značkou  

bod 950 70,00 66 500,00 1. 2. 2016 

 
Přípravné práce celkem (1.1.– 1.6.) bez DPH                                                                                 

610 150,00  

 
Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 610 150,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 226 900,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) 

bez DPH 
136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH 973 300,00 Kč 

DPH  204 393,00Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 177 693,00 Kč 

 
Nové znění: 

 

  Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení 

 

1. Přípravné práce 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území 
 

   

1. 2. 2016 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. 

ZPMZ a geom. plánů 
100bm 119 500,00 59 500,00 

- stabilizace plastovou značkou bod 255 70,00 17 850,00 

1.5. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 

- stabilizace plastovou značkou  

bod 0 70,00 0 1. 2. 2016 

 
Přípravné práce celkem (1.1.– 1.6.) bez DPH                                                                                 532 

650,00  
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 532 650,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 226 900,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) 

bez DPH 
136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH 895 800,00 Kč 

DPH  188 118,00Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 083 918,00 Kč 

 

Ostatní údaje Přílohy č. 1b zůstávají beze změny. 

 
3) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy  
 

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1b dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně: 

 

Původní znění: 
 

- pro katastrální území Ostroh 

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 610 150,00 Kč 

5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 226 900,00 Kč 

6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

    (3.1. – 3.2.) bez DPH 
136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH 973 300,00 Kč 

DPH 21% 204 393,00Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 177 693,00 Kč 

 

Nové znění: 

 

- pro katastrální území Ostroh 

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 532 650,00 Kč 

5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 226 900,00 Kč 

6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

    (3.1. – 3.2.) bez DPH 
136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH 895 800,00 Kč 

DPH 21% 188 118,00Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 083 918,00 Kč 

 

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn. 
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Čl. 2. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni ani pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

 

 

                                     15.2.2016                                                        17.2.2016 

V Karlových Varech dne………………   V Plzni dne…………… 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

pro Karlovarský kraj  

 

 

 

 

 

 

 

  


