
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

Výzva kpodání nabídek č. 74 v kategorii 2 - DNS chem.asan. R14
913/2019/020

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva") mezi:

v
1. Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen , ředitelem KŘ Šumperk na základě Směrnice 19/2015 
Podpisový řád 
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Vladimír Pich
se sídlem Hnojíce 196, 785 01 Šternberk 
IČO: 68347146, DIČ: CZ68
zastoupená: OSVČ 
(dále jen „Smluvní partner")

Z důvodu klimatických podmínek, které zapříčinily pozdější vývoj kůrovců se obě smluvní 
strany dohodly na prodloužení termínu provádění prací dle Smlouvy o dílo (ev.č. 
913/2019/020) uzavřené dne 23. 5. 2019. Termín provedení činností obsažených ve smlouvě
se prodlužuje do 30. 9.2019.
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem dohody o změně termínu provedení pěstebních prací 
(chemické asanace dříví) souhlasí.

V Šumperku dne 8.7. 2019 

za Lesy České republiky, s. p. za Smluvního partnera




