
akce: „Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově“ - PD 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

SML1022901                                                                                                  

Dodatek č.1  ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:  Ing. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem města 

IČ:     00081531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:   

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. Ing. arch. Jan Hrouda  

zastoupená/ý:    Ing. arch. Janem Hroudou 

se sídlem:   Bezručova 803/4, 400 01  Ústí nad Labem  

IČO:     748 06 289     

DIČ:    CZ8507052136  

bankovní spojení:    

číslo účtu:     

Pověřená osoba k jednání: Ing. arch. Jan Hrouda 

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo uzavřené dne 21. 8. 2018: 

 

I. Předmět dodatku č. 1 



akce: „Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově“ - PD 

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. 
XVI. bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož 
podstatou je prodloužení termínu vydání stavebního povolení. Důvodem 
prodloužení termínu je, že v průběhu plnění této fáze došlo k neočekávaným 
požadavkům k vydání příslušného povolení a zároveň k prodloužení termínů 
vydávání stanovisek ze strany dotčených orgánů (viz dopis ze dne 4. 7. 2019 
od zhotovitele). Z tohoto důvodu není možné dodržet termín vydání povolení 
dle smlouvy.  
 

2) Článek IV. Místo a čas předání díla odst. 2. C) se mění takto: 
C) Stavební povolení – 28 týdnů od předání DSP 
 

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je dopis ze dne 4. 7. 2019 od zhotovitele 
díla. 
 

 
        II. Podpisy smluvních stran 

 
Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

V Ústí nad Labem dne    V Ústí nad Labem dne  

Objednatel: 

 

………………………………………. 

   Zhotovitel: 

 

   ………………………………….. 

 

   Ing. arch. Jan Hrouda 
    
 

 




