
Č.j.: 280138/2019-ČRA

Dodatek č. 3 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo ET-2015-077-FO-14021/3 s názvem 
„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele 
woredy Loka Abaya v zóně Sidama“


Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:                Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		Sidama Water Supply IV - společnost společníků
			Ircon, s. r. o. – vedoucí, Člověk v tísni, o. p. s. 
a AQUATEST a. s. založené na základě společenské smlouvy ze dne 12. května 2017
[bookmark: _GoBack]zastoupený:		XXXXXXXXX
se sídlem:		Ircon, s. r. o., Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný:		v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
			odd. C, vložka 96372 
IČO: 			27 10 22 46
DIČ: 			CZ 27 10 22 46
bankovní spojení:	MONETA Money bank, a. s. Tylovo nám., Praha 2 
číslo účtu:		166 177 201/0600
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě k veřejné zakázce číslo ET-2015-077-FO-14021/3 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama“ ze dne 9. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“), je úprava Smlouvy v souvislosti s objektivními okolnostmi, které nemohly smluvní strany ovlivnit. 

I.2.	Cena plnění dle Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

I.3.	Z důvodu nestabilní bezpečností situace, která nedovolovala zhotoviteli včas odstraňovat vady a nedodělky zjištěné při zkušebním provozu, nemohlo proběhnout poloprovozní odzkoušení vodovodního systému ve smluvené délce devadesáti dnů. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení aktivity 1.3.3. do 30. června 2019. Na stejný termín bude posunuto také ukončení aktivity 3.1.2. Pořádání praktického školení v obsluze a údržbě a workshopu v oblasti managementu vodních zdrojů, v rámci něhož provede realizátor opakované školení zástupců asociací a místních úřadů tak, aby bylo posíleno předávání znalostí a tím zajištěna udržitelnost systému do budoucna.
   
I.4.  	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 	Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.   	Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

	
	 

V Praze dne:

……………………………………..
za objednatele:
XXXXXXXXXXXX
	

V Praze dne: 

……………………………………..
za zhotovitele:
XXXXXXXXXXX
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