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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

(dále též „Smlouva“) uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními
stranami:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Statutární zástupce: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části

IČ: 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka:

Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-Střed (OISBD může určit jinou osobu –
právnickou nebo fyzickou, mimo tento odbor, která bude výkon TDS a BOZP vykonávat, a to na
základě příkazní smlouvy. Tuto osobu sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně zápisem do
stavebního deníku)

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. FRAMA, spol. s r.o.

Sídlo: Žižkova 995/17a, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Martin Janošek – jednatel společnosti

e-mail:

telefon:

fax: -

IČ: 44961219

DIČ: CZ44961219

Bankovní spojení, č.ú.:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ondřej Janošek – jednatel společnosti

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. C, vložka 4081
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(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“) 

II. Předmět dodatku 

 Z důvodu změn předmětu díla a smluvní ceny (odůvodnění změn je uvedeno ve Změnovém listu 
č. 27, který je přílohou tohoto dodatku) smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. j. 
MCBS/2018/0091544/NEMI ze dne 9.7.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby 
„Křenová 57 - rekonstrukce domu“ (dále jen „Smlouva“) takto:  

 V článku „IV. Specifikace díla“ Smlouvy se ruší znění odstavce 1  

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Křenová 57 - 
rekonstrukce domu“ spočívající v rekonstrukci stávající budovy a stavby dočasné dvorní 
budovy a zateplení štítu budovy Křenová 55. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán 
v projektových dokumentacích “Křenová 57 - rekonstrukce domu“ (vypracované společnosti 
DEA Energetická agentura s.r.o., IČ: 415 39 656, se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice dne 
20.09.2017) a “Křenová 55 - dokumentace pro provádění stavby na zateplení štítové stěny“ 
(vypracované společnosti DEA Energetická agentura s.r.o., IČ: 415 39 656, se sídlem Benešova 
425, 664 42 Modřice dne 20.09.2017) (dále jen „projektová dokumentace“) a v  rozpočtu, který je 
přílohou č.1 této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v  projektové dokumentaci. 
Projektová dokumentace je přílohou č. 4 této smlouvy. Dílo bude provedeno dále v  rozsahu 
změnových listů č. 1-26, které jsou přílohou k této smlouvě. 

 

a nahrazuje se tímto zněním, v němž byla doplněna poslední věta: 

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Křenová 57 - 
rekonstrukce domu“ spočívající v rekonstrukci stávající budovy a stavby dočasné dvorní 
budovy a zateplení štítu budovy Křenová 55. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán 
v projektových dokumentacích “Křenová 57 - rekonstrukce domu“ (vypracované společnosti 
DEA Energetická agentura s.r.o., IČ: 415 39 656, se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice dne 
20.09.2017) a “Křenová 55 - dokumentace pro provádění stavby na zateplení štítové 
stěny“ (vypracované společnosti DEA Energetická agentura s.r.o., IČ: 415 39 656, se sídlem 
Benešova 425, 664 42 Modřice dne 20.09.2017) (dále jen „projektová dokumentace“) a 
v rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v  projektové 
dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 této smlouvy. Dílo bude provedeno dále 
v rozsahu změnových listů č. 1-39, které jsou přílohou k této smlouvě 

 
 

 V článku „VII. Cena za provedení díla“ Smlouvy se ruší znění odstavce 1  
 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávacích podmínek a projektové 
dokumentace pro veřejnou zakázku „Křenová 57 - rekonstrukce domu” včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH    42.821 603,51 Kč (první snížená sazba DPH) 

Výše DPH                    6.423 240,53  Kč 
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Cena včetně DPH    49.244.844,04  Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

změny dle § 222 z. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů v  Dodatku č. 1: 
 
Hodnota změny Změnových listů č. 1 - 26 podle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je 7,45% < 15% 
 

 
a nahrazuje se tímto zněním: 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávacích podmínek a projektové 
dokumentace pro veřejnou zakázku „Křenová 57 - rekonstrukce domu” včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:  

Cena bez DPH    42.684 526,11 Kč (první snížená sazba DPH) 

Výše DPH                    6.402 678,92  Kč 

Cena včetně DPH    49.087 205,03  Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

změny dle § 222 z. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle dodatku č. 1 a č. 2: 
Hodnota změny Změnových listů č. 1 - 39 podle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je 8,2% < 15%  
 

                                                    

III.  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v  platnosti a 
jsou účinná.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět 
vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.  

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, 
jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, neboť Dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Dodatek uveřejní 
v souladu s citovaným zákonem Objednatel. V případě, že tento Dodatek nebude uveřejněn v den 
jeho podpisu, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění tohoto 
Dodatku v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tento Dodatek účinný). 

5. V souvislosti s tímto Dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v  tomto 
dodatku, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
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požadavek, bez kterého není možné dodatek uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány 
smluvní strany. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. 
Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu tohoto Dodatku jde o: 
Mgr. Vít Křížka, advokát, se sídlem Bašty 2, Brno, tel. +420 606 789 717, e-mail: 
poverenec@brno-stred.cz. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí 
nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování 
ani profilování. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání dodatku. Může ovšem dojít 
k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích 
z tohoto dodatku (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace). 

6. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích: 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 08.07.2019, usnesením 
RMČ/2019/30/36. 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
 
 
V Brně, dne 16.07.2019 V Brně, dne 12.07.2019 
 
 
 
 
 
……………………………………………………                                ……………………………………………………. 
Statutární město Brno                                                      FRAMA spol. s r. o.  
městská část Brno-střed 
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části         Martin Janošek , jednatel společnosti 
 

 
 


