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	DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace „ III/15215, III/15216 Pálovice průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 338/2018-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a

	Objednatel: se sídlem: zastoupený:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	tel.:	, e-mail:	(olksusv.cz

	technických: Bankovní spojení:
	. tel.	. e-mail:	alksusv.cz
Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:


	Zhotovitel:
	VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb

	se sídlem:
	Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

	zastoupený:
	

	zapsán v:
	živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12.2015
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

	technických:
	

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Č. Účtu;
			

	IČO:
	04637470

	DIČ:
	CZ04637470


Telefon:
E-mail:
(dále jen .Zhotovitel")
(společně také jako ,Smluvní strany"' nebo jednotlivě ,Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla ze strany objednatele.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem: u akce:
III/15215, HI/15216 Pálovice průtah - část 8
V Příloze - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do:
	60 dnů od předání konceptu dokumentace

	se ruší a nahrazuje novým zněním:

	Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - předat do:
	do 18. 9.2019



23. V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 338/2018-KSÚSV takto:
	Původní cena díla bez DPH
	198.500,00 Kč

	Vícepráce
Nove sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
	10.000,00 Kč
208.500,00 Kč
43.785,00 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	252.285,00 Kč



2.4. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 338/2018 - KSÚSV uzavřené dne 29. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek Č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Cenová nabídka na rozšíření projektové dokumentace ze dne 18. 6. 2019
Cenová nabídka na rozšíření projektové dokumentace ze dne 18. 6. 2019Přílohy:
Zhotovitel:

Objednatel:
V		dne: .A.„X.'.....?£ít
V Jihlavě dne: .....l.r,:...PZ.'..20j.9

Ing. Pavel Vidlák
jednatel společnosti
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]CENOVÁ NABÍDKA
PROJEKTOVÉ NÁKLADY
Akce: REKONSTRUKCE SILNICE III/15215 V OBCI PÁLOVICE KM 2,030 - 2,140
SO 101 KOMUNIKACE
Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP bude odevzdána v poctu 6 ks paré + lx digitální odevzdání na CD
	Cenová kalkulace projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP
Vypracování PD SO 101 komunikace
	10 000,- Kč

	Celkem bez DPH
DPH
	10 000,- Kč
2 100,- Kč

	Cena celkem včetně DPH
	12 100,- Kč



Cenovou nabídku nelze dělit na jednotlivé samostatné části
Podmínky pro plnění projektových prací
Investor dodá pro zpracování inženýrskogeologický popřípadě i hydrogeologický průzkum s určením třídy těžitelnosti horniny. Bez dodání průzkumu se při návrhu projektové dokumentace uvažuje střídou rozpojitelnosti max. IV a vodním režimem PIU dle TP 170. V přípaďě požadavků investora dojde k zajištění diagnostického průzkum. Cena průzkumu není součásti cen nabídky. Součástí projektové dokumentace nejsou smlouvy o věcných břemenech, popř. o koupi pozemků. Projektant bude spolupracovat při zajišťování smluv týkajících se majetkoprávních vztahů. Dále není součástí PD zpracování samostatné dokumentace případných přeložek neuvedených v cenové nabídce (vedení NN, vodovod, kanalizace, kabely PVSEK atd). V projektové dokumentaci budou pouze návrhy přeložek zapracovány a koordinovány. Cenová nabídka nezahrnuje zpracování Žádosti o dotační titul ani vyřízení územního a stavebního povolení. V případě zájmu bude cenová nabídka na zpracování dotační části řešená samostatně.
Termín dokončení vzhledem knavíšení objemu prací 18. 9. 2019 Nabídku sestavil za společnost VIPA project s.r.o,
Třebíč, 18.6.2019

