
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 4/2018/Tech

číslo smlouvy zhotovitele: 1824005
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany:
Objednatel: 


Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem: 


Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02 

IČ: 



60711086

DIČ: 



CZ60711086

Zapsán ve veřejném rejstříku: 
OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600

Zastoupený: 


Mgr. Pavlem Simkovičem, 
Ing. Jiřím Jarošem 

a Ing. Tomášem Krajíčkem, 

jednateli společnosti 

Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 

Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé 
ve věcech technických:

Ing. Jiří Balajka, Ing. Zbyněk Berečka  
Bankovní ústav: 

KB, a.s.

Číslo účtu:


19-8033040267/0100
Telefon/ e-mail: 


577 111 411 / info@tszlin.cz

Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:




Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín


(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:


Název/jméno: 


SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: 


Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ / DIČ:


62242105 /CZ62242105
Zapsán ve veřejném rejstříku:
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
Jednající/ zastoupený:

Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva,





Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva





(každý samostatně)

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva,





Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
ve věcech technických:

Milan Joska – vedoucí střediska HSV
Telefon / e-mail: 

602 536 452 / joska@silnicegroup.com 

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s. / Komerční banka a.s.
Číslo účtu:


1017022454/5500  / 8109481/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně: 

Přijímají se změny v článku:
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
Za text odstavce 2.1.1 se doplňuje nový odstavec 2.1.1.1 v tomto znění:
2.1.1.1. Smluvní strany si sjednávají prodloužení doby trvání nájmu provizorního mostu MS-60 do 30.6.2019.
Rekapitulace doby trvání nájmu: 1.2.2018 až 26.1.2019 (360 dnů od montáže)




      27.1.2019 až 30.6.2019 (155 dnů)
Přijímají se změny v článku:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Odst. 3.1.2 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1.2 Termín provedení demontáže a dopravy zpět po ukončení nájmu: do 30.6.2019
Přijímají se změny v článku:

4. CENA DÍLA

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy včetně ceny nájmu za dobu od 1.2.2018 do 30.6.2019 se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu celkem:
483 610 Kč bez DPH (Smlouva = 394 640 Kč + D2 = 88 970 Kč bez DPH)
      Za nájem provizorního mostu od 27.1.2019 do 30.6.2019 se objednatel zavazuje zaplatit  

      zhotoviteli jednotkovou cenu nájmu ve výši 574 Kč/den bez DPH.
Přijímají se změny v článku:

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V odst. 5.2 se ruší text v písm. a), b) a nahrazuje se tímto textem:
a) 100 % ceny s výjimkou nájemného v písm. b): po protokolárním předání a převzetí části díla uvedené v odst. 3.1.1
b) nájemné za dobu od 27.1.2019 do 30.6.2019 bude placeno měsíčně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem na částku, která bude odpovídat součinu jednotkové ceny nájmu uvedené v odst. 4.1 a počtu dní trvání nájmu v příslušném měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je poslední kalendářní den v měsíci.
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany dále sjednávají, že případné plnění předmětu tohoto dodatku poskytnuté před jeho účinností se považuje za plnění dle tohoto dodatku a řídí se tímto dodatkem.
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění. 
3. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotovení.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
Ve Zlíně dne: _______________


V Praze dne: _____________

Technické služby Zlín, s.r.o.



SILNICE GROUP a.s.
Podpis: ___________________________ 

Podpis: ___________________________

Mgr. Pavel Simkovič, jednatel



Ing. Petr Duchek, MBA


 






místopředseda představenstva
Podpis: ___________________________ 



Ing. Jiří Jaroš, jednatel







Podpis: _______________________

Ing. Tomáš Krajíček, jednatel
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