Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00187 /2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 9.4.2019- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

          HES stavební s.r.o.


místo podnikání:

 Zelený puh 95/97, 140 00 Praha 4
jednající:                         Michal Jakubec, jednatel
bankovní spojení:             

IČ:
 


 281 43 213
DIČ: 



 CZ 28143213
telefon: 


 732 116 479
e-mail:


 ingo@hes-stavebni.cz
identifikátor datové schránky:pnj8bie.
(dále jen zhotovitel)


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Chodníky Táborská – Kyjevská a oprava chodníku v ulici Zborovská“ spolu s určením jejich ceny.
II.
Předmět plnění

1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.
Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 232.783,40 Kč bez DPH, tj. 281.667,91 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0,- Kč bez DPH, tj. 0,- Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 2.108.292,53 Kč bez DPH, tj. 2.551.033,96 včetně 21% DPH, se tedy zvyšuje o 232.783,40 Kč bez DPH, tj. 281.667,91 včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 2.341.075,90 Kč bez DPH, tj. 2.832.701,88 Kč včetně 21% DPH.
IV.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne  13.6.2019
svým usnesením č. 19-28-003.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



Michal Jakubec
starosta města 




jednatel
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