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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské Školy Sýpka 26a

ÚSEK: SOOl - Mateřská škola - Úpravy povrchů vnější ZL25

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25
Popis: Změna barevnosti fasády
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: Společnost pro Sýpku DATUM: IJf ř IsoJtf
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ^ '

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevnosti fasády
DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná
společností DEA Energetická agentura s.r.o. 01/2017
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet - příloha k ZL 25
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: -

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH
0,00 Kč

-195 745,50 Kč
-195 745,50 Kč

DPH Cena s DPH
0,00 Kč

-236 852,06 Kč
-236 852,06 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

0,00 Kč
-41 106,56 Kč
-41 106,56 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:
DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVE SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚl 100-01
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a

ÚSEK: SQ01 - Mateřská škola - Úpravy povrchů vnější ZL25

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

OD: Společnost pro Sýpku DATUM: JÁ/ y/tf
: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: **

MAIL

KOMU: Ol MMB '
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevnosti fasády
DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná spol. DEA
Energetická agentura s.r.o., 01/2017
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet - příloha k ZL 25
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: -

POPIS ZMĚNY:

Na základě skutečně zrealizované stavby s návaznostmi na okolí, doporučujeme fasádu ponechat
v barvě bílé s červenými okny. Stavba tak jak je nyní provedena, vykazuje čistou moderní
architekturu, která lépe zapadá do této městské čtvrti, kde se nachází jiné významné stavby (Vila
Tugendhat, Dětská nemocnice atd.).

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM:

STAVE
BK

SPRÁVCE STAVBY:
istrát města Brna



Položkový rozpočet stavby

Novostavba mateřské školy Sýpka 26aU4695Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTYZLObjekt:

Odpočet koleček na fasádě_MPCZL č. 025Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200
IČO: 03902447

DIČ: CZ03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6

60200

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

-195 745,50
HSV

0,00
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

-195 745,50
Celkem

Rekapitulace dani
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-195 745,50 CZK21 %Základ pro základní DPH

-41 106,56 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

-236 852,06 CZK
Cena celkem s DPH

24.06.2019dnev

l/NISTAV CONSTRUCTION a.s.

Za objednatele/Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Celkem %Typ díluČíslo Název

100-195 745,50HSVÚpravy povrchů vnější62

-195 745,50 100
Cena celkem
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Položkový rozpočet

Novostavba mateřské školy Sýpka 26aU4695S:

ZMĚNOVÉ LISTYZLO:

Odpočet koleček na fasádě_MPCZL č. 025R:

CelkemCena / MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
-195 745,50

-83 628,00
Úpravy povrchů vnějši________________
Přípíatek za složitost barevného feěení fasády

Fasádní disperzní nátěr na omítku na bázi silikonové
disperze, vč. penetrace pod tento nátěr____________

Díl: 62
80,00-1 045,35000m262 09151

-112 117,50275,00-407,70000m2622471316111159

-195 745,50
Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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