Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004032
Číslo smlouvy Poskytovatele: 1-0601[image: ]
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 Název související veřejné zakázky:
I/27 Klatovy, most ev.č. 27-094, výměna elastomerových ložisek -
DSP+IČ PDPS AD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek”):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:					65993390
DIČ:					CZ65993390
právní forma:				příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						generální ředitelx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem:					Podbabská 1014/20, 160 00  Praha 6
IČO:					60193280
DIČ:					CZ60193280
zápis v obchodním rejstříku:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma:				akciová společnost
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx


Stránka z 3
Stránka z 3
(dále jen „Poskytovatel”)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)
[bookmark: _GoBack]Článek I.
Předmět Dodatku
Dodatkem č. 1 se z důvodu zvýšené pracnosti PD DSP za účelem nalezení optimální varianty technického řešení výměny elastomerových ložisek upravuje původní termín plnění akce.[image: ]
Na základě výše uvedeného se ruší čl. 5. odst. 5.1. Lhůty plnění, který zněl:
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 30.4.2019.[image: ]
5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 30.6.2019.
5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.8.2019.
                         5.1.4 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - čistopis: Nejpozději do
30.9.2019
5. 1.5 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
a nahrazuje se novým zněním čl. 5. odst. 5.1 Lhůty plnění s následujícím obsahem:
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 31.8.2019.
5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 30.9.2019.
5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30.11.2019.
	5.1.4 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby	čistopis: Nejpozději do
31.12.2019
5.1.5 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
Článek II.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
4. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.


V Plzni dne 18-07-2019                               V Praze dne 17-07-2019
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